



## PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 4/2015

Termo aditivo ao contrato de execução de reforma de imóvel que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a **CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. - ME**, decorrente do Processo de licitação Tomada de Preços n.º 4/2014, Processo Geral n.º 1143/2014.

**CONTRATANTE:** **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. **PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO**, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

**CONTRATADA:** **CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ 77.299.139/0001-02, estabelecida na Av. Júlio Assis Cavalheiro nº 399, Francisco Beltrão/PR, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **ODAIR SERRAGLIO**, portador da Carteira de Identidade RG 953.450-2 e inscrito no CPF 402.965.129-15, residente e domiciliado em Francisco Beltrão/PR.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo ao contrato de execução da reforma do Fórum Trabalhista de Francisco Beltrão, Rua Tenente Camargo nº 2322, Centro, Francisco Beltrão/PR, tem por objeto:

- I) Formalizar o aditamento e a glosa de itens conforme Planilha descrita em Anexo.
- II) Prorrogar o prazo de entrega do objeto do contrato em 30 dias.

**Parágrafo único** - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Alteração de Layout e Outros, e o Anexo II - Cronograma Físico Financeiro.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da execução do objeto do presente aditivo, o valor total do Contrato sofrerá um acréscimo de **R\$ 14.003,37 (catorze mil, três reais e trinta e sete centavos)**, passando de R\$ 387.841,76 para **R\$ 401.845,13 (quatrocentos e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos)**, conforme a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	
I) Valor Original do Contrato		R\$ 387.841,76
II) Aditamento de itens	R\$ 19.805,38	
III) Glosa de itens existentes em planilha contratual	- R\$ 5.802,01	
<b>VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO</b>	<b>R\$ 401.845,13</b>	





**CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA**

Em atendimento ao parágrafo primeiro da cláusula dezesseis do contrato original, deverá ser feita pela CONTRATADA a comprovação da complementação da garantia contratual no valor de **R\$ 700,17** até 10 dias úteis após a data em que a Contratada receber o presente instrumento assinado pelo representante do Contratante.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO**

Este instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato 24/2015, Processo Licitatório Tomada de Preços nº 004/2014, Processo Geral 1143/2014, ao Memorando SAO nº 24/2015, e ao Despacho Odesp nº 1373/2015.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 0 de julho de 2015.

**CONTRATANTE:**

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO  
Ordenadora da Despesa  
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

**CONTRATADA:**

ODAIR SERRAGLIO  
Sócio Administrador  
Construtora Sudoeste Ltda. - ME



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR  
RUA VER. ROMEU L. WERLANG, 1068 - CENTRO  
TELEFAX: (46) 3524-3480

**1º TABELIONATO DE NOTAS**

IRACEMA MIRANDA (TABELIÁ)  
FLARES CARDOSO (TABELIÃO-SUBSTITUTO)  
RICARDO DE LIMA SOUZA (ESCREVENTE)  
MARILEIDE BUSS PEREIRA (ESCREVENTE)

SELO eJdlc.90Ygw.boJRZ CTRL: KFqoC.5TzS

Consulta esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por semelhança a assinatura de:

009299 ODAIR SERRAGLIO

Em Teste, 03 de julho de 2015, da verdade.

Francisco Beltrão, 03 de julho de 2015

Iracema Miranda



Marileide Buss Pereira  
Escrevente



OBRA: Fórum do Trabalho de Francisco Beltrão  
 ENDEREÇO: R. Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP 85601-610  
 LOCAL: Francisco Beltrão/PR

Valor Global do Edital = R\$ 397.762,87  
 Valor Global do Contrato = R\$ 387.841,76  
 Desconto do Contrato = -2,49%  
 BDI = 24,87%  
 BDI equipamentos = 14,02%

**ANEXO I DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 4/2015 - ALTERAÇÃO DE LAYOUT E OUTROS**  
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.		
<b>ITENS A SEREM ADITIVADOS</b>																	
<b>R\$ 19.805,38</b>																	
<b>ALTERAÇÕES DE LAYOUT - DESPACHO GSEA 161/2015</b>																	
<b>R\$ 13.089,68</b>																	
<b>CIVIL</b>																	
1.1																	
1.1.1	Planilha Licitação	5.2.1	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito conforme projeto arquitetônico - instalado conforme recomendações do fabricante. Parede em frente aos banheiros: H=2,10; Parede em frente ao balcão: H=2,75; Parede sala do assistente: H=2,75.	m²	31,46	77,60	0,00	77,60	75,66	0,00	75,66	2.380,75	592,09	2.972,84	0,00	R\$ 2.972,84	
1.1.2	Planilha Licitação	6.1.2	PM3 80x210 - Porta de madeira de correr, compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papeiz ou similar) - conforme memorial descritivo. Porta da parede atrás do balcão.	UD	1,00	521,00	36,15	557,15	508,00	35,25	543,25	543,25	135,11	634,34	44,02	R\$ 678,36	
1.1.3	Planilha Licitação	6.1.3	PM4 80x210 - Porta de madeira de abrir, compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papeiz ou similar) - conforme memorial descritivo. Porta da sala do assistente do juiz.	UD	1,00	287,82	101,77	389,59	280,64	99,24	379,87	379,87	94,47	350,43	123,91	R\$ 474,35	
1.1.4	Planilha Licitação	6.2.1	Vidro temperado incolor 10 mm, fixado em baguetes de alumínio. 2 painéis de vidro fixo (1,10m x 1,10m) na sala do assistente.	m²	2,42	212,25	0,00	212,25	206,96	0,00	206,96	500,83	124,56	625,39	0,00	R\$ 625,39	
1.1.5	Planilha Licitação	12.2	Rodapé Poliuretano Reciclado - Referência Técnica: Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco - fixado conforme orientação do fabricante em todos os locais que receberão piso cerâmico novo.	m	24,24	11,51	2,48	13,99	11,22	2,42	13,64	330,66	82,23	339,70	73,19	R\$ 412,89	
1.1.6	Planilha Licitação	14.2.1	CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Instalação do condicionador na sala do assistente.	UD	1,00	1.150,16	471,14	1.621,30	1.121,47	459,39	1.580,86	1.580,86	393,16	1.400,38	573,64	R\$ 1.974,02	
1.1.7	Cotações (05/2015)	Internet	Condicionador, de ar tipo Split, 9.000 Btu/h - sistema inverter - referência: FUJITSU ou similar - quente/frio. Condicionador na sala do assistente (BDI equipamento).	UD	1,00	1.186,41	0,00	1.186,41	1.156,82	0,00	1.156,82	1.156,82	162,19	1.319,00	0,00	R\$ 1.319,00	
1.1.8	Planilha Licitação	15.1.1	Lixamento e aplicação de massa látex em paredes, duas demãos. Aplicação de massa PVA e lixamento das paredes de gesso acartonado	m²	62,93	4,34	4,94	9,28	4,23	4,82	9,05	569,42	141,61	332,53	378,50	R\$ 711,03	
1.1.9A	Planilha Licitação	15.1.2	Pintura látex acrílica ambientes externos e internos - 2 demãos. Pintura das paredes de gesso acartonado.	m²	62,93	5,66	2,97	8,63	5,52	2,90	8,41	529,53	131,69	433,67	227,56	R\$ 661,23	
1.1.9B	Planilha Licitação	15.1.3	Pintura esmalte acetinado, em esquadrias de madeira, duas demãos. Pintura das portas de madeira.	m²	10,08	12,90	4,94	17,84	12,58	4,82	17,40	175,34	43,61	158,32	60,63	R\$ 218,95	
<b>ELÉTRICA</b>																	
1.1.10	Planilha Licitação	1.2.2	Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall)	pç	8,00	3,51	3,34	6,85	3,42	3,26	6,68	53,43	13,29	34,19	32,53	R\$ 66,72	
1.1.11	Planilha Licitação	1.2.4	Condutete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1"	pç	3,00	7,92	11,12	19,04	7,72	10,84	18,57	55,70	13,85	28,93	40,62	R\$ 69,55	
1.1.12	Planilha Licitação	1.2.5	Eléctroduto de PVC flexível corrugado Ø 1"	m	40,00	1,55	3,34	4,89	1,51	3,26	4,77	190,72	47,43	75,49	162,67	R\$ 238,15	
1.1.13	Planilha Licitação	1.2.9	tubo de aço galvanizado sem costura Ø 32 mm (1 1/4")	m	3,00	35,41	11,12	46,53	34,53	10,84	45,37	136,11	33,85	129,34	40,62	R\$ 169,96	
1.1.14	Planilha Licitação	1.2.11	Condutete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1/4"	pç	1,00	14,16	13,33	27,49	13,81	13,00	26,80	26,80	6,67	17,24	16,23	R\$ 33,47	

OBRA: Fórum do Trabalho de Francisco Beltrão  
 ENDEREÇO: R. Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP 85601-610  
 LOCAL: Francisco Beltrão/PR

Valor Global do Edital = R\$ 397.762,87  
 Valor Global do Contrato = R\$ 387.841,76  
 Desconto do Contrato = -2,49%  
 BDI = 24,87%  
 BDI equipamentos = 14,02%

**ANEXO I DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 4/2015 - ALTERAÇÃO DE LAYOUT E OUTROS**  
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
1.1.15	Planilha Licitatória	1.3.1	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 750 V	m	240,00	0,94	2,44	3,38	0,92	2,38	3,30	790,97	196,71	274,68	713,00	R\$ 987,68
1.1.16	Planilha Licitatória	1.3.2	Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolamento 750 V	m	90,00	1,58	2,67	4,25	1,54	2,60	4,14	372,96	92,76	173,14	292,58	R\$ 465,71
1.1.17	Planilha Licitatória	1.4.1	Interruptor simples de uma tecla 4x2"	pç	2,00	6,55	4,67	11,22	6,39	4,55	10,94	21,88	5,44	15,95	11,37	R\$ 27,32
1.1.18	Planilha Licitatória	1.4.6	Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo branco)	pç	2,00	9,78	6,45	16,23	9,54	6,29	15,83	31,65	7,87	23,82	15,71	R\$ 39,52
1.1.19	Planilha Licitatória	1.4.7	Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho)	pç	1,00	10,79	6,45	17,24	10,52	6,29	16,81	16,81	4,18	13,14	7,85	R\$ 20,99
1.1.20	Planilha Licitatória	1.4.9	Conjunto duas tomadas 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho)	pç	1,00	18,94	8,22	26,76	18,08	8,01	26,09	26,09	6,49	22,57	10,01	R\$ 32,58
1.1.21	Planilha Licitatória	1.6.9	Renovador de ar de capacidade mínima 150 m³/h, 127 V (ref. Ventilids Aquarela IM150 ou similar)	pç	2,00	185,00	17,78	202,78	180,39	17,34	197,72	395,44	98,35	450,50	43,30	R\$ 493,79
1.1.22	Planilha Licitatória	2.2.1	Cabo de lógica 4 pares Cat 6 UTP na cor cinza ou azul	m	62,00	2,23	1,55	3,78	2,17	1,51	3,69	228,51	56,83	168,34	117,01	R\$ 285,35
1.1.23	Planilha Licitatória	2.4.1	Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa ou equivalente)	pç	2,00	22,90	3,10	26,00	22,33	3,02	25,35	50,70	12,61	55,76	7,55	R\$ 63,31
1.1.24	Planilha Licitatória	2.4.2	Placa 4x2" com suporte para 1 módulo RJ45 na cor branca (ref. Prial Legrand Prialplus, Siemens, Alumbra ou similar)	pç	2,00	4,54	0,97	5,51	4,43	0,95	5,37	10,75	2,67	11,06	2,36	R\$ 13,42
1.1.25	Planilha Licitatória	2.5.1	Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório	pt	2,00		14,00	14,00	0,00	13,65	13,65	27,30	6,79	0,00	34,09	R\$ 34,09
<b>I.2</b>																
<b>RELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO HALL DE ESPERA</b>																
1.2.1	Planilha Licitatória	14.2.3	CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 30.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Relocação e reinstalação do equipamento do hall de espera público.	UD	1,00	1.387,44	471,14	1.858,58	1.352,83	459,39	1.812,22	1.812,22	450,70	1.669,28	573,64	R\$ 2.262,92
<b>I.3</b>																
<b>SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>																
1.3.1	Planilha Licitatória	4.1.1	<b>ESTACAS (ø 20)</b>													
1.3.1.1	Planilha Licitatória	4.1.1.1	Concreto FCK=25MPa, virado na betoneira, sem lançamento. 6 estacas com 2,0m para apoio das vigas baldramas.	m³	0,38	266,53	46,87	313,40	259,88	45,70	305,58	116,12	28,88	123,32	21,69	R\$ 145,00
1.3.1.2	Planilha Licitatória	4.1.1.2	Lançamento e aplicação manual de concreto em estruturas. 6 estacas com 2,0m para apoio das vigas baldramas.	m³	0,38	0,33	60,88	61,21	0,32	59,36	59,68	22,68	5,64	0,15	28,17	R\$ 29,32
1.3.1.3	Planilha Licitatória	4.1.1.3	Armação aço CA-50 p/1, 0 m³ de concreto. 6 estacas com 2,0m para apoio das vigas baldramas.	UD	0,38	296,37	150,43	446,80	288,98	146,68	435,66	165,55	41,17	137,12	69,60	R\$ 206,72
1.3.2	Planilha Licitatória	4.1.3	<b>VIGAS BALDRAMES E CINTA (14x20)</b>													
1.3.2.1	Planilha Licitatória	4.1.3.1	Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem). 11,20m de viga baldrame (14x20cm) e 11,20m de viga cinta (14x20cm).	m²	11,20	13,74	13,61	27,35	13,40	13,27	26,67	298,68	74,28	187,37	185,59	R\$ 372,96
1.3.2.2	Planilha Licitatória	4.1.3.2	Concreto FCK=25MPa, virado na betoneira, sem lançamento. 6 estacas com 2,0m para apoio das vigas baldramas. 11,20m de viga baldrame (14x20cm) e 11,20m de viga cinta (14x20cm). Lançamento e aplicação manual de concreto em estruturas.	m³	0,63	266,53	45,87	313,40	259,88	45,70	305,58	192,52	47,88	204,44	35,95	R\$ 240,40
1.3.2.3	Planilha Licitatória	4.1.3.3	6 estacas com 2,0m para apoio das vigas baldramas. 11,20m de viga baldrame (14x20cm) e 11,20m de viga cinta (14x20cm).	m³	0,63	0,33	60,88	61,21	0,32	59,36	59,68	37,60	9,35	0,25	46,70	R\$ 46,95

OBRA: Fórum do Trabalho de Francisco Beltrão  
 ENDEREÇO: R. Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP 85601-610  
 LOCAL: Francisco Beltrão/PR

Valor Global do Edital = R\$ 397.762,87  
 Valor Global do Contrato = R\$ 387.841,76  
 Desconto do Contrato = -2,49%  
 BDI = 24,87%  
 BDI equipamentos = 14,02%

**ANEXO I DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 4/2015 - ALTERAÇÃO DE LAYOUT E OUTROS**  
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1.2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte		Custo Unitário com Desconto do Contrato		Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		
						Material	Custo Serviço	Material	Custo Serviço			Material	M.O.	Material
1.3.2.4	Planilha Licitação	4.1.3.4	Armação aço CA-50 p/1, 0 m <sup>2</sup> de concreto. 6 estacas com 2,0m para apoio das vigas baldrames. 11,20m de viga baldrame (14x20cm) e 11,20m de viga cinta (14x20cm).	UD	0,63	296,37	150,43	286,98	146,68	274,46	68,26	227,33	115,39	R\$ 342,72
1.3.3	Planilha Licitação	4.2	<b>PILARETES (14X14)</b> Forma para estruturas de concreto (pilares, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm (fabricação, montagem e desmontagem). 6 pilaretes (14x14cm) de 80cm e 2 pilaretes (14x14cm) de 100cm.	m <sup>2</sup>	2,88	13,74	13,61	13,40	13,27	76,80	19,10	48,18	47,72	R\$ 95,90
1.3.3.1	Planilha Licitação	4.2.1	Concreto FCK=25MPa, virado na betoneira, sem lançamento. 6 pilaretes (14x14cm) de 80cm e 2 pilaretes (14x14cm) de 100cm. 11,20m de viga baldrame (14x20cm) e 11,20m de viga cinta (14x20cm).	m <sup>3</sup>	0,13	266,53	46,87	313,40	259,88	39,73	9,88	42,19	7,42	R\$ 49,61
1.3.3.2	Planilha Licitação	4.2.2	Lançamento e aplicação manual de concreto em estruturas. 6 pilaretes (14x14cm) de 80cm e 2 pilaretes (14x14cm) de 100cm. 11,20m de viga baldrame (14x20cm) e 11,20m de viga cinta (14x20cm).	m <sup>3</sup>	0,13	0,33	60,88	61,21	0,32	7,76	1,93	0,05	9,64	R\$ 9,69
1.3.3.3	Planilha Licitação	4.2.3	Armação aço CA-50 p/1, 0 m <sup>2</sup> de concreto. 6 pilaretes (14x14cm) de 80cm e 2 pilaretes (14x14cm) de 100cm. 11,20m de viga baldrame (14x20cm) e 11,20m de viga cinta (14x20cm).	UD	0,13	296,37	150,43	288,98	146,68	435,66	14,09	46,91	23,81	R\$ 70,72
1.3.4	Planilha Licitação	4.4	<b>LAJE PRÉ-MOLDADA</b>											
1.3.4.1	Planilha Licitação	4.4.1	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100 kg/m <sup>2</sup> , vãos até 3,50 m, e=8 cm, ligadas e cap com concreto FCK=20MPa, 3 cm, inter-eixo 38cm, com escoramento e ferragem negativa. Laje pré-moldada (1,10x4,50m) para apoio das caixas d'água.	m <sup>2</sup>	4,95	41,61	11,13	52,74	40,57	254,55	63,31	250,78	67,08	R\$ 317,86
1.3.5	Planilha Licitação	5.1	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>											
1.3.5.1	Planilha Licitação	5.1.1	Alvenaria em tijolos cerâmicos furados - 9X14X19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) - preparo manual, junta 1 cm. Paredes laterais da base das caixas d'água.	m <sup>2</sup>	8,64	26,83	24,50	51,33	26,16	23,89	107,55	282,24	257,73	R\$ 539,97
1.3.6	Planilha Licitação	10	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS</b>											
1.3.6.1	Planilha Licitação	10.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm - (paredes novas)	m <sup>2</sup>	10,24	1,35	3,11	4,46	1,32	3,03	44,53	16,83	38,77	R\$ 55,61
1.3.6.2	Planilha Licitação	10.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0 cm - (paredes novas)	m <sup>2</sup>	10,24	13,93	7,42	21,35	13,58	7,23	53,02	173,68	92,51	R\$ 266,19
1.3.7	Cotações	13	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>											
1.3.7.1	Sinapi (05/2015)	Internet	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS, COM TAMPA.	UD	4,00	165,67	0,00	165,67	161,54	0,00	160,70	806,85	0,00	R\$ 806,85
1.3.7.2	Sinapi (03/2015)	72785 (composição)	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UD	7,00	11,28	1,59	12,87	11,00	1,55	21,85	96,14	13,55	R\$ 109,69
1.3.7.3	Sinapi (03/2015)	72787 (composição)	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UD	4,00	20,94	2,47	23,41	20,42	2,41	22,71	101,98	12,03	R\$ 114,01
1.3.7.4	Sinapi (03/2015)	9859 (insumo)	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	6,00	4,30	0,00	4,30	4,19	0,00	6,26	31,41	0,00	R\$ 31,41
1.3.7.5	Sinapi (03/2015)	11675 (insumo)	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDABEL DN 32	UD	1,00	13,91	0,00	13,91	13,56	0,00	3,37	16,94	0,00	R\$ 16,94
1.3.7.6	Sinapi (03/2015)	119 (insumo)	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BSNAGA COM 75 GR	UD	2,00	4,24	0,00	4,24	4,13	0,00	2,06	10,32	0,00	R\$ 10,32
1.3.7.7	Sinapi (03/2015)	246 (insumo)	AJUDANTE DE ENCANADOR	h	8,00	0,00	9,45	9,45	9,21	9,21	18,33	0,00	92,05	R\$ 92,05

OBRA: Fórum do Trabalho de Francisco Beltrão  
 ENDEREÇO: R. Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP 85601-610  
 LOCAL: Francisco Beltrão/PR

Valor Global do Edital = R\$ 397.762,87  
 Valor Global do Contrato = R\$ 387.841,76  
 Desconto do Contrato = -2,49%  
 BDI = 24,87%  
 BDI equipamentos = 14,02%

**ANEXO I DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 4/2015 - ALTERAÇÃO DE LAYOUT E OUTROS**  
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - Itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item de Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato			Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	Aditivo	
1.3.7.8	Sinapi (03/2015)	2696 (insumo)	ENCANADOR	h	8,00	0,00	12,57	12,57	0,00	12,26	12,26	98,05	24,39	0,00	122,44	R\$ 122,44	
1.3.8		15.2	PINTURA EXTERNA														
1.3.8.1	Planilha Licitação	15.2.1	Aplicação de grafiato nas paredes novas.	m²	9,14	15,26	9,41	24,67	14,88	9,18	24,05	219,86	54,68	169,82	104,72	R\$ 274,54	
1.3.8.2	Planilha Licitação	15.2.2	Pintura látex acrílica em paredes externas - 2 demão - Fachada e muros	m²	9,14	5,66	2,06	7,72	5,52	2,01	7,53	68,80	17,11	62,99	22,92	R\$ 85,91	
<b>II</b>																	
<b>ITENS A SEREM GLOSADOS</b>																	
<b>II.1</b>																	
<b>SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>																	
II.1.1	Planilha Licitação	13.1	Tanque slim para aproveitamento de águas da chuva	UD	1,00	3.943,00	80,69	4.023,69	3.844,65	78,68	3.923,33	3.923,33	975,73	4.800,82	98,24	R\$ 4.899,06	
<b>II.2</b>																	
<b>NÃO INSTALAÇÃO DA PORTA EXTERNA DE ACESSO AO GABINETE DO JUIZ</b>																	
II.2.1	Planilha Licitação	6.1.4	PEX 80x210 - Porta de madeira MACIÇA de abrir, compensada lisa para pintura, com fundo primer (Referência Camilotti ou similar), 80X210X3, 5 cm, completa inclusive batentes, vistas, dobradiças e fechadura (Referência: Papeiz ou similar) - conforme memorial descritivo. (gab acesso a vaga)	UD	1,00	667,84	73,77	741,61	651,18	71,93	723,11	723,11	179,64	813,13	89,82	R\$ 902,95	
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI = R\$ 9.173,38</b>																	
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI = R\$ 4.830,00</b>																	
<b>VALOR TOTAL COM BDI = R\$ 14.003,37</b>																	



**ANEXO 2 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 4/2015 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO**

LOCAL: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: R.Tenente Camargo, 2.322 / Centro - CEP

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							TOTAL	
		SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03			%	Valor (R\$)
DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
<b>ADITIVO DOS SERVIÇOS</b>										
1	ALTERAÇÃO DE LAYOUT	13.089,68	11,36%	1.486,42	36,43%	4.768,85	52,21%	6.834,41	100,00%	13.089,68
	PAREDES DE GESSO ACARTONADO	2.972,84	50,00%	1.486,42	50,00%	1.486,42	0,00%	0,00	100,00%	2.972,84
	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.152,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.152,71	100,00%	1.152,71
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	625,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	625,39	100,00%	625,39
	RODAPÉ	412,89	0,00%	0,00	100,00%	412,89	0,00%	0,00	100,00%	412,89
	AR CONDICIONADO	3.293,02	0,00%	0,00	40,00%	1.317,21	60,00%	1.975,81	100,00%	3.293,02
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA PAREDES	1.372,26	0,00%	0,00	50,00%	686,13	50,00%	686,13	100,00%	1.372,26
	LIXAMENTO, EMASS. E PINTURA ESQUADRIAS	218,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	218,95	100,00%	218,95
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.041,62	0,00%	0,00	28,48%	866,20	71,52%	2.175,42	100,00%	3.041,62
2	RELOCAÇÃO DO EQ. AR COND. HALL DE ENTRADA	2.262,92	100,00%	2.262,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.262,92
	RELOCAÇÃO E INSTAL. DO EQUIPAMENTO	2.262,92	100,00%	2.262,92	0,00%		0,00%		100,00%	2.262,92
3	SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.452,78	8,53%	380,04	54,09%	2.408,58	37,37%	1.664,16	100,00%	4.452,78
	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2.466,82	15,41%	380,04	84,59%	2.086,78	0,00%	0,00	100,00%	2.466,82
	REVESTIMENTOS INTERNOS /EXTERNOS	321,80	0,00%		100,00%	321,80	0,00%	0,00	100,00%	321,80
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.303,71	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	1.303,71	100,00%	1.303,71
	PINTURA EXTERNA	360,45	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	360,45	100,00%	360,45
		<b>19.805,38</b>	<b>20,85%</b>	<b>4.129,38</b>	<b>36,24%</b>	<b>7.177,43</b>	<b>42,91%</b>	<b>8.498,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.805,38</b>

