

RAZÃO SOCIAL: FORTALEZA ENCLIN LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA MANOEL AMALIO DE SOUZA, 55. VISTA ALEGRE
 CIDADE/ESTADO: CURITIBA/PR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEAN MARCELO FORNECK (CREA/PR: 27822/D)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA - AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AUDIÊNCIAS

ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro
 LOCAL: Curitiba/PR
 ÁREA(m²): 0,00

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	VALOR TOTAL (R\$)
FASE 04				17,40%	43,87%	32,02%	8,71%												100,00%
%				2.892,26	8.398,81	5.323,83	370,37												14.962,27
FASE 05				19,18%	42,77%	35,58%	2,48%												100,00%
%				7.943,13	8.594,55	1.116,19													17.653,92
FASE 06					44,59%	48,68%	8,32%												100,00%
%					6.092,85	8.594,55	370,37												15.057,77
FASE 07					40,45%	87,08%	2,48%												100,00%
%														17.673,71					17.673,71
														100,00%					100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES E QUE NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS														16.501,80					16.501,80
%														100,00%					100,00%
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE 17 FINAL CLIMATIZAÇÃO																			89.123,20
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO									2.856,47		13.781,19		19.289,37						53.196,16
%									3,21%		15,46%		21,64%						59,69%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			804,66
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																			804,66
%																			100,00%
19 LIMPEZA DA OBRA																			7.634,52
LIMPEZA DA OBRA									783,45	783,45	1.526,90								4.580,71
%									10,00%	10,00%	20,00%								60,00%
TOTAL PARCIAL	43.630,55	106.101,32	146.620,08	66.520,54	195.941,97	221.643,63	93.931,14	206.182,79	118.666,02	97.861,04	175.410,18	150.875,00	274.343,35	506.129,13	427.572,55	224.750,81	220.098,44	83.721,47	3.359.999,81
TOTAL PARCIAL	1,30%	3,16%	4,39%	1,98%	5,82%	6,60%	2,80%	6,14%	3,63%	2,93%	5,22%	4,49%	8,31%	15,00%	12,73%	6,88%	6,55%	2,49%	100,00%
ACUMULADO	43.630,55	149.731,87	296.351,95	362.872,49	558.814,46	780.458,09	874.389,23	1.080.572,02	1.199.238,04	1.297.099,08	1.472.509,26	1.623.384,26	1.897.727,61	2.403.856,74	2.831.429,29	3.056.179,90	3.278.278,34	3.359.999,81	
ACUMULADO	1,30%	4,46%	8,62%	10,80%	16,63%	23,23%	26,02%	32,16%	35,69%	38,60%	43,62%	48,32%	56,48%	71,54%	84,27%	90,96%	97,51%	100,00%	