



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 009/2018

Termo Aditivo a Contrato administrativo que celebram entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, e de outro a empresa FORTALLEZA ENGCLIN LTDA. EPP, decorrente do Processo Licitatório Concorrência n.º 01/2017 - Processo Geral n.º 468/2017.

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho n.º 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA. EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 08.217.177/0001-56, estabelecida na Rua Manoel Amálio de Souza, n.º 55, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. Jean Marcelo Forneck, portador da cédula de identidade com registro geral n.º 7.423.073 e inscrito no CPF sob o n.º 601.747.069-87, residente e domiciliado em Curitiba-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de execução de serviços de reforma no Fórum Trabalhista de Curitiba/PR - localizado na Avenida Vicente Machado, 400, Centro - tem por objeto:

- I) Formalizar o aditamento de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;
- II) Formalizar a glosa de itens, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha discriminatória de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência das alterações acima descritas, o contrato foi aditivado em R\$ 60.269,98 e glosado em R\$ 21.112,48, sendo que o valor total do contrato passará a ser de R\$ 3.399.157,31 (três milhões, trezentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato n.º 009/2018, Concorrência Pública n.º 01/2017 (Processo Geral n.º 468/2017), ao Memorando GSEA n.º 157/2018 e ao Despacho ODESP n.º 1280/2018.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

Em atendimento ao parágrafo primeiro da cláusula dezesseis do contrato original, deverá ser feita pela CONTRATADA a complementação da garantia contratual referente ao acréscimo no valor do contrato no montante de R\$ 1.957,88.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 17 de Julho de 2018.

CONTRATANTE:

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:

JEAN MARCELO FORNECK
Sócio-Administrador
FORTALLEZA ENGLIN LTDA. EPP

OBJETO: REFORMA FORUM TRABALHISTA DE CURITIBA
 CONTRATADA: FORTALLEZA ENGECLIN LTDA EPP.
 CONTRATO: 009/2018

Valor Global do Edital = R\$ 4.427.519,60
 Valor Global do Contrato = R\$ 3.359.999,81
 Desconto do Contrato = -24,11%

TERMO ADITIVO
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item de Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário de Fonte		Custo Unitário com Desconto do Contrato		Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total		
						Material	M.O.	Material	M.O.			Material	M.O.			
I																
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																
SERVIÇOS EM COBERTURAS - FORUM TRABALHISTA - FASE INICIAL																
1.1		2.5	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	M2	140,00	6,38	3,63	10,01	4,84	2,76	7,60	1.063,51	301,60	495,00	1.365,01	
1.2		16.5	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17/18/19* E 20*	M3	1,08		40,15	40,15	0,00	30,47	30,47	32,91	9,33	0,00	42,24	
1.2.1		3.10	CAÇAMBA PARA ENTULHO ESPECIAL - GESSO - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 500 PLATAFORMA - ENTULHO	UD	1,00	700,00		700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	141,76	641,76	0,00	641,76
1.2.2		15.4	TRANSPORTE HORIZONTAL VERTICAL (ELEVADOR), SACOS 30 KG, CARRINHO	M3	5,00	0,16	19,11	19,27	0,12	14,50	14,62	73,12	20,73	0,78	93,07	93,85
1.2.3		16.9	ALVENARIA EM TÍJALO CERÂMICO FURADO 8X14X19CM, 1 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1	M2	8,75	15,95	77,61	93,56	12,10	58,90	71,00	479,26	135,87	104,87	510,27	616,13
1.2.4		3.15	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM	M2	3,30	71,35		71,35	45,00	0,00	45,00	148,50	42,10	100,60	0,00	190,60
1.2.5		16.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 08/2014	M2	17,77	1,06	1,88	2,96	0,82	1,43	2,25	38,92	11,32	18,69	32,54	51,23
1.2.6		16.11	REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	M2	17,77	7,92	15,61	23,53	8,01	11,85	17,66	317,31	89,96	137,08	270,19	407,27
II																
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA																
PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS																
II.1		74121/001	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1X1CM.	M	1.510,00	9,72	9,83	19,52	7,38	7,44	14,81	22.368,43	6.341,45	14.206,11	14.413,77	28.709,58
II.2																
ANDAIMES																
II.2.1		73618	LOCAÇÃO DE BARRAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	766,00	7,95	7,96	6,03	6,03	0,00	6,03	4.581,08	1.293,07	5.654,15	0,00	5.954,15
II.3																
SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17/18/19* E 20*																
II.3.1		73802/001	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E ÁREA	M2	11,02		8,03	8,03	0,00	6,09	6,09	67,15	19,04	0,00	86,19	86,19
II.3.2		90443	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015.	M	33,00	7,24	3,10	10,34	5,49	2,36	7,85	258,95	73,41	202,72	99,64	332,36
II.3.3		90440	FURTO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015.	UD	2,00		70,41	70,41	0,00	53,43	53,43	106,87	30,30	0,00	137,16	137,16
II.3.4		90685	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 09/2015	M	30,00	26,24	11,25	37,49	19,81	8,54	28,45	853,52	241,97	766,76	328,74	1.086,50
II.3.5		90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2015	M	6,00	13,00	5,57	18,57	9,87	4,23	14,09	84,56	23,97	75,97	32,55	108,53
II.3.6		86690	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UD	3,00	53,26	22,92	76,08	40,42	17,32	57,74	173,21	49,10	155,63	66,69	222,31
II.3.7		86691	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UD	2,00	43,63	18,87	82,25	33,07	14,17	47,24	94,43	28,79	84,90	36,37	121,27
II.3.8		86698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UD	1,00	85,00	36,43	121,43	64,51	27,65	92,15	92,15	26,13	82,79	35,48	118,28

R\$ 56.862,90



Eng. Jean Marcelo Fornack
 RLA: 27622-D-17
 Instituto de Engenharia
 Fortaleza Engciv: 11.5.

OBJETO: REFORMA FORUM TRABALHISTA DE CURTIBÁ
 CONTRATADA: FORTALLEZA ENGENHARIA LTDA EPP.
 CONTRATO: 009/2018

Valor Global do Edital = R\$ 4.427.519,60
 Valor Global do Contrato = R\$ 3.359.999,81
 Desconto do Contrato = -24,11%

TERMO ADITIVO
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Fonte de Custos	Un.	Discriminação	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
					Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
II.3.9	SINAPI	8669	UD	JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 150 X 100 MM	69,46	29,77	99,23	52,71	22,59	75,30	75,30	21,35	67,96	29,00	96,65
II.3.10	SINAPI	6681	UD	RENDIMENTO DE TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 150 X 100 MM	29,26	12,54	41,79	22,20	9,62	31,71	31,71	8,99	28,49	12,21	40,70
II.3.11	SINAPI	6977	UD	LOJA SIMPLES PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS DN 150MM	28,35	11,29	37,64	20,00	8,57	28,56	114,28	32,39	102,66	43,99	146,85
II.3.12	SINAPI	8929	UD	DELETOUR GRABUS PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DN 100MM	18,54	7,95	26,49	14,07	6,03	20,10	40,21	11,40	36,12	15,49	51,60
II.3.13	SINAPI	9169	UD	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 90º DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE DE CONCRETO	6,64	6,64	13,28	0,00	5,04	11,68	100,79	28,57	0,00	128,35	
II.4	SINAPI	7398-002	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA FORUM TRABALHISTA	8,49	8,49	16,98	0,00	6,44	13,07	1.580,79	448,15	0,00	2.028,94	
II.4.1	SINAPI	7398-002	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CONCRETO PINTURA	51,44	22,05	73,49	30,04	16,73	55,77	13.659,54	3.653,82	12.307,64	5.275,73	17.583,36
II.4.2	SINAPI	73753-001	M2	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA	5,44	2,05	7,49	3,04	1,73	4,77	13.659,54	3.653,82	12.307,64	5.275,73	17.583,36
III	ITENS A SEREM GLOSADAS														
III.1	PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAIS														
III.1.1	PLANILHA	15.11	M	24,00	29,94	16,53	46,47	22,72	12,54	35,27	848,37	239,95	699,90	396,42	1.086,32
III.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA FORUM TRABALHISTA														
III.2.1	PLANILHA	17.4	M2	200,00	5,38	3,63	10,01	4,84	2,75	7,60	1.519,30	430,12	1.242,87	707,15	1.950,02
III.2.2	PLANILHA	17.5	M2	200,00	24,08	10,27	34,35	18,27	7,79	26,07	5.213,57	1.478,05	4.660,95	2.000,67	6.691,02
III.2.3	PLANILHA	17.7	M2	200,00	9,16	23,10	32,26	6,85	17,53	24,48	4.866,36	1.398,12	1.784,43	4.500,04	6.284,47
III.2.4	PLANILHA	17.9	M2	200,00	19,16	7,02	26,18	14,64	5,33	19,87	3.973,55	1.126,50	3.732,50	1.397,55	5.100,25
											VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =	R\$ 23.904,71			
											VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =	R\$ 15.252,78			
											VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =	R\$ 39.157,50			



Handwritten signature

RECONHECIMENTO 392698
 Reconheço como AUTÊNTICA a firma a seguir relacionada, aposta em minha presença nos termos dos artigos 921 do CNGC/SC e artigo 369 do C.P.C. tão somente em declarar a autoria da assinatura lançada, não conferindo legalidade e legitimidade da representação, por não ser objeto deste ato.
 (1) JEAN MARCELO FORNECK
 Florianópolis, 19 de julho de 2018
 LIA CAROLINA FURKIN DA SILVA - Escrevente Autorizado
 Ementários: R\$ 15 + selo - R\$ 1,90 - Total: R\$5,05
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal-FEB20710-TDPN
 Contato: 049 3344 3448
 CEP: 88053-700 - FONE/FAX: 48 3334 3448
 MOD SC 405 - 499 - LOJA 3
 BAIRRO CAMPECHE - FLORIANÓPOLIS/SC
 KATIA FURKIN DA SILVA - Tabela 3 Interina
 ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DO CAMPECHE



Handwritten signature
 Eng. Jean Marcelo Forneck
 REA: 27822-DI-1
 U. de Engenharia
 Fortalheza Engenharia Ltda.

