



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato N° 18/2020, PO 18/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 23/10/2020 (data do Termo de Início da Obra) até 06/12/2020 (75 dias após início de obra).

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01: Placa de obra.

3.2. RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS



Figura 02: rodapés instalados.

3.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES



Figura 03: Hidrante H12 instalado.

3.5. ESQUADRIAS



Figura 4: Porta corta-fogo – 10º andar.



Figura 5: Porta corta-fogo – 7º andar.

3.6. PINTURAS



Figura 6: Pintura executada – parede dry-wall.



Figura 7: Pintura executada – parede dry-wall.

3.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



Figura 8: Luminária de emergência – sobrepor laje.



Figura 9: Luminária de emergência – com dois faróis led.

4.2 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES



Figura 010: Hidrante HF 17 instalado.

4.3 – PINTURAS



Figura 011: Pintura tubulação.

Curitiba, 09 de dezembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro