



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE
SOUSA
13/12/2022
ODESP

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2022

Termo aditivo ao contrato de execução de obra que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, e de outro a empresa C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA, decorrente do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 01/2022 - Processo VETOR nº 273534.

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, com sede na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 528, Curitiba/PR neste ato representado pelo Ordenador da Despesa, Sr. ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA, conforme delegação de poderes constante na Portaria GP 4/2021.

CONTRATADA: C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.020.439/0001-74, com sede na rua Olavo Bilac, 48, Pinhais-PR, CEP 83.321-100, neste ato representada por seu Sócio Gerente, Sr. CELSO HENRIQUE BENDLIN, portador da Cédula de Identidade com Registro Geral nº 6.004.584-4 e inscrito no CPF sob o nº 860.029.379-00.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

- a) formalizar o aditamento e glosa de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;
- b) Prorrogar os prazos de execução e de vigência dos serviços;
- c) incluir as disposições acerca da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, a fim de manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informações repassadas em decorrência da execução contratual em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e, no que couber, na Política de Privacidade e Proteção de Dados do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Política nº 55/2021), regulamentando as situações de confidencialidade, integridade e tratamento de dados pessoais entre as PARTES, nos termos do **Anexo II** deste instrumento.

Parágrafo único. Integram o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha discriminatória de itens, o Anexo II - Do Cumprimento da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral De Proteção De Dados (LGPD) e o Anexo III – Novo Cronograma Físico-Financeiro

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência das alterações acima descritas, o contrato será aditivado em R\$ 272.288,60 e glosado em R\$ 14.436,62, de modo que seu valor total aumentará em R\$ 257.851,98 passando de R\$ 1.152.771,68 para R\$ 1.410.623,67 (um milhão, quatrocentos e dez mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos).





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE
SOUSA
13/12/2022
ODESP

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Em decorrência das alterações descritas na cláusula primeira, o contrato passará a ter vigência pelo prazo inicial máximo de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, incluídos, nesse prazo: prazo para emissão da ordem de serviço (até 30 dias), prazo para iniciar após a emissão da ordem de serviço (10 dias úteis) e **executar (330 dias) os serviços**; e prazos de recebimento provisório (15 dias após o término da obra) e definitivo (90 dias após o recebimento provisório) do objeto, contados da assinatura do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra, prevista na cláusula sexta do contrato, passa a ser de **330 (trezentos e trinta) dias**, contados do seu início, observado o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA

Em atendimento a cláusula sétima do contrato original e item 34.9 do Termo de Referência do Pregão nº 32/2022, deverá ser feita pela Contratada a comprovação da complementação da garantia contratual no valor de R\$ 12.892,60 (doze mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), em até 10 dias úteis após de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VINCULAÇÃO

Este instrumento de termo aditivo encontra-se vinculado ao Contrato nº 17/2022, aos elementos do procedimento licitatório Tomada de Preços 1/2022, ao Processo Votor 273534 e ao Despacho ODESP nº 1353/2022.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e pactuado, é lavrado o presente, o qual, depois de lido, é assinado eletrônica/digitalmente pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

Curitiba, data da última assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA
Ordenador da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CELSO HENRIQUE BENDLIN
Sócio Gerente
C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA





ANEXO I

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CONSTRUÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
PLANILHA TERMO ADITIVO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
LOCAL: Colombo PR
ÁREA(M²): 403,30

Valor Global do Edital: 1.253.032,91
Valor Global do Contrato: 1.152.771,68
Valor Global do Contrato após aditivo: 1.410.823,67
Acréscimo Global em relação ao valor Contratado: +22,37%

Desconto dado: 8,00%
BDI: 25,28%
BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: SIMP-TCPO 09/2021

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	COEF.	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		1	ITENS EXISTENTES EM PLANILHA															
PLANILHA	1.1	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	1,00		307,04	8.088,56	8.395,60	282,47	7.705,43	7.705,43	7.705,43	282,47	7.422,96	7.705,43	1.846,32	9.651,75
PLANILHA	2.1	2.1.1	MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês	UD	20,00		240,00		240,00	220,80		220,80		4.415,93		4.415,93	1.115,42	5.531,35
PLANILHA	2.2	2.2.1	DEMOLICOES	UD	1,00		350,00		350,00	321,99		321,99		321,99		321,99	81,33	403,33
PLANILHA	2.4	2.4.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM- Isolação - capacidade 5m³	M3	9,55		85,76	173,44	259,20	76,90	150,56	238,46		753,28	1.523,42	2.276,70	575,07	2.851,77
PLANILHA	2.12	2.12.1	DEMOICAO DE PILARES E VIGAS	M3	28,38		14,51	34,95	49,46	13,35	32,15	45,50		378,86	912,56	1.291,43	326,20	1.617,63
PLANILHA	2.12	2.12.2	DEMOICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	12,27		14,51	34,95	49,46	13,35	32,15	45,50		163,82	394,59	558,40	141,05	699,45
PLANILHA	2.4	2.4.1	REMOICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	31,90		1,90	5,16	7,06	1,75	4,75	6,50		55,76	151,43	207,19	52,34	259,53
PLANILHA	2.10	2.10.1	REMOICAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UD	4,00		2,90	7,84	10,74	2,67	7,21	9,88		10,67	28,05	39,52	9,96	49,51
PLANILHA	2.11	2.11.1	REMOICAO DE LOUÇAS E METAIS - BANHEIROS PUBLICOS	UD	4,00		2,11	5,71	7,82	1,94	5,25	7,19		7,76	21,01	28,78	7,27	36,05
		1.3	INFRA-ESTRUTURA															
PLANILHA	4.1	4.1.1	ESTACAS ARMADAS - 28 unidades de Ø 30															
PLANILHA	4.1	4.1.1	PERFURAÇÃO ESTACA ESCAVADA ENCAMISADA MECANICAMENTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, 5 M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 28	CJ	1,56		2.100,00	900,00	3.000,00	1.931,97	827,99	2.759,96		3.005,28	1.287,98	4.293,26	1.084,44	5.377,70
PLANILHA	4.2	4.2.1	CONCRETO PARA FUNDAMENTO DE ESTACAS DE DIÂMETRO 30 CM, COM REFORÇO DE BARRAS DE AÇO E ARMADURA DE CORDOÃO EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 08/2017	M3	9,90		399,17	23,27	422,44	367,23	21,41	388,64		3.634,12	211,95	3.845,97	971,46	4.817,43
PLANILHA	4.3	4.3.1	ACABAMENTO DE ESTACAS DE DIÂMETRO 30 CM, COM REFORÇO DE BARRAS DE AÇO E ARMADURA DE CORDOÃO EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 08/2017	KG	93,00		3,00	13,42	16,42	2,76	12,35	15,11		256,68	1.148,20	1.404,87	354,86	1.759,73
PLANILHA	4.4	4.4.1	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM, AF. 11/2016	KG	350,00		1,44	12,71	14,15	1,32	11,69	13,02		463,67	4.992,55	4.556,23	1.150,86	5.707,09
PLANILHA	4.5	4.5.1	ABRASIVOS MECÂNICOS DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF. 11/2016	UD	28,00		4,47	10,28	14,75	4,11	9,46	13,57		115,15	284,81	379,95	95,97	475,93
PLANILHA	4.6	4.6.1	BLOCOS E BALDRAMES															
PLANILHA	4.6	4.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 08/2017	M2	37,00		53,08	35,53	88,61	48,83	32,69	81,52		1.806,81	1.209,42	3.016,24	761,87	3.778,11
PLANILHA	4.7	4.7.1	CONCRETO PARA FUNDAMENTO DE ESTACAS DE DIÂMETRO 30 CM, COM REFORÇO DE BARRAS DE AÇO E ARMADURA DE CORDOÃO EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 08/2017	M3	5,20		414,09	24,70	438,79	380,96	22,72	403,68		1.980,97	118,16	2.099,14	530,22	2.629,36
PLANILHA	4.8	4.8.1	SISTEMA DE FORMAS MANUSEIÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FOK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	KG	26,50		3,04	20,24	23,28	15,82	2,80	18,62		419,33	74,11	493,44	124,64	618,09
PLANILHA	4.9	4.9.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	81,40		17,15	1,99	19,14	15,78	1,83	17,61		1.284,31	149,02	1.433,33	362,05	1.795,38
PLANILHA	4.11	4.11.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	27,20		15,26	0,93	16,19	14,04	0,86	14,89		381,86	23,27	405,13	102,33	507,46
		1.4	SUPR-ESTRUTURA															
PLANILHA	5.2.1	5.2.1.1	VERGAS DAS JANELAS															
PLANILHA	5.2.1	5.2.1.1	Vergas e contravergas passando 30cm de cada lado do vão.															
PLANILHA	5.2.1	5.2.1.1	5 Janelas JA150x150, 3 Janelas JA150x170, 2 Janelas JA60x60.															
PLANILHA	5.2.1	5.2.1.1	VERGA MODIADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	4,80		73,88	19,65	93,53	68,06	18,08	86,14		326,69	86,77	413,46	104,44	517,90



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2022 - assinado TRT" (Contrato 017-2022 -ad1-C.H. ENGENHARIA.pdf), no sistema Votor, processo "Processo de Contratação - Tomada de Preços - Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Colombo (Nº 273534)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.TMDRE.CDFHN no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CONSTRUÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
PLANILHA TERMO ADITIVO**

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
LOCAL: Colombo PR
ÁREA(M²): 403,50

Valor Global do Edital: 1.253.032,91
Valor Global do Contrato: 1.152.771,68
Valor Global do Contrato após aditivo: 1.410.823,67
Acrescimo Global em relação ao valor Contratado: -42,37%

Desconto dado: 8,00%
BDI: 25,28%
BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: SIMPLI-TCPO @9/2021

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE			CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO			PREÇO TOTAL			TOTAL COM BDI (R\$)	
							MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)		
PLANILHA	5.2.2	1.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	41,40		86,91	20,92	107,83	79,96	19,25	99,20	3.310,17	796,79	4.106,96	1.037,38	5.144,34
PLANILHA	5.3.1	1.4.3	PILARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESTRUSADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	63,30		42,26	26,74	69,00	38,88	24,60	63,48	2.461,01	1.557,21	4.018,22	1.014,97	5.033,19
PLANILHA	5.3.2	1.4.4	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FOK 25 MPa, MONTAGEM AF_1/2015	M3	3,40		414,09	24,70	438,79	380,96	22,72	403,68	1.295,25	77,26	1.372,51	346,68	1.719,20
PLANILHA	5.3.3	1.4.5	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.														
PLANILHA	5.3.4	1.4.5	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	124,40		17,30	3,06	20,36	15,92	2,82	18,73	1.979,92	350,21	2.330,12	588,57	2.918,69
PLANILHA	5.3.4	1.4.6	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_1/2015	KG	261,30		2,97	13,14	16,11	2,73	12,09	14,82	713,96	3.158,75	3.872,72	976,21	4.850,93
PLANILHA	5.4.1	1.4.7	VIGAS DE COBERTURA FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20. ESPESURA = 12 MM - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	211,40		47,98	35,80	83,78	44,14	32,94	77,08	9.331,38	6.982,56	16.283,94	4.115,70	20.408,64
PLANILHA	5.4.2	1.4.8	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FOK 25 MPa, MONTAGEM AF_1/2015	M3	14,80		414,09	24,70	438,79	380,96	22,72	403,68	5.638,16	336,31	5.974,47	1.509,10	7.483,56
PLANILHA	5.4.3	1.4.9	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.														
PLANILHA	5.4.5	1.4.10	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1/2015	KG	235,50		17,30	3,06	20,36	15,92	2,82	18,73	3.748,16	682,97	4.411,13	1.114,21	5.525,34
PLANILHA	5.4.6	1.4.11	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_1/2015	KG	376,50		16,72	1,31	18,03	15,38	1,21	16,59	5.791,38	453,75	6.245,13	1.571,46	7.822,59
PLANILHA	5.7.1	1.4.12	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_1/2015	KG	115,60		2,97	13,14	16,11	2,73	12,09	14,82	315,86	1.397,44	1.713,30	432,76	2.146,07
PLANILHA	5.7.1	1.4.12	LAJE SOBRE OS BANHEIROS PÚBLICOS	M2	7,15		140,87	24,97	165,84	126,60	22,97	152,57	926,63	164,25	1.090,88	275,55	1.366,42
PLANILHA	6.1	1.5.1	PAREDES E PAINÉIS ALVENARIAS - PERÍMETRO EXTERNO (L = 71,10 m; H = 2,50 m)	M2	178,50		49,22	22,53	71,75	45,28	20,73	66,01	8.082,78	3.689,82	11.782,59	2.976,18	14.758,77
PLANILHA	6.3	1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 14X19X9CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,25		37,81	15,60	53,41	34,78	14,35	49,14	634,82	261,92	896,74	226,51	1.123,25
PLANILHA	6.4	1.5.3	ALVENARIAS - BANHEIROS PÚBLICOS (H = 2,50 m)	M2	55,66		96,74	-	96,74	89,00	-	89,00	4.953,26	-	4.953,26	1.251,15	6.204,41
PLANILHA	6.5	1.5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017 - DIVISÓRIA DUPLA - e=12,5 CM	M2	49,23		142,33	-	142,33	130,94	-	130,94	6.445,92	-	6.445,92	1.628,18	8.074,10
PLANILHA	6.6	1.5.5	PAREDE DE GESSO ACARTONADO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO/DIVISÓRIA VERDE - e=9,5 CM	M2	4,71		104,06	-	104,06	95,73	-	95,73	451,18	-	451,18	113,96	565,15
PLANILHA	1.6		ESQUADRIAS CHIFRES DE MADEIRA Para que estejam previstas a reinstalação e deverão ser substituídas, e portas filantes.														



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2022 - assinado TRT" (Contrato 017-2022 -ad1-C.H. ENGENHARIA.pdf), no sistema Votor, processo "Processo de Contratação - Tomada de Preços - Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Colombo (Nº 273534)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.TMDRE.CDFHN no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE COLOMBO
CONSTRUÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
PLANILHA TERMO ADITIVO**

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
LOCAL: Colombo PR
ÁREA(M²): 403,50

Valor Global do Edital: 1.253.032,91
Valor Global do Contrato: 1.152.771,68
Valor Global do Contrato após aditivo: 1.410.623,67
Acrescimo Global em relação ao valor Contrato: +22,37%

Desconto dado: 8,00%
BDI: 25,28%
BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: SIMP-TCPO 09/2021

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE		CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO		PREÇO TOTAL			TOTAL COM BDI (R\$)			
							MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)				
PLANILHA	7.1.1	1.6.1	PM 80x210 - PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15380) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, INSTALAR PINTADA, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA 55 mm COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UD	10,00		750,14	181,35	931,49	690,12	166,84	856,96	6.901,18	1.668,39	8.569,57	2.164,59	10.734,16
PLANILHA	7.1.2	1.6.2	PM 90x210 - PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15380) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, INSTALAR PINTADA, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS EM AÇO INOX, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA 55 mm COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UD	3,00		810,62	184,57	995,19	169,80	915,56	2.237,28	509,40	2.746,68	693,79	3.440,47	
PLANILHA	7.1.6	1.6.3	BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60 CM - INSTALADA COM PARAFUSOS E BUCHAS, (INSTALADAS JUNTO A PORTA 2 UD EM CADA PORTA)	UN	2,00		158,30	6,66	164,96	145,63	151,76	291,27	12,25	303,52	76,67	380,19	
PLANILHA	7.1.7	1.6.4	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNEUS - DOIS LADOS) 40 x 90 cm	M2	0,72		85,91	13,11	99,02	79,04	12,06	91,10	8,69	65,59	16,57	82,16	
PLANILHA	9.1	1.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS EM PAREDES E BALDADES	M2	37,00		27,75	9,54	37,29	25,53	8,78	34,31	944,59	324,74	1.269,33	320,62	1.589,95
PLANILHA	10.1	1.8.1	REVESTIMENTOS INTERNOS CHAPISCO E EMBOÇO (MASSA ÚNICA) NA FACE INTERNA DAS PAREDES DE ALVENARIA NOVAS DO PERÍMETRO. (L = 70,10 M, H = 2,75 M)	M2	192,78		1,81	1,65	3,46	1,67	1,52	3,18	321,00	292,63	613,63	155,00	768,63
PLANILHA	10.2	1.8.2	REVESTIMENTOS INTERNOS CHAPISCO E EMBOÇO (MASSA ÚNICA) NA FACE INTERNA DAS PAREDES DE ALVENARIA NOVAS DO PERÍMETRO. (L = 70,10 M, H = 2,75 M) PAREDES INTERNAS DE 400L, COM PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE MANUAIS, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	192,78		15,28	13,60	28,88	14,06	12,51	26,57	2.709,91	2.411,96	5.121,87	1.293,74	6.415,61
PLANILHA	10.1	1.8.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS CHAPISCO E EMBOÇO (MASSA ÚNICA) NAS PAREDES DE ALVENARIA NOVAS DOS BANHEIROS PÚBLICOS. (H = 2,75 M)	M2	40,15		1,81	1,65	3,46	1,67	1,52	3,18	66,86	60,95	127,80	32,28	160,09
PLANILHA	10.2	1.8.4	REVESTIMENTOS EXTERNOS CHAPISCO E EMBOÇO (MASSA ÚNICA) NAS PAREDES DE ALVENARIA NOVAS DOS BANHEIROS PÚBLICOS. (H = 2,75 M) COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	40,15		15,28	13,60	28,88	14,06	12,51	26,57	564,40	502,35	1.066,75	269,45	1.336,20
PLANILHA	10.1	1.8.4	REVESTIMENTOS EXTERNOS CHAPISCO E EMBOÇO (MASSA ÚNICA) NA FACE INFERIOR DA LAJE DE AMPLIAÇÃO.	M2	126,85		1,81	1,65	3,46	1,67	1,52	3,18	211,22	192,55	403,77	101,99	505,76
PLANILHA	10.2	1.8.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	126,85		15,28	13,60	28,88	14,06	12,51	26,57	1.783,14	1.587,09	3.370,23	851,29	4.221,52
PLANILHA	10.3	1.8.7	AZULEJOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS (L = 14,10 M, H = 2,75 M) BANHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunte branco flexível.	M2	38,78		37,09	15,97	52,96	34,12	14,60	48,72	1.323,09	566,12	1.889,21	477,20	2.366,41
PLANILHA	11.1	1.9.1	REVESTIMENTOS EXTERNOS CHAPISCO E EMBOÇO (MASSA ÚNICA) NA FACE EXTERNA DAS PAREDES DE ALVENARIA NOVAS DO PERÍMETRO, COM EXCEÇÃO DA PAREDE DE DIVISA. (L = 57,40 M, H = 2,90 M)	M2	166,46		1,81	1,65	3,46	1,67	1,52	3,18	277,18	252,68	529,87	133,84	663,71
PLANILHA	11.2	1.9.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	166,46		15,28	13,60	28,88	14,06	12,51	26,57	2.339,99	2.082,71	4.422,70	1.117,13	5.539,84
PLANILHA	12.1	1.10.1	PISOS INTERIORES EXTERNOS CONTRAPISO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE. (A = 292,50 m²) LASTRO DE BRITA Nº 2 - aplicada manualmente com maço de até 30kg - espessura 5 cm	M3	14,63		66,57	24,10	90,67	61,24	22,17	83,42	895,68	324,26	1.219,95	308,15	1.528,09



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2022 - assinado TRT" (Contrato 017-2022 -ad1-C.H. ENGENHARIA.pdf), no sistema Votor, processo "Processo de Contratação - Tomada de Preços - Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Colombo (Nº 273534)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.TMDRE.CDFHN no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ
CONSTRUÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
PLANILHA TERMO ADITIVO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
LOCAL: Colombo / PR
ÁREA(O): 403,30

Valor Global do Edital: 1.253.032,91
Valor Global do Contrato: 1.152.771,68
Valor Global do Contrato após aditivo: 1.410.823,67
Acrescimo Global em relação ao valor Contrato: -42,37%

Desconto dado: 8,00%
BDI: 25,28%
BID EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: SIMPL-TCPD 09/2021

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE		CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO		PREÇO TOTAL			TOTAL COM BDI (R\$)			
							MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)				
PLANILHA	122	1.1.0.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUIÇOS ADITIVO (REFINIZANTE, LANCAMENTO E ADESIAMENTO) - lançamento e acabamento final para piso de cerâmica, com base de 5 cm.	M3	23,40		297,40	176,34	473,74	273,60	162,23	435,83	3.796,19	10.198,51	2.576,05	12.774,56	
PLANILHA	123	1.1.0.3	ARMADILHA DO PISO - C61.1 (0,97 KG/M2)	KG	283,73		16,98	0,42	17,40	15,62	0,39	16,01	4.432,17	109,63	4.541,80	1.147,22	5.689,01
		1.1.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
			PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO - BANHEIROS PÚBLICOS														
PLANILHA	14.1.1	1.1.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIÇOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF-1/2014	UD	4,00		52,18	79,43	131,61	48,00	73,07	121,08	292,30	484,32	122,33	606,65	
PLANILHA	14.1.2	1.1.1.2	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 100 mm	UD	2,00		198,02	111,69	309,71	182,19	102,75	284,93	205,51	569,96	143,94	713,80	
PLANILHA	14.1.3	1.1.1.3	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 mm	UD	2,00		131,24	95,73	226,97	120,74	88,07	208,81	176,14	417,62	105,49	523,10	
PLANILHA	14.1.4	1.1.1.4	CARIMBO DE VENTILAÇÃO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 mm	UD	2,00		131,24	95,73	226,97	120,74	88,07	208,81	176,14	417,62	105,49	523,10	
PLANILHA	14.1.5	1.1.1.5	CARIMBO FONDA, PVC - DN 150 X 150 X 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO, EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - com grana branca - lançamento e instalação	UD	2,00		39,88	9,57	49,45	36,68	8,80	45,49	73,38	17,61	90,99	22,98	113,97
PLANILHA	14.2.5	1.1.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSGÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF-DISTRIBUIÇÃO	UD	2,00		80,46	7,06	87,52	74,02	6,50	80,52	148,04	12,99	161,03	40,68	201,71
			LOUÇAS - BANHEIROS PÚBLICOS														
PLANILHA	14.3.1	1.1.1.7	VASO SANITÁRIO PNE SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIDO E INSTALADO INCLUIÇO CAIXA FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM, Bacia com caixa acoplada - (botão duplo acoplamento)	UD	1,00		1,581,16	28,91	1,590,07	1,436,24	26,60	1,462,84	26,60	1,462,84	369,50	1,832,34	
PLANILHA	14.3.2	1.1.1.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUIÇO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIDO E INSTALADO. Bacia de bacia com caixa acoplada - Referência: linha Ravenna DECA ou similar linha ECO (botão duplo acoplamento)	UD	1,00		492,97	20,34	513,31	453,53	18,71	472,24	18,71	472,24	119,28	591,52	
PLANILHA	14.3.3	1.1.1.9	CAIXA DE VENTILAÇÃO BRANCA COM COLUNA - 45 X 45 CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUIÇO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO (IS, JUIZES, TERCEIRIZADOS E PERICIA)	UD	2,00		184,66	6,92	191,58	169,86	6,09	175,97	12,18	351,95	88,90	440,85	
PLANILHA	14.3.4	1.1.1.10	MEIAS E ACESSÓRIOS - BANHEIROS PÚBLICOS	UD	1,00		745,56	49,86	795,22	685,90	45,69	731,59	45,69	731,59	184,79	916,38	
PLANILHA	14.4.1	1.1.1.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIÇO FIXAÇÃO. Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticas - instalado junto a cada bacia sanitária.	UD	2,00		54,81	7,22	62,03	50,42	6,64	57,07	13,28	114,13	28,83	142,96	
PLANILHA	14.4.2	1.1.1.12	SABONEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIÇO FIXAÇÃO	UD	2,00		39,70	7,22	46,92	36,52	6,64	43,17	13,28	86,33	21,81	108,14	
PLANILHA	14.4.3	1.1.1.13	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, LINHA STANDARD - Forneimento e instalação - uma por sanitário e copa	UD	2,00		34,64	7,22	41,86	31,87	6,64	38,51	13,28	77,02	19,45	96,48	
PLANILHA	14.4.4	1.1.1.14	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIÇO FIXAÇÃO. Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas	UD	2,00		42,40	7,22	49,62	39,01	6,64	45,65	13,28	91,30	23,06	114,36	
PLANILHA	14.4.5	1.1.1.15	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 5 MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM	M2	1,20		632,24	66,47	698,71	581,65	61,15	642,80	73,38	771,36	194,84	966,20	
PLANILHA	14.4.6	1.1.1.16	PLÁSTIFICADO COLADO, e=5 mm com biele de 1,5cm - (fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas, 10,60x1,00 - instalado junto a cada lavatório)	UD	1,00		93,54	2,19	95,73	86,06	2,01	88,07	2,01	88,07	22,25	110,32	
PLANILHA	14.4.9	1.1.1.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM FECHAMENTO POR MOLA, 180º, 180º, 180º, 180º, Referência Técnica: torneira Lavatório uso público mesa para sanitários e copas especiais - Referência Técnica: torneira Lavatório uso público mesa para portadores de necessidades especiais - largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. (Instaladas junto às bacias PNE)	UD	2,00		305,50	21,67	327,17	281,06	19,94	300,99	39,87	601,98	152,06	754,04	
PLANILHA	14.4.10	1.1.1.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	UD	2,00		276,22	21,67	297,89	254,12	19,94	274,05	39,87	548,11	138,45	686,56	
PLANILHA	14.4.12	1.1.1.19	CAIXA DE VENTILAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS	UD	1,00		246,86	12,49	259,35	227,11	11,49	238,60	11,49	238,60	60,27	298,87	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CONSTRUÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
PLANILHA TERMO ADITIVO

FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
Colombo PR
46330
OBRA:
ENDEREÇO:
LOCAL:
ÁREA(OZ):

Valor Global do Edital: 1.253.032,91
Valor Global do Contrato: 1.152.771,68
Valor Global do Contrato após aditivo: 1.410.823,67
Acréscimo Global em relação ao valor Contratado: +22,37%

Desconto dado: 8,00%
BDI: 25,28%
BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: SINAPI-TCPO 09/2021

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	COEF.	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
PLANILHA	14.5.4	1.1.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - ÁGUA POTÁVEL	UD	1,00		789,56	114,90	735,58	620,69	114,90	735,58	185,80	921,38
PLANILHA		1.1.2	PINTURAS											
PLANILHA	18.7	1.1.2.1	PINTURA NA FACE INFERIOR DA LAJE DE AMPLIAÇÃO.	M2	126,85		7,49	7,32	14,81	6,89	6,73	13,62	854,23	1.728,29
PLANILHA	18.8	1.1.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - duas demãos	M2	126,85		9,57	4,40	13,97	8,80	4,05	12,85	1.116,80	436,55
PLANILHA	18.9	1.1.2.3	PINTURA EM PORTAS DE MADEIRA	M²	10,08		7,07	14,16	21,23	6,50	6,52	13,03	191,31	411,79
PLANILHA		1.1.2.3	PINTURA ESMALTE - SINTÉTICO ACELINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	10,08		7,07	14,16	21,23	6,50	6,52	13,03	191,31	351,77
		II	ITENS NÃO EXISTENTES EM PLANILHA											54.827,94
		II.1	DEMOLICOES											
		II.1.1	DEMOLICÃO DO CONTRAPISO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE. (A = 282,50 m²; H = 4 cm)	M3	11,70		45,52	67,07	112,59	41,88	61,70	103,58	489,97	721,89
SINAPI	97.629	II.1.1	DEMOLICÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	11,70		45,52	67,07	112,59	41,88	61,70	103,58	489,97	721,89
SINAPI	5795	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP	CHP	1,5562		23,16	36,04	59,20					
SINAPI	5952	COMPOSICAO	DIURNO AF. 07/2016	CHI	0,4411		21,49	9,48	30,97					
SINAPI	8309	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI	CHI	0,4411		21,49	9,48	30,97					
SINAPI	8316	COMPOSICAO	PRELIMINAR DE SERVIÇO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	3,153		18,90	59,59	78,49					
SINAPI	8316	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	3,153		18,90	59,59	78,49					
		II.2	SUPRA-ESTRUTURA											
		II.2.1	VERGAS PASSANDO 20cm de cada lado do vão.	M3	43,88		45,52	67,07	112,59	41,88	61,70	103,58	1.837,39	2.707,24
SINAPI	93.189	II.2.1	VERGAS PASSANDO 20cm de cada lado do vão.	M3	43,88		45,52	67,07	112,59	41,88	61,70	103,58	1.837,39	2.707,24
SINAPI	5795	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP	CHP	1,5562		23,16	36,04	59,20					
SINAPI	5952	COMPOSICAO	DIURNO AF. 07/2016	CHI	0,4411		21,49	9,48	30,97					
SINAPI	8309	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI	CHI	0,4411		21,49	9,48	30,97					
SINAPI	8316	COMPOSICAO	PRELIMINAR DE SERVIÇO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	3,153		18,90	59,59	78,49					
SINAPI	8316	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	3,153		18,90	59,59	78,49					
		II.3	FORRO											
		II.3.1	FORRO REMOVÍVEL NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M²	292,50		131,23	131,23	262,46	86,55	11,89	108,44	88,82	239,43
SINAPI	93.189	II.3.1	FORRO REMOVÍVEL NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M²	292,50		131,23	131,23	262,46	86,55	11,89	108,44	88,82	239,43
SINAPI	2892	COMPOSICAO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,007		5,97	0,04	6,01					
SINAPI	4481	COMPOSICAO	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,378		5,40	2,05	7,45					
SINAPI	39017	COMPOSICAO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA USO EM FORMAS DE MADEIRA	UN	6		0,12	0,72	0,84					
SINAPI	8309	COMPOSICAO	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI	CHI	0,4411		21,49	9,48	30,97					
SINAPI	8316	COMPOSICAO	PRELIMINAR DE SERVIÇO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35		24,51	8,58	25,06					
SINAPI	8316	COMPOSICAO	SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	0,175		18,90	3,31	20,21					
SINAPI	92270	COMPOSICAO	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF. 09/2020	M2	0,4		187,09	74,84	261,93					
SINAPI	92793	COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	0,79		13,77	10,88	24,65					
SINAPI	94970	COMPOSICAO	DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	M3	0,024		3,94	8,03	11,97					
SINAPI	94970	COMPOSICAO	PRELIMINAR DE SERVIÇO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024		3,94	8,03	11,97					
SINAPI	94970	COMPOSICAO	PRELIMINAR DE SERVIÇO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024		3,94	8,03	11,97					
TCPO	21.102.000010.SER	II.3.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em pernis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	m²	292,50		131,23	131,23	262,46	120,73	120,73	241,46	35,313,42	44.233,27
TCPO	21.102.000010.SER	II.3.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL - com película vinílica branca, apoiados em pernis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) - instalado, inclusive acabamentos de borda e acessórios	m²	1		131,23	131,23	262,46					





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CONSTRUÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
PLANILHA TERMO ADITIVO**

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
ENDEREÇO: Rua José Cavassini, 125 Colombo / PR;
LOCAL: Colombo PR
ÁREA(M²): 403,50

Valor Global do Edital: 1.253.032,91
Valor Global do Contrato: 1.152.771,68
Valor Global do Contrato após aditivo: 1.410.623,67
Acréscimo Global em relação ao valor Contrato: +22,37%

Desconto dado: 8,00%
BDI: 25,28%
BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: SINAPI-TCPO 09/2021

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE		CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO		PREÇO TOTAL			TOTAL COM BDI (R\$)
							MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	
	CI	II.3.2	ISOLAMENTO ACÚSTICO - FÓRROS SALAS DE AUDIÊNCIAS											
			MANTA DE LATEX ROCHA ENSACADA - Espessura 25 mm; Densidade 32 kg/m³ - Robo 10,80 m²	m²	53,40		29,46	20,66	50,12	19,01	46,11	1.014,97	2.462,28	3.084,20
	INSUMO	C1	MANTA DE LATEX ROCHA ENSACADA - Espessura 25 mm; Densidade 32 kg/m³ - Robo 10,80 m²	m²	1,1	26,78	29,46							
	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,41								
	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,90								
		III	ITENS A SEREM GLOSADOS											14.436,62
		III.1	SUPRA-ESTRUTURA											
	5.7.1	III.1.1	LATEX CAIXA D'ÁGUA UNIDIRECIONAL - BARROADA PARA RISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA = 6x4).	M2	10,94		140,87	24,97	165,84	22,97	152,57	1.417,81	1.689,12	2.090,72
		III.2	ESQUADRIAS											
			PORTAS DE MADEIRA											
			Reinstalação de portas que não será executada.											
	7.1.3	III.2.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA CONSIDERANDO BEAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UD	8,00		18,12	44,16	62,28	16,67	40,63	57,30	133,36	325,01
	7.1.4	III.2.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA CONSIDERANDO BEAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UD	1,00		19,71	48,33	68,04	18,13	44,46	62,60	18,13	44,46
		III.3	LUMINÁRIAS QUE SERÃO REAPROVEITADAS											
			Luminárias que serão reaproveitadas.											
	21.9.2	III.3.1	Glosa de material, mantendo a mão de obra de instalação para as que serão reaproveitadas.	Pç	37,00		274,25		274,25		252,31	9.335,32	2.358,02	11.693,34
			Luminária de sobrepor com aletas (antirreflexo) para 4 lâmpadas LED de 9 ou 10 W (T8 / G13)											
			VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =											182.315,28
			VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA COM BDI =											75.536,71
			VALOR TOTAL (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA) COM BDI =											257.851,99
			PERCENTUAL SOMENTE DE ADITIVO (%) =											23,62%
			PERCENTUAL SOMENTE DE GLOSA (%) =											1,25%



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

ANEXO II

DO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

1. As **PARTES** se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações repassadas em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 e, no que couber, na Política TRT-PR nº 55/2021, sendo vedado o repasse das informações a outras pessoas (físicas ou jurídicas), salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do avençado.

1.1 Na hipótese de verificar que o cumprimento do contrato depende da transferência, compartilhamento e/ou recebimento de dados pessoais com/ou de terceiros, a **CONTRATADA** compromete-se a celebrar com a pessoa, antes da operação, compromisso formal de preservar a confidencialidade e a segurança de tais dados, bem como a estender a ela todas as suas obrigações relativas ao tratamento de dados pessoais previstas neste instrumento.

2. É vedada às **PARTES** a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquele objeto do ajuste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

3. As **PARTES** responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei nº 13.709/2018.

4. A **CONTRATADA** compromete-se a:

4.1. aplicar medidas técnicas e administrativas adequadas de segurança para a proteção dos dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual;

4.2. manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar com condições de rastreabilidade e de fornecer prova eletrônica a qualquer tempo;

4.3. seguir fielmente as diretrizes e instruções transmitidas pela **CONTRATANTE**;

4.4. facultar acesso a dados pessoais somente para o pessoal autorizado que tenha estrita necessidade e que tenha assumido compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, devendo a prova do compromisso estar disponível em caráter permanente para exibição à **CONTRATANTE**, mediante solicitação;

4.5. permitir a realização de auditorias, incluindo inspeções pela **CONTRATANTE** ou por auditor autorizado, e disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas;

4.6. auxiliar, em toda providência que estiver ao seu alcance, no atendimento pela **CONTRATANTE** de obrigações perante titulares de dados pessoais, autoridades competentes ou quaisquer outros legítimos interessados;

4.7. comunicar formalmente e de imediato ao Encarregado da **CONTRATANTE** a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo a titular de dados pessoais, evitando atrasos em virtude de verificações ou inspeções; e

4.8. descartar de forma irrecuperável ou devolver para a **CONTRATANTE** todos os dados pessoais e as cópias existentes, após a satisfação da finalidade respectiva ou o encerramento do tratamento por decurso de prazo ou por extinção de vínculo legal ou contratual, mediante manifestação formal das providências adotadas, incluindo a data da operação.



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE
SOUSA
13/12/2022
ODESP



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: FORUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassani, 123 Colombo / PR,
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

	CRONOGRAMA - 4ª MEDIÇÃO										
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
BLOCOS E BALDRAMES	27,040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 SUPRA-ESTRUTURA	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1 e 5.2	79.206,37	9.447,02	51.961,25	6.026,64	8.551,70	1.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,71
VERGAS PORTAS E VERGAS JANELA	100,00%	11,93%	65,60%	7,61%	10,80%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,64%
5.3	11.290,52	0,00	0,00	1.609,77	8.551,70	1.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PILARES	100,00%	9,44%	0,00%	14,26%	75,74%	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	9.447,02	0,00	0,00	1.347,06	7.574,96	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGAS	100,00%	100,00%	23,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.5	23.819,71	0,00	23,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAJES	100,00%	0,00%	28,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.6	28.141,54	0,00	28,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PILARES EVIGAS PLATIBANDA	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.7	4.416,87	0,00	0,00	4.416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAJE CAIXA DE AGUA	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,71
6 PAREDES E PAINÉIS	54.754,19	0,00	3.968,28	3.968,09	15.535,24	11.051,67	16.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA	100,00%	1,43%	7,25%	7,01%	33,85%	20,18%	30,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.1	785,41	0,00	3.968,28	3.968,09	15.535,24	11.051,67	16.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA	271.250,92	785,41	3.968,28	3.968,09	15.535,24	11.051,67	16.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.900,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	65,30%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIVISÓRIAS	21.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,67	18.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.1	74.888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,15	23.027,73	13.303,72	0,00	0,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,49%	30,75%	17,76%	0,00%	0,00%
7.2	14.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO + VIDRO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3	46.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.027,73	23.027,73	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.4	777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,27	0,00	0,00	0,00	0,00
GRADIS DE PROTEÇÃO EM JANELAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.5	10.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,02	0,00	0,00
GRADIS DE PROTEÇÃO PORTA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
8 COBERTURA	23.439,64	0,00	0,00	0,00	21.566,07	66.263,99	135.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUTURA COBERTURA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,65%	60,70%	60,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1	107.630,33	0,00	0,00	0,00	21.566,07	43.132,13	43.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TELHAMENTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	66.381,21	0,00	0,00	0,00	31.276,24	53.104,97	53.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CALHAS, RUFOS E FECHAMENTO PLATIBANDA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	49.228,11	0,00	0,00	0,00	9.845,62	39.892,48	39.892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	4.585,59	0,00	4.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10 REVESTIMENTOS INTERNOS	23.791,96	0,00	0,00	0,00	21.566,07	66.263,99	135.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPISCO, MASSA ÚNICA E AZULEIROS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11 REVESTIMENTOS EXTERNOS	11.855,62	0,00	0,00	0,00	7.137,59	11.895,98	4.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAPISCO, MASSA ÚNICA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12 PISOS INTERNOS/EXTERNOS	49.762,85	0,00	0,00	0,00	4.742,25	7.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREPARO DO PISO (LASTRO, ARMAÇÃO)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.1	17.790,29	0,00	0,00	0,00	164,91	6.151,40	0,00	0,00	5.322,57	0,00	0,00
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	34,58%	0,00%	0,00%	29,92%	0,00%	0,00%
13.2	12.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.096,43	0,00	0,00%	5.822,57	0,00%	0,00%
RODAPE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.096,43	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
13.3	274,86	0,00	0,00	0,00	60,00%	54,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
SOLEIRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	56.108,17	0,00	0,00	0,00	8.608,22	6.008,22	9.996,70	28.895,04	0,00	0,00	0,00
PONTOS DE AGUA E ESCOTO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,34%	15,34%	17,62%	51,50%	0,00%	0,00%	0,00%
14.1	12.784,09	0,00	0,00	0,00	6.392,05	6.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGISTROS - GAVETA, PRESSÃO E ESFERA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.2	144.942,62	0,00	0,00	0,00	17.173,11	17.173,11	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	180,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Cronograma Data Vinteins



ARNALDO
 ROGÉRIO
 PESTANA
 DE
 SOUSA
 13/12/2022
 ODESP



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2022 - assinado TRT" (Contrato 017-2022 -ad1-C.H. ENGENHARIA.pdf), no sistema Votor, processo "Processo de Contratação - Tomada de Preços - Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Colombo (Nº 273534)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.TMDRE.CDFHN no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassani, 125 Colombo / PR,
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA - 4ª MEDIÇÃO										
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
14.3	16.255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.5	11.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.6	7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.7	2.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15	49.406,50	0,00	0,00	0,00	9.116,34	9.116,34	0,00	0,00	15.586,91	15.586,91	0,00
15.1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,45%	18,45%	0,00%	0,00%	31,55%	31,55%	0,00%
15.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	0,00%
15.3	889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,58	449,58	0,00
16	2.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,15	0,00
17	48.438,10	0,00	0,00	0,00	5.967,76	5.967,76	6.924,69	17.823,69	17.721,96	0,00	0,00
18	42.814,47	0,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	14,30%	36,80%	36,59%	0,00%	0,00%
19	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	1.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,88	0,00
21	200.656,72	2.897,48	0,00	9.230,66	0,00	8.193,09	27.247,64	37.093,31	48.764,40	53.467,32	13.766,81
21.1	100,00%	1,44%	4,60%	4,08%	0,00%	13,58%	18,49%	24,30%	26,65%	6,86%	0,00%
21.2	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21.3	9.230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.4	2.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,76	1.125,01	0,00	0,00	0,00
21.5	40.985,44	0,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	16,86%	21,76%	27,76%	36,54%	40,00%
21.6	88.975,63	0,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	25,79%	25,79%	25,79%	25,79%	0,00%

Cronograma Data Vinteins




Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2022 - assinado TRT" (Contrato 017-2022 -ad1-C.H. ENGENHARIA.pdf), no sistema Votor, processo "Processo de Contratação - Tomada de Preços - Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Colombo (Nº 273534)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.TMDRE.CDFHN no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: FORUM DO TRABALHO DE COLOMBO
 ENDEREÇO: Rua José Cavassani, 125 Colombo / PR,
 CIDADE: Colombo/ PR
 ÁREA (m²): 403,5

Mês	CRONOGRAMA - 4ª MEDIÇÃO											VALOR TOTAL (R\$)
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	
21.7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
21.11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,859,35	12,389,28	12,945,83	13,264,05	3,065,64	0,00%	0,00%
22.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,44%	26,63%	27,83%	28,51%	6,59%	0,00%	0,00%
22.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1,652,60	1,101,73	1,101,73	0,00%	0,00%	0,00%
22.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,309,68	6,309,68	6,309,68	0,00%	0,00%	0,00%
22.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22.5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22.6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,812,61	3,812,61	3,812,61	0,00%	0,00%	0,00%
23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,893,11	62,597,86	50,028,96	16,109,60	7,318,49	25,844,43	21,099,55	0,00%
23.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,000%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23.13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PARCIAL	R\$ 41.752,92	R\$ 51.278,26	R\$ 75.365,26	R\$ 41.633,87	R\$ 227.862,20	R\$ 330.556,00	R\$ 202.459,56	R\$ 164.131,23	R\$ 146.688,53	R\$ 105.745,56	R\$ 23.150,26	0,00%
(%)	2,96%	3,64%	5,34%	2,95%	16,15%	23,43%	14,35%	11,64%	10,40%	7,50%	1,64%	0,00%
ACUMULADO (R\$)	R\$ 41.752,92	R\$ 93.031,18	R\$ 168.396,45	R\$ 210.030,31	R\$ 437.892,52	R\$ 768.448,52	R\$ 970.908,08	R\$ 1.135.039,31	R\$ 1.281.727,84	R\$ 1.387.473,40	R\$ 1.410.623,67	100,00%
(%)	2,96%	6,60%	11,94%	14,89%	31,04%	54,48%	68,83%	80,46%	90,86%	98,36%	100,00%	100,00%

Cronograma Data Vizinhas



ARNALDO
 ROGÉRIO
 PESTANA
 DE
 SOUSA
 13/12/2022
 ODESP



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 17/2022 - assinado TRT" (Contrato 017-2022 -ad1-C.H. ENGENHARIA.pdf), no sistema Votor, processo "Processo de Contratação - Tomada de Preços - Reforma e ampliação do Fórum Trabalhista de Colombo (Nº 273534)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.TMDRE.CDFHN no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado