

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.

CONTRATO: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.

CONTRATADA: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

| CONTRATO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| CONTRATO | 07/08/2023 | R\$ 2.201.285,26 | R\$ 973.562,11 | R\$ 3.174.847,37 |
| REAJUSTE | 17/07/2024 | R\$ 63.595,31 | R\$ 28.531,38 | R\$ 92.126,69 |
| 1º TERMO ADITIVO | 19/07/2024 | R\$ 70.142,34 | R\$ 42.971,63 | R\$ 113.113,97 |
| VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO | | R\$ 2.335.022,91 | R\$ 1.045.065,12 | R\$ 3.380.088,03 |

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

| MEDIÇÃO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1ª MEDIÇÃO | 20/11/2023 | R\$ 104.544,61 | R\$ 46.236,93 | R\$ 150.781,54 |
| 2ª MEDIÇÃO | 13/12/2023 | R\$ 87.111,97 | R\$ 38.527,00 | R\$ 125.638,97 |
| 3ª MEDIÇÃO | 24/01/2024 | R\$ 175.949,34 | R\$ 77.817,09 | R\$ 253.766,43 |
| 4ª MEDIÇÃO | 20/02/2024 | R\$ 97.489,45 | R\$ 43.116,65 | R\$ 140.606,10 |
| 4ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 2.360,64 | R\$ 1.044,04 | R\$ 3.404,68 |
| 5ª MEDIÇÃO | 21/03/2024 | R\$ 150.620,83 | R\$ 66.615,05 | R\$ 217.235,88 |
| 5ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 5.106,05 | R\$ 2.258,25 | R\$ 7.364,30 |
| 6ª MEDIÇÃO | 23/04/2024 | R\$ 103.483,80 | R\$ 45.767,76 | R\$ 149.251,56 |
| 6ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 3.508,10 | R\$ 1.551,53 | R\$ 5.059,63 |
| 7ª MEDIÇÃO | 22/05/2024 | R\$ 84.807,47 | R\$ 37.507,79 | R\$ 122.315,26 |
| 7ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 2.874,98 | R\$ 1.271,51 | R\$ 4.146,49 |
| 8ª MEDIÇÃO | 27/06/2024 | R\$ 238.476,04 | R\$ 105.470,77 | R\$ 343.946,81 |
| 8ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 8.084,34 | R\$ 3.575,46 | R\$ 11.659,80 |
| 9ª MEDIÇÃO | 30/07/2024 | R\$ 183.511,68 | R\$ 81.161,68 | R\$ 264.673,36 |
| 9ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 6.221,05 | R\$ 2.751,38 | R\$ 8.972,43 |
| 10ª MEDIÇÃO | 29/08/2024 | R\$ 377.803,47 | R\$ 167.091,09 | R\$ 544.894,56 |
| 10ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 12.807,54 | R\$ 5.664,39 | R\$ 18.471,93 |
| 11ª MEDIÇÃO | 30/09/2024 | R\$ 177.809,61 | R\$ 78.639,83 | R\$ 256.449,44 |
| 11ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 6.027,75 | R\$ 2.665,89 | R\$ 8.693,64 |
| 12ª MEDIÇÃO | 04/11/2024 | R\$ 295.604,57 | R\$ 130.736,99 | R\$ 426.341,56 |
| 12ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | R\$ 10.021,00 | R\$ 4.431,98 | R\$ 14.452,98 |
| 13ª MEDIÇÃO | | | | |
| 13ª MEDIÇÃO - REAJUSTE | | | | |
| VALOR TOTAL EXECUTADO | | R\$ 2.134.224,29 | R\$ 943.903,06 | R\$ 3.078.127,35 |