



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região



RICARDO
ERBANO 09
/10/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/10/2024
SGTIC TRT9

Vetor: Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)

Ata/Pauta - 28.08.2024 - 16ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024 (ID 10533584)

Agendamento (ID 10533585)

Data: 28/08/2024

Horário: 14:00 até 14:35

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC

OMAR CARVALHO - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

IZAIAS CATELLI DE CARVALHO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -



COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR -
 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
 DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIRETOR DE SECRETARIA -
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA
 GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO -
 SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
 PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -
 COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES -
 COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
 REDES

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
 Celimar Lucia Gobetti
 Clemerson Keiber
 Daniel Adriano Pinto Da Silva
 Daniel Vicente Thomaz
 Eladir Prados
 Filipe Lautert
 Hugo Signoretti Netto
 Igor Reis De Godoi
 Luciano Drosda Marques Dos Santos
 Luis Guilherme Baptista Cordeiro
 Luiz Fernando Klahold
 Paulo Roberto Nunes
 Ramon Pereira Molossi
 Ricardo Erbano
 Valentino Pavelizky
 Walter Ribeiro De Oliveira Junior
 Wellington Luiz Gaboardi

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1SO0lg6JxYdYzpt1MYexk-99i0uYr1WhL/view>

Itens da reunião (ID 10533593)

Plano de diárias TI (ID 10533594)

Nome do item: Plano de diárias TI.

Descrição:

Celimar iniciou esclarecendo que já foram executados 75% do plano orçamentário das diárias de TI, e que até o final do ano provavelmente será necessário um aporte de aproximadamente R\$ 22.000,00, considerando as viagens que ainda estão pendentes.



RICARDO
 ERBANO 09
 /10/2024
 CGTIC TRT9



EDUARDO
 SILVEIRA
 ROCHA 22
 /10/2024
 SGTIC TRT9





RICARDO
ERBANO 09
/10/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/10/2024
SGTIC TRT9

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Celimar Lucia Gobetti informar ao comitê nos meses posteriores a evolução do plano de diárias e capacitação.

anexo: [Download: diarias1.png](#)

(12328605) anexo: [Download: diarias2.png](#)

Monitoramento PDTIC?: Não

Plano de capacitação de TI (ID 12328584)

Nome do item: Plano de capacitação TI.

Descrição:

Celimar Lucia Gobetti apresentou a situação atual (10/07/2024) do plano de capacitações 2024 (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/PAC%20TIC?rs:embed=true>).

Celimar informou que atualmente restam apenas quatro capacitações ainda pendentes de contratação e existe ainda uma sobra orçamentária de R\$ 74.000,00 que deverá ser destinada a novas contratações de capacitações ou realocação em outras contratações ou diárias. Em relação ao indicador da capacitação, no acumulado até o momento, a execução está em 55%.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Celimar Lucia Gobetti informar ao comitê nos meses posteriores a evolução do plano de capacitação.

Monitoramento PDTIC?: Sim



Apresentação/acompanhamento orçamento da TI (ID 12328591)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento da TI.

Descrição:

Luiz Klahold apresentou a situação do plano de capacitações do último mês, com as principais ocorrências e com os dados atualizados até a data da presente reunião.

Foram também revistos os itens com os respectivos responsáveis nesta data.

Ressaltou o término do prazo para revisão do orçamento para 2025, informando que foi mantido o limite orçamentário em R\$ 16.161.000,00, destacando, porém, que os itens podem ser alterados, mencionando reunião em 30 de agosto para ajustes necessários nas contratações e consolidações.

Informou que o processo da Gartner já está instruído e em coleta para as devidas assinaturas.

Ao final, esclareceu que os itens em cinza na planilha estão aguardando orçamento ou aporte orçamentário do CSJT.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Luiz Fernando Klahold atualizar planilha de acompanhamento com as novas informações passadas pelos responsáveis de cada contratação e programar os itens que devem ser novamente revistos nas próximas reuniões do STIC.

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 12328598)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Wellington Luiz Gaboardi apresentou o andamento dos projetos atuais de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP>).



RICARDO
ERBANO 09
/10/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/10/2024
SGTIC TRT9



Feito um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC com as principais ocorrências nos projetos.

Wellington repassou as principais entregas esperadas para o mês de agosto de 2024.

Até o momento, foram concluídos 16 projetos em 2024.



RICARDO
ERBANO 09
/10/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/10/2024
SGTIC TRT9

Solução Proposta:

-

Deliberação:


Wellington Luiz Gaboardi atualizar as informações dos projetos nos meses posteriores.

anexo: [Download: STIC 28_8_2024.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim



TOTAL VIAGEM PENDENTES - INFRA	R\$ 16.243,44			
TOTAL VIAGEM PENDENTES - SERVIÇOS	R\$ 23.906,99			
TOTAL VIAGEM PENDENTES - EDUARDO	R\$ 6.907,95			
TOTAL VIAGENS PENDENTES	R\$ 47.058,38			
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 24.275,43			
VIAGENS PENDENTES ATÉ AGOSTO	R\$ 4.339,20	SEM NECESSIDADE DE APORTE		
APORTE ATÉ O FINAL DO ANO	R\$ 22.782,95			
PREVISÃO DE GASTOS APÓS AGOSTO	R\$ 42.719,18			
SALDO	R\$ 19.936,23			
APORTE	R\$ 22.782,95			



<u>Total Disponível</u>	<u>Gastos com Diárias</u>	<u>Saldo Restante</u>	%Executado
R\$ 100.000,00	R\$ 75.724,57	R\$ 24.275,43	75,72%
<u>Total Disponível</u>	<u>Previsto Plano</u>	<u></u>	%Executado
R\$ 100.000,00	R\$ 66.943,82	R\$ 0,00	66,94%
<u>Total Disponível</u>	<u>Não previsto Plano</u>	<u></u>	%Executado
R\$ 100.000,00	R\$ 8.780,75	R\$ 0,00	8,78%

STIC- Videoconferência realizada no dia 28/8/2024

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Demandas



Demandas

Atualizado em 02/09/2024 07:30

Total

14

Para Aprovação

12

Objetivos Estratégicos

- Aprendizado e Crescimento
- Processos internos

Programas

- Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)
- Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº370 (ENTIC-JUD)

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Status	Prioridade Demanda	Gerente	Data Cadastro
	Ambiente Virtual de EAD para a Secretaria de Segurança Insti...	Não iniciado			29/07/2024
	Análise de admissibilidade de recursos	Não iniciado	0,60		19/07/2024
	Aquisição de servidores de processamento de dados - Desce...	Não iniciado	0,47		11/11/2022
	Aquisição switches SAN - Descentralização	Não iniciado	0,47		11/11/2022
	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Não iniciado	0,56		16/07/2024
	Ferramenta de Comunicação com Aposentados	Não iniciado			13/03/2023
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	Não iniciado			10/11/2023
	Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em ...	Não iniciado	0,42		29/07/2021
	Reforma da Sala de Sonorização do RBS28	Não iniciado			03/05/2024
	RES 396/2021 - Projeto de adoção e execução da Política de ...	Não iniciado	0,48		01/06/2022
	Sistema complementar para a Seção de Designação de Magis...	Não iniciado			29/07/2024
	Sistema de Controle de Acesso - Secretaria de Segurança Inst...	Não iniciado	1,00		13/06/2024
	Site Institucional para Programas e Grupos Nacionais	Não iniciado			29/07/2024

Meta

Meta	Previsto na Demanda
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	0,22
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário implantada e executada.	1,00

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Programas



Programas

Atualizado em 02/09/2024 07:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
7	123	19	5	14		

Escritório de Projetos

STI ▼

Status

Todos ▼

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Mecanismos de interação com titulares dos dados para exercício dos seus direit...		0,01
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Administrativo)	30/09/21	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Judiciário)	30/09/21	0,07
Número de pessoas treinadas como analistas de negócio em serviços digitais	30/09/21	0,10
Número de serviços digitalizados (Judiciário, usando robôs, preferencialmente c...	30/09/21	1,40
Número de serviços digitalizados para o cidadão	30/09/21	1,33
Número de sistemas de TI desativados	30/09/21	1,51
Macroprocesso de Governança e Gestão de TIC especificado	01/10/21	1,00
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,08
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00

Programas


Editar	Programas	Gerente do Programa	De
	Programa Aceleração Digital		Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...		Se
	Programa de Governança em Privacidade		Se
	Programa Sistematização e organização dos at...		An
	Recomendações da auditoria do CSJT para a STI		Da
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)		An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...		Br

Projetos

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
	289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
	255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37
	255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)
	256415 - Projeto Acomps: melhorias na Tela de Sessão e Sustentação Oral (EML 7 TURMA 014/2021)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Projetos



Projetos

De 117 5 Atualizado em 02/09/2024 07:30

Total	Não Publicado	Solicitações de M...	Nenhum PO	Nenhum Respons...	Entregas Previstas	Entregas Prontas	Entregas sem Aceite	Entregas sem Aval...
38	38	76		4	123	130	122	17

Escritório de Projetos

STI

Área do Projeto

Todos

Programas

Todos

Status

Seleções múltiplas

Gerente

Todos

Tags

Todos

Projetos

Editar Nome do Projeto

- Acomps - Acompanhamento das ações de manuten
- Binário Protegido - Salvaguarda e Migração de Dado
- Consulta de dados pessoais pelos titulares - LGPD
- Controle de Promoção de Magistrados
- Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Trar
- Desativação do Office
- Evolução de e-Rec Internalização

Entrega

Item de Entrega Proj

Adaptações do Acomps para adequação à versão 2... Acc

Alteração do sistema para implementação da Dispo... Acc

Liberação de atualização para nova forma de leitura... Acc

Permitir que o próprio advogado possa cancelar e a... Acc


Solicitações de Mudança

Data	Título
29/08/2024	Solicitação De Mudança - Implantação Em P
15/04/2024	Solicitação De Mudança - Monitorar 1/3 Do
18/09/2023	1. Solicitação De Mudança (18/09/2023) - Alt
29/04/2024	1. Solicitação De Mudanca (29/04/2024) - Alt


Percentual de Execução



Percentual de Atraso




Percentual de Adiantamento



Expectativas

Benefício Participação Sucesso



[Voltar ao relatório](#) | **PROJETOS**

Editar	Nome do Projeto	Status	Gerente	Product Owner	Responsável pelo Resultado	Prioridade Demanda	% Execução	% Atraso	% Adiantamento	Data de Cadastro
	Acomps - Acompanhamento das ações de manutenção evolutiva do sistema sugeridas pelos órgãos colegiados d...	Em execução				0.63	25	27	0	17/01/2024
	Binário Protegido - Salvaguarda e Migração de Dados	Em homologação				1.00	60	7	586	02/05/2024
	Consulta de dados pessoais pelos titulares - LGPD	Suspensão				0.38	0	0	0	14/10/2021
	Controle de Promoção de Magistrados	Em execução				0.95	50	0	237	07/07/2023
	Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Em execução				0.37	0	0	53	21/07/2022
	Desativação do Office	Suspensão				1.00	71	507	134	27/03/2023
	Evolução do e-Rec Internalização	Em execução				0.77	95	0	220	11/03/2022
	Falção - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução				0.44	80	0	0	07/04/2022
	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em execução				0.66	80	0	360	29/07/2021
	Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Em execução				0.74	50	0	0	05/07/2024
	Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEP (TRT18)	Em execução				0.70	50	0	0	25/01/2023
	Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Em execução				1.00	80	77	0	03/05/2024
	Indicação de Reconhecimento do TRT9 - versão 2024	Suspensão				0.59	0	53	17	29/05/2024
	LGPD - Projeto 2 - Interação com os Titulares dos dados para exercicios de seus direitos	Suspensão				0.62	66	970	0	01/04/2022
	LGPD - Projeto 4 - Descoberta e classificação (Inventário)	Suspensão				0.65	40	0	0	07/04/2022
	LGPD - Projeto 5 - Gestão do Consentimento	Suspensão				0.62	40	27	0	08/04/2022
	LGPD - Projeto 6 - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	Suspensão				0.50	2067	0	0	01/04/2022
	Melhoria do Sistema de Registro de Esforço	Em execução				0.45	0	0	0	06/08/2024
	Nacionalização do modelo de Colegiados temáticos do vetor	Em execução				1.00	0	203	0	03/05/2024
	Nacionalização do sistema Solária do TRT9	Em execução				0.64	61	0	0	08/02/2022
	Novo Portal da Intranet	Em homologação				1.00	85	43	86	11/03/2024
	Pie - eCarta Nacional (CSJT)	Em execução				0.77	62	163	80	10/06/2021
	Pie Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	Em homologação				0.39	94	0	842	10/06/2021
	Pie-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Em execução				1.00	65	30	76	07/11/2023
	Processo de contratações de TI via Votor com integração ao PROAD	Em execução				1.00	70	0	0	14/06/2024
	Projeto Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do Pie do TRT9	Em execução				1.00	0	0	65	09/04/2024
	Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	Em execução				0.48	33	0	0	31/05/2023
	Projeto Gestão de Documentos Digitais (LGPD e Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Suspensão				0.35	0	0	0	30/07/2021
	Projeto Nacionalização do RJ-13 para tratar Assêdo Eleitoral	Em execução				1.00	100	0	15	07/02/2024
	Projeto Nacionalização do sistema Falção	Em execução				0.69	4	0	0	05/02/2024
	Projeto Relatórios de Precatórios	Em execução				1.00	33	0	0	19/07/2024
	Projeto Transferência do suporte do Keycloak nacional (Sigep) do TRT-22 para o TRT9	Em planejamento				1.00	0	110	0	21/05/2024
	RES 396/2021 - Implantação dos controles mínimos para implantação de infraestruturas críticas de TIC	Em planejamento				0.52	0	0	0	12/04/2022
	RJ23- Robô do Solária que registra no Pie a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão				0.50	0	0	0	29/01/2024
	RJ-25 - Automação de Precatórios para comunicação da SECEF para as VTS	Em execução				1.00	0	10	180	10/06/2024
	Robô RJ-22 - Identificador AJ/IT	Suspensão				0.71	0	0	0	11/05/2023
	Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI	Em planejamento				0.46	0	90	0	13/03/2024
	Sistematização de atos normativos	Em execução				0.54	85	0	0	07/11/2023

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Junho/2024

< Voltar ao relatório ENTREGA

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Prioridade
	Item de entrega: integração do módulo com as mel...	03/06/2024	03/06/2024	Evolução do e-Rec Internalização	27/05/2024	27/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		
	Ajuste nos dados atuais de classificação das unidad...	07/06/2024	13/06/2024	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...	20/05/2024	20/05/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		
	Construção de um novo modelo para o cadastro de...	07/06/2024	07/06/2024	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	25/04/2024	25/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Implementação de MFA nas contas de email da SA ...	07/06/2024	07/06/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	27/05/2024	27/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Levantamento de informações iniciais	18/06/2024	18/06/2024	Processo de contratações de TI via Vetor com L...	17/06/2024	17/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de Tic		
	Item de entrega: Exportador de RR para PDF	21/06/2024	25/06/2024	Pje-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	03/06/2024	03/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		
	Adaptação dos Reais do Keycloak para TRT9 nas a...	21/06/2024	05/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	21/05/2024	21/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Protocolos de Segurança PPI/NCPI, RGCRC-PI e PILL...	28/06/2024	28/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Corrigir bugs da versão corrente do MNI em produ...	28/06/2024	08/07/2024	MNI 3.0	12/06/2024	12/06/2024	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		
	Definição de critérios, metas e competências	28/06/2024	25/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Evidências de quesitos de inteligência Artificial	28/06/2024	28/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Implantar módulos dependentes do Pje Binários q...	28/06/2024	08/07/2024	Pje Binários - Armazenamento em sistemas de...	08/01/2024	08/01/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		
	Importação de Agenda e sistemas de comunicação ...	28/06/2024	28/06/2024	Sistema de Controle de Esforço	02/05/2024	02/05/2024	Concluído	Coordenadoria de Gestão de Tic		
	Monitoramento dos itens que são objeto de melhoria	28/06/2024	28/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	28/06/2024	19/07/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	15/04/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Planos de ação REVISADOS implementar, elevar e ...	28/06/2024	25/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	16/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Planos de Ação revisados para implementar Manual...	28/06/2024	28/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Política de Segurança da informação revisada	28/06/2024	28/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Processos de Trabalho que expiraram ou vão expira...	28/06/2024	28/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	15/04/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Questionário interno atualizado, com os pontos de ...	28/06/2024	28/06/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	03/06/2024	25/06/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic		
	Substituição do sistema atual (Registro no vetor, im...	28/06/2024	28/06/2024	Sistema de Controle de Esforço	08/01/2024	08/01/2024	Concluído	Coordenadoria de Gestão de Tic		

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Julho/2024

< Voltar ao relatório | ENTREGA

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Prioridade
	Adaptação do Keycloak em conjunto com CSJT e TST	05/07/2024	12/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	21/05/2024	21/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Reestruturação das unidades de varas do trabalho	05/07/2024	09/07/2024	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...	10/06/2024	10/06/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		
	Corrigir visualização de processos por procuradores...	09/07/2024	09/07/2024	MNI 3.0	12/06/2024	01/07/2024	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		
	Construção dos Relatórios	12/07/2024	12/07/2024	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...	10/06/2024	14/06/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		
	Implantação do MFA no Assyst (integração com o K...	12/07/2024	05/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	03/06/2024	03/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Implementação de MFA no Jira	12/07/2024	02/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024	14/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Implementação de MFA no Microsoft Entra ID - obs...	12/07/2024	05/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024	14/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Revisar o modelo atual ou criar um novo modelo pa...	17/07/2024		Nacionalização do modelo de colegiados tem...	17/06/2024		Em execução	Divisão de Análise de Negócio		
	Implementação de MFA nas Wikis de acesso externo	19/07/2024	19/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024	14/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Implementação de MFA no Citrix	19/07/2024	19/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024	14/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Implementação de MFA no PROAD	19/07/2024	23/07/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024	14/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Gestão da configuração (configuração de arquivos ...	22/07/2024	12/07/2024	Binário Protegido - Salvaguarda e Migração d...	29/06/2024	03/06/2024	Em homologação	Núcleo de Gestão da Segurança da Informação		
	Atualização do Keycloak Nacional para versão 24	26/07/2024		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	20/05/2024	20/05/2024	Em planejamento	Divisão de Arquitetura de Soluções		
	Criação, testes e validação do modelo base de Com...	26/07/2024	26/07/2024	Processo de contratações de TI via Vetor com l...	18/06/2024	18/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC		
	Instalação e configuração do Sistema Argos em ho...	26/07/2024	24/07/2024	Implantação do piloto do Sistema Argos no R...	01/07/2024	01/07/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		
	Área restrita por login	31/07/2024	01/07/2024	Falção - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	01/04/2024	07/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		
	Criação, testes e validação do modelo base de Preg...	31/07/2024	31/07/2024	Processo de contratações de TI via Vetor com l...	15/07/2024	15/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC		
	Mapeamento de opções para a solução da demanda	31/07/2024		Sistema de acionamento emergencial de equi...	08/03/2024	08/03/2024	Em planejamento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Agosto/2024

Voltar ao relatório ENTREGA		Item de Entrega	Fin. Previsto Entrega	Fin. Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Prioridade
100	100	Implementação de MFA no Lab. de Inovação (labora...	01/08/2024	09/08/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024	14/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação	🔗	🔴
100	100	Acompanhamento e ajustes pós implantação	02/08/2024	02/08/2024	Sistema de Controle de Esforço	01/07/2024	01/07/2024	Concluído	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	Criação, testes e validação do modelo base de Ades...	02/08/2024	02/08/2024	Processo de contratações de TI via Vetur com L...	29/07/2024	29/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	Criação, testes e validação do modelo base de Ata ...	02/08/2024	02/08/2024	Processo de contratações de TI via Vetur com L...	29/07/2024	29/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	Criação, testes e validação do modelo base de Com...	02/08/2024	02/08/2024	Processo de contratações de TI via Vetur com L...	29/07/2024	29/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	IA Generativa integrada ao Falcão	02/08/2024	02/08/2024	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	14/05/2024	14/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Parâmetros do sistema e ajustes de integração	02/08/2024	02/08/2024	Pie-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	01/07/2024	26/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Implantação em produção do módulo na versão 2...	09/08/2024	06/08/2024	Evolução do e-Rec Internalização	27/07/2024	27/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Atividades de encerramento do projeto	09/08/2024	09/08/2024	Sistema de Controle de Esforço	05/08/2024	05/08/2024	Concluído	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	Criação, testes e validação do modelo base de outr...	09/08/2024	09/08/2024	Processo de contratações de TI via Vetur com L...	01/08/2024	01/08/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	Item de entrega: Integração do módulo com as mel...	09/08/2024	09/08/2024	Evolução do e-Rec Internalização	27/05/2024	27/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Relatório de Precatórios com múltiplas partes	12/08/2024	29/07/2024	Projeto Relatórios de Precatórios	23/07/2024	23/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Revisar robôs do modelo para adaptar ao modelo n...	16/08/2024		Nacionalização do modelo de colegiados tem...	18/07/2024		Em execução	Divisão de Análise de Negócio	🔗	🟢
100	100	Implantação do Pie Binários na versão 2.11.x em pr...	18/08/2024	18/08/2024	Pie Binários - Armazenamento em sistemas de...	17/08/2024	17/08/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Individualização do registro dos precatórios	22/08/2024	22/08/2024	Projeto Relatórios de Precatórios	30/07/2024	30/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Acompanhamento e orientação aos usuários	23/08/2024		Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	13/11/2023	24/06/2024	Em execução	Laboratório de Inovação	🔗	🟢
100	100	Carregar os dados dos colegiados temáticos nacion...	23/08/2024		Nacionalização do modelo de colegiados tem...	19/08/2024		Em execução	Divisão de Análise de Negócio	🔗	🟢
100	100	Configuração do ambiente de homologação, migra...	23/08/2024	23/08/2024	Binário Protegido - Salvaguarda e Migração d...	29/06/2024	24/07/2024	Em homologação	Núcleo de Gestão da Segurança da Informação	🔗	🟢
100	100	Implantação e-Carda Nacional (produção) na 2.11.x (...)	23/08/2024		Pie - eCarda Nacional (CSJT)	29/07/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Integração com Chips	23/08/2024		Pie - eCarda Nacional (CSJT)	03/06/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Integração, homologação e ajustes na versão 2.11.x ...	23/08/2024		Pie - eCarda Nacional (CSJT)	03/06/2024	21/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Relatórios do e-Carda	23/08/2024		Pie - eCarda Nacional (CSJT)	03/06/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Testar e validar a carga da planilha de comitês envia...	23/08/2024		Nacionalização do modelo de colegiados tem...	20/05/2024	20/05/2024	Em execução	Divisão de Análise de Negócio	🔗	🟢
100	100	Formalização do diagnóstico oficial de todos os iten...	26/08/2024	19/07/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	01/07/2024	15/07/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC	🔗	🟢
100	100	Migrador do e-Carda	27/08/2024		Pie - eCarda Nacional (CSJT)	12/08/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	RJ2 no Solário IV	30/08/2024		Nacionalização do sistema Solário do TRT9	27/04/2024	27/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Adaptar Pie para permitir autenticação do Solário c...	30/08/2024		Nacionalização do sistema Solário do TRT9	25/01/2022	25/01/2022	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Automatizador de aposição de selo histórico	30/08/2024		Projeto Automação de Aposição de Selo Histó...	22/04/2024	22/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Construção das automações necessárias para viabil...	30/08/2024		Processo de contratações de TI via Vetur com L...	01/08/2024	01/08/2024	Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	Execução de uma CD real como piloto do funciona...	30/08/2024		Processo de contratações de TI via Vetur com L...	19/08/2024		Em execução	Coordenadoria de Gestão de TIC	🔗	🟢
100	100	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	30/08/2024		Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023	24/07/2023	Em execução	Coordenadoria de Governança de TIC	🔗	🟢
100	100	Homologação do sistema	30/08/2024	29/07/2024	Implantação do piloto do Sistema Argos no R...	08/07/2024	08/07/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações	🔗	🟢
100	100	Implantação módulo no ambiente de produção co...	30/08/2024		Pie Binários - Armazenamento em sistemas de...	27/07/2024	29/08/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Implementação de MFA no Firewall/VPN	30/08/2024	15/08/2024	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	21/05/2024	21/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação	🔗	🟢
100	100	Implementar integração com Pie e-Rec	30/08/2024		Pie-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	29/07/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Manual do Usuário	30/08/2024		Pie-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	09/08/2024	09/08/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Monitoramento do e-Carda	30/08/2024		Pie - eCarda Nacional (CSJT)	29/07/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Painel de powerBI de assido eleitoral do RJ13 nacl...	30/08/2024	26/07/2024	Projeto Nacionalização do RJ-13 para tratar As...	15/07/2024	22/07/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Realizar homologação do produto (MVP)	30/08/2024		Pie-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	19/08/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢
100	100	Robô de automação de precatórios	30/08/2024		RJ-25 : Automação de Precatórios para comun...	27/05/2024	27/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários	🔗	🟢

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Recursos de Projetos de TI



Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 02/09/2024 07:30

Servidores STI	Projetos	Servidores TRT Alocados em Projetos	Realocação de Recursos	Servidores Atuando em Projetos
1	37	103	37	24

Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI		Servidores alocados em Projetos			
Todos	Nome	Última Alocação	Início	Fim	Nome	Projeto
		31/07/2025	15/07/2024	23/08/2024		Indicação de Reconhecime
			17/05/2023	24/01/2024		Robô RJ-22 - Identificador
			03/07/2023	19/12/2024		Controle de Promoção de
			06/03/2023	09/02/2024		Gestão de Riscos de TIC (R
			14/12/2020	30/08/2022		LGPD - Projeto 2 - Interaçã
			07/01/2022	18/12/2023		LGPD - Projeto 4 - Descobi
			06/03/2023	01/12/2023		Gestão de Riscos de TIC (R
			17/05/2024	30/08/2024		RJ-25 : Automação de Prec
			10/05/2023	19/12/2024		Implantação do Sistema "C
			09/01/2024	31/01/2024		Acomps - Acompanhamen
Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI		Servidores atuando em Projetos			
Todos	Nome	Última Alocação	Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapa
			17/07/2023	30/11/2023		Levantament...
			13/11/2023	26/07/2024		1 - Document... Acompanhament
			13/11/2023	26/07/2024		2 - Implemen... Acompanhament
						Capacidades ... Antes de ativar q
						Capacidades ... Garantir que ativ
						Capacidades ... Manter inventáric
						Configuração... Antes de ativar q
						Configuração... Garantir que ativ

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos no período (2024)

Projetos concluídos: 16



Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 02/09/2024 07:30

Data na situação concluído						
01/01/2024		09/08/2024				
Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de Encerramen...	Início	Fim
	296446 - Substituição de desktops 2023	No final de 2022 foram adquiridos 1500 microcomputadores do tipo desk...		15/01/2024	06/03/2023	15/01/2024
	310788 - Codex - Acompanhamento das ações ...	Ações de manutenção evolutiva do sistema	SGJ	02/02/2024	09/01/2024	02/02/2024
	307570 - Controle de Envio de e-mails Corporat...	Desenvolver solução que possibilite o controle de envio de e-mails instituc...	CSMSA	23/02/2024	24/01/2024	23/02/2024
	312836 - Projeto Relatório de Alteração de Cargo	Projeto Relatório de Alteração de Cargo	CSMSJ	04/03/2024	07/02/2024	04/03/2024
	270951 - Solária	Sistema que reúne robôs (automações computacionais) para automatizar t...	CSMSJ	15/03/2024	11/01/2021	15/03/2024
	310853 - Roteiro de Sessões Pleno - Acompanh...	Acompanhamento da integração com o sistema PjeCor	SGJ	26/03/2024	29/01/2024	26/03/2024
	255236 - Revisão de Políticas de PDS e PMS (Re...	Revisar as políticas dos processos de maneira a atender a Res. CNJ 370	CGOV TIC	04/04/2024	17/05/2023	04/04/2024
	291914 - Revisão da Política de Contratações de...	Revisar a Política de Contratações de Soluções de TIC, de acordo com a no...	CGOV TIC	04/04/2024	02/10/2023	04/04/2024
	306897 - POC de uso de Inteligência Artificial p...	Usar ferramenta de Inteligência Artificial Generativa para produzir resposta...	CSMSJ	23/04/2024	06/11/2023	23/04/2024
	292521 - Storages - Prorrogação suporte ou no...	Estudos para prorrogação de suporte ou aquisição de novos equipamento...	CIV	29/04/2024	06/11/2023	29/04/2024
	312020 - Projeto PAD e Sindicâncias	Essa demanda foi deliberada pelo Comitê de Ética e Integridade do Tribun...	SGTIC	06/05/2024	22/01/2024	06/05/2024
	314176 - Projeto Anexador automático de email...	Permitir que Vetor anexe automaticamente a um processo um arquivo ane...	CSMSA	15/05/2024	19/02/2024	15/05/2024
	314233 - Projeto conversão de voz para texto	Prospectar solução para converter vídeos de processos judiciais em texto p...	CSMSJ	29/05/2024	19/02/2024	29/05/2024
	321020 - Atendimento à resolução CSJT 296/20...	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Resol...	CSMSA	17/07/2024	20/05/2024	12/07/2024
	304184 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-J...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iGov...	CGOV TIC	19/07/2024	25/03/2024	19/07/2024
	309307 - Sistema de Controle de Esforço	O sistema consiste em um modelo com uma série de registros de esforço ...	CGTIC	09/08/2024	08/01/2024	02/08/2024