



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 9.<sup>a</sup> Região



RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9

**Vetor: Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)**

**Ata/Pauta - 25.04.2024 - 6ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024 (ID 10533074)**

**Agendamento (ID 10533075)**

**Data:** 25/04/2024

**Horário:** 10:00

**Reunião Extraordinária:** Não

**Convidados:**

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC

OMAR CARVALHO - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

IZAIAS CATELLI DE CARVALHO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -



COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR -  
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA  
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIRETOR DE SECRETARIA -  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA  
GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO -  
SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES  
PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -  
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES -  
COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E  
REDES

**Local da reunião:** Telepresencial

**Participantes:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi

Celimar Lucia Gobetti

Clemerson Keiber

Daniel Adriano Pinto Da Silva

Daniel Vicente Thomaz

Diego Ramon Santos Cunha

Eduardo Silveira Rocha

Eladir Prados

Francisco Riedi

Hugo Signoretti Netto

Igor Reis De Godoi

Luciano Drosda Marques Dos Santos

Paulo Roberto Nunes

Ramon Pereira Molossi

Ricardo Erban

Valentino Pavelizky

Walter Ribeiro De Oliveira Junior



RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9



Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9

**Link da reunião gravada:** [https://drive.google.com/file/d/1ctgznVKb9bA0L267tbR-jG5Otu-tif5\\_/view](https://drive.google.com/file/d/1ctgznVKb9bA0L267tbR-jG5Otu-tif5_/view)

## Itens da reunião (ID 10533083)

---

### Apresentação / acompanhamento orçamento de TI e itens orçamento revisão (ID 10533084)

---

**Nome do item:** Apresentação / acompanhamento orçamento de TI e itens orçamento revisão.

**Descrição:**

Celimar Lucia Gobetti apresentou e questionou os gestores sobre os itens do plano de contratação anual de TIC que estavam marcados para serem revisitados durante esta reunião do subcomitê STIC.

Os itens, programados, foram revisados e questionados os respectivos gestores quando ao andamento do planejamento da contratação. Celimar questionou quanto ao cumprimento de prazos, impedimentos e quando os itens deveriam ser novamente revisados.

Foram revisados os itens 130, 901, 157 e 181 do plano de contratação da TI.

**Solução Proposta:**

-

**Deliberação:**

Celimar Lucia Gobetti atualizar a planilha com o plano de contratação de TIC com as informações passadas pelos gestores.

**anexo:** [Download: orcamento.png](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## Apresentação / acompanhamento andamento projetos TI (ID 10800310)

---

**Nome do item:** Apresentação / acompanhamento andamento projetos TI.

**Descrição:**

Wellington Luiz Gaboardi apresentou o andamento dos projetos atuais de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP>).



Wellington começou apresentando as demandas de projetos, fazendo um resumo dos questionamentos e ações a serem realizadas.

Ricardo Erbano enfatizou novamente sobre a importância e a necessidade de que as unidades da Secretaria-Geral de Tecnologia da Informação informem as demandas de projetos para o escritório de projetos da TI.

Wellington fez um resumo dos principais projetos que tiveram atualização na última quinzena e também foi repassada a lista de demandas de TIC.

As entregas de fevereiro foram todas concluídas. Das entregas de março está pendente somente a entrega do sistema de acionamento emergencial (projeto da unidade segurança institucional) que falta definição do escopo.

Nas entregas de abril estão atrasadas as entregas de “adesão do TRT14”, do projeto Falcão, e a análise da estratégia de desativação do projeto de “Desativação do Office”.

Foram repassadas as principais entregas dos projetos previstos para o mês de maio. Desde do começo de 01/01/2024 até dia 23/04/2024 foram 9 projetos concluídos.

Paulo Nunes comentou que provavelmente terá uma nova demanda para o escritório de projetos originária do CNJ para a implementação de soluções MFA (múltiplo fator de autenticação).

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Daniel Thomaz verificará a existência de projetos MFA para o PJe no CSJT.

Daniel Thomaz cadastrará a portaria do CNJ e as obrigações decorrentes.

**anexo:** [Download: TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos - STIC 25\\_4\\_2024.pdf](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## **Painel chamados abertos março 2024 (ID 10800317)**

**Nome do item:** Painel chamados abertos março 2024.

**Descrição:**



Documento "Ata/Pauta - 25.04.2024 - 6ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2024.ZBKWK.PXCOR no endereço eletrônico: [https://www.trt9.jus.br/vetor/doc\\_assinado](https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado)



RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9

Diego Ramon Santos Cunha apresentou o painel dos chamados abertos de TI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/SRINC/Gerenciamento%20de%20Incidentes%20e%20Requisi%C3%A7%C3%B5es/Chamados%20em%20Aberto%20no%20N3?rs:embed=true>).

  
RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9

Diego apresentou as mudanças acontecidas deste o mês passado até o mês de março e algumas mudanças no painel para melhorar a visualização e a análise dos dados.

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9

Os números de chamados abertos no N3 (nível 3 de atendimento) caiu expressivamente de 449, em fevereiro de 2024, para 325 chamados, em março de 2024 e abaixo da média de 461 chamados abertos.

Chamados com mais de 30 dias sem atualização caiu de 225 do mês anterior para 156 chamados no mês de março de 2024. Também houve queda no número de chamados para os mais de 60 dias sem atualização e registro.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Coordenadores orientarem suas equipes para encerrar os chamados abertos e buscar zerar chamados sem atualização a mais de 1 ano.

**Monitoramento PDTIC?:** Não

### **Apresentação/acompanhamento plano de capacitação (ID 10800324)**

**Nome do item:** Apresentação/acompanhamento plano de capacitação.

#### **Descrição:**

Francisco Riedi apresentou o painel de acompanhamento do plano anual de capacitação de 2024 da área de TIC (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/PAC%20TIC?rs:embed=true>).

Francisco apresentou as várias modificações no painel com o intuito de melhorar a visualização e a análise dos dados pelos membros do subcomitê.

Na primeira aba do novo painel (aba panorama) o objetivo é acompanhar todas as etapas do processo de capacitação na área de TIC.



Francisco informou que a ideia é nos próximos anos é que os valores de demandados, planejado, contratado tenham uma maior convergência de valores.

Na aba "PAC" estão as próximas capacitações a serem contratadas (já estão na situação de autorizado).

Uma aba nova chamada "Demanda" estão listados todos os itens de capacitação que foram demandados, mas não foram executados.



RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9

### Solução Proposta:

-

### Deliberação:

Francisco Riedi incluirá no painel de acompanhamento de capacitação o indicador de planejado em relação ao executado.

Eduardo Rocha informou que está autorizado fazer alterações de prioridades nos cursos planejados de TIC quando for justificável (desde que não afete os demais cursos).

anexo: [Download: trein1.png](#)

(10800452) anexo: [Download: trein2.png](#)

(10800451) anexo: [Download: trein3.png](#)

(10800450) anexo: [Download: trein4.png](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

### Política de sobreaviso de TIC (ID 10800331)

---

**Nome do item:** Política de sobreaviso de TIC.

#### Descrição:

Daniel Adriano Pinto Da Silva apresentou a proposta de uma política de sobreaviso de TIC ([https://docs.google.com/document/d/1Dke25Ux-jsfb9zdeNME66gCV582omFZaz8MqV8y-9Ls/edit?usp=drive\\_link](https://docs.google.com/document/d/1Dke25Ux-jsfb9zdeNME66gCV582omFZaz8MqV8y-9Ls/edit?usp=drive_link)) para validação do comitê de TIC.

Daniel Silva repassou os itens do documento que acredita serem os mais relevantes para aprovação da política.



**Solução Proposta:**

Aprovação da política de sobreaviso de TIC pelo subcomitê de TIC (STIC).



RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9

**Deliberação:**

Aprovada, por unanimidade, política de sobreaviso de TIC pelos membros subcomitê de TIC (STIC).

**Monitoramento PDTIC?:** Não

**Ato dos critérios para escolha de líderes na área de TIC (ID 10800338)**

**Nome do item:** Ato dos critérios para escolha de líderes na área de TIC.

**Descrição:**

Daniel Adriano Pinto Da Silva apresentou a proposta de um ato para critérios para escolha de líderes na área de TIC ([https://docs.google.com/document/d/1AeqvMO8ysphbjTqS1L5CoO2EN7u3qY1KUgm\\_psuqvTs/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1AeqvMO8ysphbjTqS1L5CoO2EN7u3qY1KUgm_psuqvTs/edit?usp=sharing)).

Daniel Silva apresentou os itens que acredita serem os mais relevantes para aprovação do Ato. Ele explicou que a este Ato é bem semelhante a um existente no TRT16.

**Solução Proposta:**

Aprovação do Ato dos critérios para escolha de líderes na área de TIC.

**Deliberação:**

Aprovado, por unanimidade, ato para escolha de líderes na área de TIC pelos membros subcomitê de TIC (STIC).

**Monitoramento PDTIC?:** Não

**Política de gestão de desempenho de gestores e técnicos na área de TIC (ID 10800345)**

**Nome do item:** Política de gestão de desempenho de gestores e técnicos na área de TIC.

**Descrição:**

Daniel Adriano Pinto Da Silva apresentou a proposta de política de gestão de desempenho de gestores e técnicos na área de TIC (<https://docs.google.com>



[/document/d/1S3fIZJDFanei\\_e\\_WVSjjAwxpigro3ioxwYMd4ACfKyc/edit?usp=drive\\_link](/document/d/1S3fIZJDFanei_e_WVSjjAwxpigro3ioxwYMd4ACfKyc/edit?usp=drive_link)

).

Daniel Silva apresentou os principais pontos da política proposta. Foi apresentado os indicadores e metas a serem cumpridos que são os mesmos listados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC.



RICARDO  
ERBANO 16  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 17  
/05/2024  
SGTIC TRT9

### **Solução Proposta:**

Aprovação política de gestão de desempenho de gestores e técnicos na área de TIC.

### **Deliberação:**

Acatada sugestão do Daniel Vicente Thomaz para retirar da pauta do comitê a aprovação da política de gestão de desempenho de gestores e técnicos na área de TIC e Ricardo Erbano incluir na pauta da próxima reunião do STIC.

**Monitoramento PDTIC?: Não**





## PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - APROVADO PELO DESPACHO ADG 43 - PROAD 4971-23

Código Execução	Descrição	Área Responsável pela	Estimativa Preliminar (Programação)	Programação SIGEO	Previsão do Início da Instrução	Previsão da Assinatura do Contrato / Emissão do Empenho	Modalidade da Contratação	Processo de Contratação	Histórico	Data da Paula
151102024000130	Aquisição Storages - Descentralização - CINF-SDCAP	CINF	7.000.000,00	0,00	13/11/23	01/02/24	Sistema de Registro de Preços - Coparticipação	<a href="#">Proad - 2452-2024</a>	Depende da política de retenção de backup para definir a volumetria do equipamento. Essa descentralização é o pregão do TST que já foi homologado. Vamos tocar outra contratação que o Eduardo autorizou por aqui. Não está no plano de contratações, mas pode ser que substitua essa do TST, que é uma ARP própria e vamos fazer outra somente nossa. (Migração PJE Nuvem está sendo reavaliado) - Já começamos os estudos, formalização processo em 15/04/2024. ALTERAR NO PAC data de início instrução - alterar modalidade contratação tb	25/04/2024
151102024000157	GOVERNANÇA - Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte) - Risk Manager - PO-TI - CSIR	SIOP	76.600,00	91.600,00	19/02/24	01/08/24	Inexigibilidade de Licitação	<a href="#">Proad -1723-2024</a>	Os estudos estão adiantados	25/abr
151102024000181	Solução de monitoramento de segurança para ambiente de Active Directory - CSIR	SIP	1.281.000,00	1.281.000,00	19/03/24	30/08/24	Licitação - Pregão Eletrônico		Está sendo realizado estudo e mais próximo do prazo de envio à ODESP, se necessário, solicitar ampliação do prazo de contratação	25/abr
151102024000901	Aquisição de serviços de fornecimento de licenças de Solução de acessibilidade web, contemplando	CINF	0,00	15.444,00			Inexigibilidade de Licitação		Será instalado uma versão de teste no ambiente de homologação - Alexandre vai conversar com Rosseto	

## COGESTIC - Encontro realizada no dia 25/4/2024

### TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Demandas



# Demandas

Atualizado em 25/04/2024 13:30

Total	Para Aprovação
10	7

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento  
Sociedade

---

Programas

Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-P)  
Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº370 (ENTIC-JUD)

---

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Status
	Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Não i
	Aquisição switches SAN - Descentralização	Não i
	Automação dos acessos dos sistemas informatizados aos usuários	Não i
	Desdobramentos da Pesquisa de Satisfação de TI 2022	Não i
	Ferramenta de Comunicação com Aposentados	Não i
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	Não i
	Plantão judiciário - automação do atendimento telefônico	Não i
	Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em nuvem (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Não i
	RES 396/2021 - Projeto de adoção e execução da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário	Não i
	Revisão Geral da Política, Processo e Execução da Gestão de Ativos de TI	Não i

---

Meta	Previsto na Demanda
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	0,22
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário implantada e executada.	1,00

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Programas



### Programas

Atualizado em 10/04/2024 13:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
7	109	19	9	10		

**Escritório de Projetos**

STI

**Status**

Todos

**Metas**

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Mecanismos de interação com titulares dos dados para exercício dos seus direit...		0,01
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Administrativo)	30/09/21	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Judiciário)	30/09/21	0,07
Número de pessoas treinadas como analistas de negócio em serviços digitais	30/09/21	0,10
Número de serviços digitalizados (Judiciário, usando robôs, preferencialmente c...	30/09/21	1,40
Número de serviços digitalizados para o cidadão	30/09/21	1,33
Número de sistemas de TI desativados	30/09/21	1,51
Macroprocesso de Governança e Gestão de TIC especificado	01/10/21	1,00
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,00
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Espace plataforma sobre Privacidade e Proteção de Dados implantada	30/09/22	0,01

**Programas**


Editar	Programas	Gerente do Programa	De
	Programa Aceleração Digital	Bráulio Gabriel Gusmão	Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...	Eduardo Silveira Rocha	Se
	Programa de Governança em Privacidade	Bráulio Gabriel Gusmão	Se
	Programa Sistematização e organização dos at...	Cristiane Budel Waldruff	An
	Recomendações da auditoria do CSJT para a STI	Daniel Vicente Thomaz	Da
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)	Jaime De Britto	An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...	Mike Wesley Blunk	Br

**Projetos**

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
	289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
	255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37
	255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)
	256415 - Projeto Acomps: melhorias na Tela de Sessão e Sustentação Oral (EML 7 TURMA 014/2021)

# TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

## Painel de Projetos



### Projetos

De T1? 5
Atualizado em 25/04/2024 13:30

Total  
**35**

Não Publicado  
**35**

Solicitações de M...  
**44**

Nenhum PO  
**0**

Nenhum Respons...  
**4**

Entregas Previstas  
**105**

Entregas Prontas  
**101**

Entregas sem Aceite  
**96**

Entregas sem Aval...  
**15**

**Escritório de Projetos**

STI ▼

**Área do Projeto**

Todos ▼

**Programas**

Todos ▼

**Status**

Seleções múltiplas ▼

**Gerente**

Todos ▼

**Tags**

Todos ▼

**Projetos**

Editar Nome do Projeto

- 🔍 Controle de Promoção de Magistrados
- 🔍 Desativação do Office
- 🔍 Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9
- 🔍 Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)
- 🔍 Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimon
- 🔍 Nacionalização do sistema Solária do TRT9
- 🔍 PJe - eCarta Nacional (CSJT)

**Entrega**


Item de Entrega Proj

- 🔍 Liberação de atualização para nova forma de leitura... Acc
- 🔍 Permitir que o próprio advogado possa cancelar e a... Acc
- 🔍 Completar cadastro lgpd nos serviços do vetor Coi
- 🔍 Consulta de dados pessoais Coi
- 🔍 Criar view para chave de consulta Coi


**Solicitações de Mudança**

Data	Título
15/04/2024	Solicitação De Mudança - Monitorar 1/3 Do
13/06/2023	Aguardar Liberação Da Versão 2.9 Do Pje Par
16/06/2023	Ajustes E Correção De Bugs Após Homologa
17/07/2023	Ajustes Na Proqramação / Férias Da Equipe


**Percentual de Execução**



**Percentual de Atraso**



**Percentual de Adiantamento**



**Expectativas**

[Voltar ao relatório](#) | PROJETO

Editar	Nome do Projeto	Status	Gerente	Product Owner	Responsável pelo Resultado	Prioridade	Demanda	% Execução	% Atraso
🔍	Controle de Promoção de Magistrados	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Eduardo Silveira Rocha	Caio Nogarã Andreatta	0,95	25	0	
🔍	Desativação do Office	Em execução	Emanuel Quintela Carvalho	Paulo Roberto Nunes	Eduardo Silveira Rocha	1,00	71	17	
🔍	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Daniel Vicente Thomaz	0,44	77	0	
🔍	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em execução	Ricardo Berton	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Daniel Vicente Thomaz	0,66	80	0	
🔍	Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18)	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ana Maria São João Moura	Caio Nogarã Andreatta	0,70	50	0	
🔍	Nacionalização do sistema Solária do TRT9	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	0,64	52	0	
🔍	PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Em execução	Wellington Luiz Goboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	Bráulio Gabriel Gusmão	0,77	46	0	
🔍	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Em execução	Wellington Luiz Goboardi	Thais Hayashi	Arion Mazurkevich	1,00	25	0	
🔍	Portal	Em execução	Wellington Luiz Goboardi	Eduardo Silveira Rocha	Eduardo Silveira Rocha	1,00	10	0	
🔍	Projeto Anexador automático de email a processos do sistema Vêtor	Em execução	Mike Wesley Blunk	Eduardo Silveira Rocha	Eduardo Silveira Rocha	0,61	50	0	
🔍	Projeto conversão de voz para texto	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ricardo Leandro Cecone	Eduardo Silveira Rocha	1,00	50	0	
🔍	Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	Em execução	Eladir Prados	Eduardo Silveira Rocha	Eladir Prados	0,48	0	0	
🔍	Projeto Nacionalização do RJ-13 para tratar Assêdio Eleitoral	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	1,00	0	0	
🔍	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Eduardo Silveira Rocha	0,69	2	47	
🔍	Projeto PAD e Sindicâncias	Em execução	Emanuel Quintela Carvalho	Lincoln Gódkie Dias	Lincoln Gódkie Dias	1,00	35	10	
🔍	Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI	Em execução	Ricardo Berton	Jocemar Pereira Da Silva	Eduardo Silveira Rocha	0,46	0	107	
🔍	Sistema de Controle de Esforço	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano	1,00	0	0	
🔍	Sistematização de atos normativos	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano	0,54	85	0	
🔍	Storages - Prorrogação suporte ou nova aquisição	Em execução	Wellington Luiz Goboardi	Hugo Signoretti Netto	Alexandre Tetsuo Yamauchi	0,52	40	23	
🔍	Evolução do e-Rec internalização	Em homologação	Wellington Luiz Goboardi	Thais Hayashi	Arion Mazurkevich	0,77	88	0	
🔍	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	Em homologação	Wellington Luiz Goboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	Bráulio Gabriel Gusmão	0,39	93	0	
🔍	Melhoria dos resultados do iGovTIC/JUD de 2024 alinhado à ENTICJUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em planejamento	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano	0,62	16	0	
🔍	Projeto Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do Pje do TRT9	Em planejamento	Mike Wesley Blunk	Andréia Baltazar Dias	Bráulio Gabriel Gusmão	0	0	0	
🔍	RES 396/2021 - Implantação dos controles mínimos para implantação de infraestruturas críticas de TIC	Em planejamento	Ricardo Berton	Daniel Vicente Thomaz	Paulo Roberto Nunes	0,52	0	0	
🔍	Consulta de dados pessoais pelos titulares - LGPD	Suspensão	Jaime De Britto	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Daniel Vicente Thomaz	0,38	0	0	
🔍	Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Suspensão	Ricardo Berton	Marcelo Alexandre De Avelar B...	Ramon Pereira Molossi	0,37	0	620	
🔍	LGPD - Projeto 2 - Interação com os Titulares dos dados para exercícios de seus direitos	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho	Lourival Barão Marques Filho	0,62	66	970	
🔍	LGPD - Projeto 4 - Descoberta e classificação (inventário)	Suspensão	Jaime De Britto	Luciano Augusto De Toledo Co...	0,65	40	0		
🔍	LGPD - Projeto 5 - Gestão do Consentimento	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho	0,62	40	27		
🔍	LGPD - Projeto 6 - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho	0,62	40	0		
🔍	MNI 3.0	Suspensão	Wellington Luiz Goboardi	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	0,42	95	80	
🔍	Projeto Gestão de Documentos Digitais (LGPD e Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Suspensão	Wellington Luiz Goboardi	Eduardo Silveira Rocha	Paulo Roberto Nunes	0,35	0	0	
🔍	RJ23- Robô do Solária que registra no Pje a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	0,50	0	0	
🔍	Robô RJ-22 - Identificador AJ/IT	Suspensão	Mike Wesley Blunk	Cristiane De Melo Mattos Sabl...	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	0,71	0	0	

# TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

## Painel de Entregas

### Fev/2024



## Entregas

Atualizado em 25/04/2024 13:30

**Atrasada?**

Não  Sim

**Projeto**

Todos

**Ano**

2024

**Mês**

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Entrega					
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Monitorar ambiente de produção - versão 2.9.6 em ...	29/02/2024	29/01/2024	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	04/12/2023
	Implantação módulo no ambiente de produção co...	09/02/2024	08/02/2024	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	11/12/2023
	Artefatos da contratação de TIC	06/02/2024	06/02/2024	Storages - Prorrogação suporte ou nova aquis...	08/01/2024
	Documento de Arquitetura de Sistema	09/02/2024	23/01/2024	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	08/01/2024
	Ajustes no código-fonte para tratar exceções quand...	09/02/2024	30/01/2024	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	17/01/2024
	Levantamento de Requisitos e Prototipação	06/02/2024	22/02/2024	Projeto PAD e Sindicâncias	22/01/2024
	Edital da licitação	23/02/2024	12/03/2024	Storages - Prorrogação suporte ou nova aquis...	07/02/2024

**Quantidade de Entregas por Área**

(Em bra... 11)

**Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega**

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
05/05/2023	WELLINGTONGABOARDI	16/12/2022
20/06/2023	WELLINGTONGABOARDI	28/07/2023
23/08/2023	MIKEBLUNK	31/08/2023
11/09/2023	WELLINGTONGABOARDI	31/10/2023
25/09/2023	WELLINGTONGABOARDI	
11/10/2023	WELLINGTONGABOARDI	
11/10/2023	WELLINGTONGABOARDI	27/10/2023

**Registros de Ocorrência**

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
20/02/2018	Minuta do TAP encaminhado nesta data (20/2/18) para validação do CSJT.
21/02/2018	Conforme acordado com o Maurício a gestão das atividades será Jira-TRT9. No Jira-CSJT ficarão apenas issues de alto nível que pc documentos e comentários técnicos para fins de subsidiar a imp suporte e sustentação do produto após entrega definitiva.
21/02/2018	TAP solicitado pelo Maurício foi encaminhado via e-mail para o G

# TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

## Painel de Entregas

### Março/2024



## Entregas

Atualizado em 25/04/2024 13:30

**Atrasada?**

**Ano**

2024

**Mês**

- janeiro
- fevereiro
- março
- abril
- maio
- junho
- julho
- agosto
- setembro
- outubro
- novembro
- dezembro

**Projeto**

Todos

Entrega					
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Liberação de atualização para nova forma de leitura...	01/03/2024	01/03/2024	Acomps - Acompanhamento das ações de ma...	17/01/2024
	Criação de um modelo para cadastro da obrigações...	15/03/2024	21/03/2024	Sistematização de atos normativos	15/02/2024
	Adaptação do robô RJ-12 do Solária para gravar o a...	26/03/2024	19/03/2024	Projeto Anexador automático de email a proc...	19/02/2024
	Item de entrega: Aguardar pesquisa com usuários e...	11/03/2024	11/03/2024	Desativação do Office	04/03/2024
	Prova de Conceito	22/03/2024	26/03/2024	Portal	05/03/2024
	Mapeamento de opções para a solução da demanda	22/03/2024		Sistema de acionamento emergencial de equi...	08/03/2024

**Quantidade de Entregas por Área**

(Em bra...)

0 5 10

10

**Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega**

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
07/02/2023	WELLINGTONGABOARDI	16/12/2022
09/05/2023	WELLINGTONGABOARDI	01/05/2023
11/05/2023	ALEXANDREMORO	
12/06/2023	ALEXANDREMORO	
26/06/2023	WELLINGTONGABOARDI	30/06/2023
17/07/2023	WELLINGTONGABOARDI	31/07/2023
22/08/2023	MAKEDLINIK	24/08/2023

**Registros de Ocorrência**

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
17/10/2018	Criado cronograma para a versão PJe 2.4 (a versão PJe 2.5 será feita em momento oportuno)
17/10/2018	PGP validado em 16/10 pelo CSJT. Aguardando Validação do Co Regional
05/12/2018	CSJT solicitou que o projeto seja entregue na versão 2.5 após a finalização do MNI 3.0 pelo CNJ que acontecerá até o final de dezembro/18. O cronograma deste projeto será alterado posteriormente.

# TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

## Painel de Entregas

### Abril/2024

Voltar ao relatório		ENTREGA												
Item de Entrega	Fin Previsto Entrega	Fin Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Prioridade	Peso	Status da Entrega	Entrega em Produção	Entrega Aceita	Entrega Avaliada
1001	12/04/2024	19/02/2024	Controle de Promoção de Magistrados	17/07/2023	17/07/2023	Em execução	Secretaria da Corregedoria Regional		1	1	Concluído	Não	Não	Não
1002	30/04/2024		Implementação/customização do sistema "Central d...	01/08/2023	07/08/2023	Em execução	Laboratório de Inovação		1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
1003	26/04/2024	15/03/2024	Sie - eCarta Nacional (CSJT)	19/09/2023	19/09/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judicários		1	5	Concluído	Sim	Não	Não
1004	26/04/2024	08/12/2023	Sie - eCarta Nacional (CSJT)	30/09/2023	30/09/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judicários		3	2	Concluído	Sim	Não	Não
1005	30/04/2024		Solaria Nacional versão Centralizada	17/01/2024	17/01/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judicários		7	20	Em Andamento	Sim	Não	Não
1006	30/04/2024		RUI adaptado para enviar email	02/02/2024	02/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judicários		1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
1007	05/04/2024	26/03/2024	Modelagem das informações levantadas no sistema...	07/02/2024	07/02/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		2	15	Concluído	Não	Não	Não
1008	08/04/2024		Adesão do TRT14	15/02/2024	20/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judicários		2	2	Em Andamento	Sim	Não	Não
1009	30/04/2024		Relatório da fase de análise dos processos rfi e Pla...	19/02/2024	19/02/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		1	1	Em Andamento	Não	Não	Não
1010	12/04/2024	12/04/2024	Avaliação de ferramentas	21/02/2024	21/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judicários		1	1	Concluído	Não	Não	Não
1011	05/04/2024	11/03/2024	Elaboração e trâmite de aprovação de política sobre...	26/02/2024	27/02/2024	Em execução	Secretaria de Sistemas Administrativos		4	1	Concluído	Sim	Não	Não
1012	08/04/2024	25/03/2024	Adesão do TRT5	28/02/2024	28/02/2024	Em execução	Coordenadora de Suporte e Manutenção de Sistemas Judicários		3	2	Concluído	Sim	Não	Não
1013	13/04/2024		Análise da estratégia e Desativação do Microsoft Of...	12/03/2024	12/03/2024	Em execução	Coordenadora de Segurança da Informação e Redes		1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
1014	30/04/2024		Permitir que o próprio adquirente possa cancelar e a...	20/03/2024	20/03/2024	Em execução	Secretaria Geral Judiciária		1	1	Em Andamento	Não	Não	Não
1015	19/04/2024	19/04/2024	Catálogo, pelas unidades gestoras principais, da...	22/03/2024	22/03/2024	Em execução	Secretaria de Sistemas Administrativos		6	1	Concluído	Sim	Não	Não
1016	26/04/2024		Construção do Portal	25/03/2024	01/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		2	60	Em Andamento	Não	Não	Não
1017	12/04/2024	16/04/2024	Pregão (tratativas para assinatura do contrato)	26/03/2024	26/03/2024	Em execução	Coordenadoria de infraestrutura		3	1	Concluído	Não	Não	Não
1018	30/04/2024		Atualização das licenças do Microsoft Office	01/04/2024		Em execução	Coordenadoria de Segurança da Informação e Redes		1	1	Não Iniciado	Sim	Não	Não
1019	22/04/2024	22/04/2024	Homologação da modelagem pela área demandante	06/04/2024	01/04/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		3	5	Concluído	Sim	Não	Não
1020	17/04/2024	23/04/2024	Contrato assinado	15/04/2024	19/04/2024	Em execução	Coordenadora de infraestrutura		4	1	Concluído	Não	Sim	Não
1021	28/04/2024		Aceite do objeto	28/04/2024	23/04/2024	Em execução	Coordenadoria de infraestrutura		5	1	Em Andamento	Não	Não	Não

# TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

## Painel de Entregas

### Maio/2024


Voltar ao relatório		ENTREGA													
Editar	Item de Entrega	Fin. Previsto Entrega	Fin. Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Prioridade	Peso	Status da Entrega	Entrega em Produção	Entrega Aceita	Entrega Avaliada
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	03/05/2024		Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023	24/07/2023	Em execução	Coordenadoria de Governança Em Tic		4	20	Em Andamento	Não	Não	Não
	Acompanhamento e orientação aos usuários	31/05/2024		Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	13/11/2023		Em execução	Laboratório de Inovação		1	1	Não Iniciado	Não	Não	Não
	Configuração do módulo e-Carta	31/05/2024	17/04/2024	Pie - eCarta Nacional (CSJT)	04/12/2023	04/12/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		7	1	Concluído	Sim	Não	Não
	Tela de configuração	31/05/2024	17/04/2024	Pie - eCarta Nacional (CSJT)	05/12/2023	05/12/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		6	1	Concluído	Sim	Não	Não
	Homologação do sistema pela área de negócio co...	31/05/2024		Evolução do e-Rac internalização	15/01/2024	15/01/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Imposição de precedentes direta do sistemas de p...	31/05/2024		Faísco - Projeto Inquiria Jurisprudência do TR...	31/01/2024	31/01/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		12	5	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Implementar o core do módulo	03/05/2024		Pie-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	05/02/2024	11/01/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		3	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Adaptação do Vektor para ler arquivo do BD e anexa...	31/05/2024		Projeto Anexador automático de email a proc...	01/04/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		2	1	Não Iniciado	Não	Não	Não
	Chapão de processo de contratação da ferramenta	31/05/2024		Projeto conversão de voz para texto	15/04/2024	15/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		1	1	Em Andamento	Não	Não	Não
	Assinatura Digital	31/05/2024		Pie - eCarta Nacional (CSJT)	22/04/2024	18/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		6	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Construção de robôs e ajustes na modelagem no si...	03/05/2024		Projeto PAD e Sindicâncias	22/04/2024	23/04/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		4	40	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Homologação do Portal / Ajustes pós-homologação	24/05/2024		Portal	29/04/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		3	15	Não Iniciado	Não	Não	Não
	Homologação da versão final	10/05/2024		Projeto PAD e Sindicâncias	06/05/2024		Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		5	15	Não Iniciado	Sim	Não	Não
	Implementar integração com Pie e-Rac	31/05/2024		Pie-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	06/05/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		4	1	Não Iniciado	Sim	Não	Não
	Divulgação e treinamento para os usuários da solu...	17/05/2024		Projeto PAD e Sindicâncias	13/05/2024		Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		6	5	Não Iniciado	Não	Não	Não
	Item de entrega: Implantação do Portal	31/05/2024		Portal	27/05/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		4	15	Não Iniciado	Sim	Não	Não





## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Projetos concluídos no período (2024)



# Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 25/04/2024 13:30

**Data na situação concluído**

Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de Encerramen...	Início	Fim
255236 - Revisão de Políticas de PDS e PMS (Re...	Revisar as políticas dos processos de maneira a atender a Res. CNJ 370		04/04/2024	17/05/2023	04/04/2024
270951 - Solária	Sistema que reúne robôs (automações computacionais) para automatizar tarefas re...		15/03/2024	11/01/2021	30/09/2024
291914 - Revisão da Política de Contratações de...	Revisar a Política de Contratações de Soluções de TIC, de acordo com a nova Resol...		04/04/2024	02/10/2023	04/04/2024
296446 - Substituição de desktops 2023	No final de 2022 foram adquiridos 1500 microcomputadores do tipo desktop, com ...		15/01/2024	06/03/2023	15/01/2024
306897 - POC de uso de Inteligência Artificial p...	Usar ferramenta de Inteligência Artificial Generativa para produzir respostas a ques...		23/04/2024	06/11/2023	26/04/2024
307570 - Controle de Envio de e-mails Corporat...	Desenvolver solução que possibilite o controle de envio de e-mails institucionais p...		23/02/2024	24/01/2024	23/02/2024
310788 - Codex - Acompanhamento das ações ...	Ações de manutenção evolutiva do sistema		02/02/2024	09/01/2024	09/02/2024
310853 - Roteiro de Sessões Pleno - Acompanh...	Acompanhamento da integração com o sistema PjeCor		26/03/2024	29/01/2024	29/03/2024
312836 - Projeto Relatório de Alteração de Cargo	Projeto Relatório de Alteração de Cargo		04/03/2024	07/02/2024	08/03/2024

Atualizado em 25/04/2024  
13:47:54


## Ações Demandadas e Planejadas no PAC-TIC

Exercício


2024

Situação: Todos  
Unidade demandante: Todos  
Tipo de ação de capacitação: Todos

Situação	Unidade demandante	Ação de Capacitação	Vagas demandadas	Valor demandado	Vagas planejadas	Valor planejado	Data do Evento	ID PDTIC	Ti ca
Demandado	CAT	19º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança ( <a href="https://cbgpl.org.br/">https://cbgpl.org.br/</a> )	4	R\$ 22.040,00				FC-01	Fe
Demandado	CAT	Agile Trends Gov ( <a href="https://agiletrendsbr.com/agile-trends-gov-2023/">https://agiletrendsbr.com/agile-trends-gov-2023/</a> )	4	R\$ 28.240,00				FC-03	Fe
Demandado	CAT	Certified Scrum Product Owner® (CSPO)	4	R\$ 13.120,00				EE-04	Ex
Demandado	CAT	Curso Business intelligence: utilizando dados para tomar decisões	4	R\$ 5.160,00				EE-12	Ex
Demandado	CAT	Curso Negociação e administração de conflitos	3	R\$ 8.820,00				EE-15	Ex
Demandado	CIV	Curso 98002 - Architecting on AWS	14	R\$ 62.468,00				EE-05	Ex
Demandado	CIV	Curso 98005 - Advanced Architecting on AWS + Certificação	5	R\$ 27.785,00				EE-06	Ex
Demandado	CIV	Curso 98013 - DevOps Engineering on AWS	9	R\$ 50.013,00				EE-07	Ex
Demandado	CIV	Curso 98015 - System Operations on AWS + Certificação	5	R\$ 22.310,00				EE-08	Ex
Demandado	CIV	Curso 98022 - AWS Security Essentials	13	R\$ 27.014,00				EE-09	Ex
Demandado	CIV	Curso 98023 - Security Engineering on AWS + Certificação	5	R\$ 27.785,00				EE-10	Ex
Demandado	CIV	Curso 98025 - Planning and Designing Databases on AWS	4	R\$ 22.228,00				EE-11	Ex
<b>Total</b>			<b>231</b>	<b>R\$ 721.551,73</b>	<b>90</b>	<b>R\$ 106.197,95</b>			



As Ações de Capacitação nas situações Demandado e Planejado são aquelas que remanesceram nas etapas de Planejamento e Aprovação pela Administração e podem eventualmente vir a ser autorizadas ainda no exercício, em substituição àquelas que eventualmente tiverem que ser canceladas.






Atualizado em 25/04/2024  
13:47:54

## Panorama do Plano Anual de Capacitação da Área de TIC

Exercício

2024

Demandado	Planejado	Autorizado	Contratado	Executado	Cancelado
<b>61</b> Ações de Capacitação	<b>27</b> Ações de Capacitação	<b>17</b> Ações de Capacitação	<b>2</b> Ações de Capacitação	<b>1</b> Ações de Capacitação	<b>1</b> Ações de Capacitação
<b>369</b> Vagas demandadas	<b>224</b> Vagas planejadas	<b>122</b> Vagas autorizadas	<b>3</b> Vagas contratadas	<b>1</b> Vagas contratadas	
<b>R\$ 983.139,82</b> Valor demandado	<b>R\$ 334.163,28</b> Valor planejado	<b>R\$ 236.500,94</b> Valor Autorizado	<b>R\$ 8.259,96</b> Valor contratado/executado	<b>R\$ 2.872,56</b> Valor contratado/executado	
<b>Demandado</b> - todas as demandas de ações de capacitação apresentadas pelas unidades componentes da Área de TIC para o exercício. Inclui todas as situações.	<b>Planejado</b> - demandas de ações de capacitação incluídas no planejamento da Área de TIC para o exercício. Inclui as situações: Planejado, Autorizado, Contratado e Executado.	<b>Autorizado</b> - todas as demandas de ações de capacitação que tiveram autorização de execução pela Administração no exercício.	<b>Contratado</b> - ações de capacitação autorizadas pela Administração no exercício e que iniciaram os trâmites para a contratação. O valor pode apresentar defasagem temporal quando envolver despesas de viagem.	<b>Executado</b> - ações de capacitação que completaram a execução no exercício. O valor pode apresentar defasagem temporal quando envolver despesas de viagem.	<b>Cancelado</b> - ações de capacitação que, após terem sido Planejadas e/ou Autorizadas, foram canceladas com eventual substituição por outra(s).



Atualizado em 25/04/2024  
13:47:54

## Execução do Plano Anual de Capacitação da Área de TIC - Resumo





Exercício

2024

### Ações de Capacitação a Contratar

Unidade demandante	Ação de Capacitação	Vagas	Valor Autorizado	Data do Evento	Previsão início contratação (execução)
CSIR	Desenvolvimento em PL/SQL	20	R\$ 17.707,90	03/06/2024	04/05/2024
CSIR	Microsoft Identity Manager 2016 - Gerenciamento de Identidades	10	R\$ 3.541,58	13/06/2024	14/05/2024
CIV	GLPI 10	2	R\$ 5.000,00	01/07/2024	01/06/2024
CSMSJ	Power BI – Melhores práticas com foco em performance, padronização e storytelling	12	R\$ 59.965,00	01/07/2024	01/06/2024
CAT	Alura - Plano Corp	10	R\$ 15.000,00	01/08/2024	02/07/2024
<b>Total</b>		<b>131</b>	<b>R\$ 224.609,94</b>		

Autorizadas	A contratar
16 Quantidade	14 Quantidade
R\$ 236.500,94 Valor Autorizado	R\$ 224.609,94 Valor Autorizado
Contratadas ou em processo	Executadas
2 Quantidade	1 Quantidade
R\$ 8.259,96 Valor contratado	R\$ 2.872,56 Valor executado



Atualizado em 25/04/2024  
13:47:54

### Execução das Ações do Plano Anual de Capacitação da Área de TIC - Analítico

Exercício


2024

Plano Aprovado		A contratar		Contratadas ou em processo		Executadas		Canceladas	
17	R\$ 236.500,94	14	R\$ 224.609,94	2	R\$ 11.891,00	1	R\$ 2.872,56	1	R\$ 0,00
Quantidade	Valor Autorizado	Quantidade	Valor Autorizado	Quantidade	Valor Autorizado	Quantidade	Valor contratado/exe...	Quantidade	Valor Autorizado

#### Ações Autorizadas, Contratadas e/ou Executadas

Unidade demandante	Ação de Capacitação	Vagas autorizadas	Valor Autorizado	Data do Evento	Mês para início da contratação	Iniciou contratação?	Processo	Valor contratado/executado	Diferença (Autorizado x Contratado)	Situação	Executado em	ID PDT
CAT	Alura - Plano Corp	10	R\$ 15.000,00	01/08/2024	7/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	Autorizado		AS-03
CAT	Compliance	2	R\$ 1.996,00	17/10/2024	9/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 1.996,00	Autorizado		EE-34
CGSTI	HDI - Support Center Manager	2	R\$ 5.986,00	22/05/2024	4/2024	S	PROAD 2467/2024	R\$ 5.387,40	R\$ 599,00	Autorizado		EE-31
CGSTI	ITIL 4 - Foundation + Certificação	20	R\$ 48.618,40	01/08/2024	7/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 48.618,00	Autorizado		EE-28
CIV	Fundamentos de RF e Wi-Fi (03 dias)	2	R\$ 7.310,00	01/11/2024	10/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 7.310,00	Autorizado		EE-32
CIV	GLPI 10	2	R\$ 5.000,00	01/07/2024	6/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	Autorizado		EE-33
COOGTIC	Certification in Risk and Information Systems Control	3	R\$ 9.513,00	28/10/2024	9/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 9.513,00	Autorizado		EE-03
CSIR	Assinatura 4Linux - Agile Class	4	R\$ 9.552,00	01/08/2024	7/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 9.552,00	Autorizado		AS-01
CSIR	Desenvolvimento em PL/SQL	20	R\$ 17.707,90	03/06/2024	5/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 17.708,00	Autorizado		II-06
CSIR	GoHacking Active Directory Defense	3	R\$ 7.800,00	01/11/2024	10/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	Autorizado		EE-23
CSIR	Microsoft Identity Manager 2016 -	10	R\$ 3.541,58	13/06/2024	5/2024	N		R\$ 0,00	R\$ 3.542,00	Autorizado		II-05
<b>Total</b>		<b>122</b>	<b>R\$ 236.500,94</b>					<b>R\$ 8.259,96</b>	<b>R\$ 168.276,00</b>			

Situação de contratação das capacitações



Situação de execução das capacitações

