Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

ANEXO I

PTD-JT 2023-2026 - Plano de Trabalho do "Programa 1"

Etapas	Quem?	Ações ou iniciativas do Programa 1	Entrega(s)	STATUS	2023		2024								
					NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
1. Identificar as unidades envolvidas na gestão e execução do ROADMAP	CGTIC/SETIC (CSJT)	**1.1.** Definir os **membros do grupo de trabalho nacional (gtnPTD-JT)** que conduzirá o "Programa 1" do PTD-JT 2023/2024 instituído pelo Ato CSJT.GP.SG.SETIC n.º 78/2023	Publicação de ato normativo formalizando o **gtnPTD-JT**	**CONCLUÍDO**	**Até 30/11**										
	gtnPTD-JT	**1.2.** Definir as **áreas e as unidades da Justiça do Trabalho** que participarão do *roadmap* (áreas do CSJT; Tribunais Regionais e/ou órgãos externos)	Identificação dos **participantes** que contribuirão com a construção do **"Programa 1"**	**CONCLUÍDO**	**Até 19/12**										
2. Definir o conceito de transformação digital para a JT (conceito, priorização e desdobramento de iniciativas)	gtnPTD-JT	**2.1.** Reunir **referencial teórico** para execução do "Programa 1" e construção do novo PTD-JT	Levantamento dos **referenciais teóricos** para as demais etapas	**CONCLUÍDO**	**Até 31/1**										
		2.2. Conceituar a transformação digital para a Justiça do Trabalho	**Conceituação** da transformação digital no âmbito da Justiça do Trabalho	**CONCLUÍDO**			**Até 31/3**								
		2.3. Definir os **usuários** dos serviços e produtos digitais da JT	Seleção das **personas** da Justiça do Trabalho que serão contempladas no PTD-JT	**CONCLUÍDO**				**Até 29/2**							
		2.4. Propor os **critérios** a serem utilizados para a **priorização de iniciativas de transformação digital** que ainda serão levantadas, incluindo **critérios para análise de riscos**	Definição de **critérios de priorização** aplicáveis à execução das iniciativas de transformação digital	**EM ANDAMENTO**					**Até 30/6**						
	SEGGEST (CSJT)	2.5. Propor diretrizes para promover o alinhamento entre o PTD e os demais instrumentos de planejamento da JT	**Diretrizes para desdobramento** das iniciativas do PTD-JT	**NÃO INICIADO**									**Até 30/8**		
	SEGGEST (CSJT)	2.5.1. Proposta de alinhamento entre PTD e planejamento estratégico da JT".		**NÃO INICIADO**									**Até 30/8**		
	CGTIC/SETIC (CSJT)	2.5.2. Proposta de alinhamento entre PTD e planejamento tático de TIC (PDTIC-JT, gestão de produtos nacionais)		**NÃO INICIADO**									**Até 30/8**		
3. Definir os OKRs para o monitoramento da execução do Programa 1	gtnPTD-JT	**3.1.** Propor um ou mais objetivos e seus respectivos resultados chave (**OKRs**) para o **primeiro ciclo do "Programa 1"**	Seleção de **OKR(s)** para monitoramento do **"Programa 1"**	**CONCLUÍDO**						**Até 15/4**					
4. Inventariar dificuldades, interesses dos usuários externos, com as possíveis soluções, priorizando-se as iniciativas de TD	SEGGEST (CSJT)	**4.1.** Elaborar formulários das pesquisas	Formulários definidos, conforme perfis definidos	**CONCLUÍDO**						**Até 15/4**					
		4.2 Realizar campanha de divulgação e Publicar no PSIU e Portais	Campanha estrutura e publicada na ferramenta PSIU e demais meios estabelecidos, com pesquisa lançada	**CONCLUÍDO**						**Até 15/4**					
	CGTIC/SETIC (CSJT)	**4.3.** Executar 100% das ações de divulgação da pesquisa	Publicação de notícia no portal de todos os tribunais, live com Secretário-Geral do CSJT e ofício para entidades representantes dos usuários externos.	**CONCLUÍDO**						**Até 15/4**					
	gtnPTD-JT	**4.4.** Monitorar levantamento das respostas dos usuários	Inventário das **respostas**, contendo dificuldades e interesses dos usuários externos e possíveis soluções, considerando as principais personas da JT (usuários externos)	**CONCLUÍDO**						**16/4 a 31/5**					
	SEGGEST (CSJT)	**4.5.** Tratar as respostas e classificar os interesses e sugestões de solução (incluindo critérios da SEGGEST)	**Dados tratados** para Análise Negocial	**CONCLUÍDO**							**13 a 07/06**				

Conselho Superior da Justiça do Trabalho

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

ANEXO I

PTD-JT 2023-2026 - Plano de Trabalho do "Programa 1"

Etapas	Quem?	Ações ou iniciativas do Programa 1	Entrega(s)	STATUS	2023		2024								
					NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
	gtnPTD-JT	**4.6**. Avaliar os dados, efetuando as categorizações devidas (características de TD estabelecidas), e considerando os respectivos Portfólios	**Dados categorizados**	**EM ANDAMENTO**								**Até 21/6**			
	gtnPTD-JT	**4.7.** Elaboração do fluxo de planejamento das iniciativas de transformação digital da JT	**Fluxo elaborado**	**EM ANDAMENTO**								**Até 28/6**			
	gtnPTD-JT	**4.8.** Elaboração de minuta de ato, com a composição e atribuições do grupo de representantes dos usuários da JT	**Minuta de ato elaborada**	**NÃO INICIADO**								**Até 28/6**			
	gtnPTD-JT	**4.9.** Inventariar as iniciativas da JT junto aos regionais, consolidar e analisar os riscos	**Inventário de iniciativas** consolidadas e analisadas, considerando os temas prioritários e os riscos levantados	**NÃO INICIADO**								**24/6 a 31/7**			
	gtnPTD-JT	**4.10.** Consolidar a lista de iniciativas de transformação digital.	Lista final de **iniciativas de transformação digital**	**NÃO INICIADO**										**1 a 9/8**	
	CSJT	**4.11. Priorização** das iniciativas de transformação digital para compor o PTD-JT	Iniciativas priorizadas que comporão o PTD-JT	**NÃO INICIADO**										**12 a 16/8**	
	gtnPTD-JT	**4.12.** Revisar a **estratégia de monitoramento do PTD-JT** com base na metodologia de OKRs (*Objective Key Results/objetivo e resultados-chave*)	**Estratégia de monitoramento** para o novo PTD-JT **revisada**	**NÃO INICIADO**										**12 a 16/8**	
5. Publicar a nova versão do PTD	gtnPTD-JT	**5.1. Redigir e revisar** a nova versão do **PTD-JT**, com as ações de transformação digital definidas	Elaboração da **minuta** do novo PTD-JT 2023-2026	**EM ANDAMENTO**										**19 a 30/8**	
	CGTIC/SETIC (CSJT)	**5.2.** Submeter à **aprovação** e atuar para viabilizar a **publicação** do PTD-JT revisado	**Aprovação e publicação** da versão atualizada do **PTD-JT 2023-2026**, resultante do "Programa 1"	**NÃO INICIADO**											**2 a 30/9**