
nº do 
Risco

Atividade / 
Etapa Causa Evento de Risco Consequência Probabilid

ade Impacto
Nível do 

Risco 
Inerente

Controle Eficácia do 
Controle

Nível do 
Risco 

Residual

Tipo de 
Resposta

Ações para 
Implementar a 

resposta
Responsável Data Início Data Fim

1 Seleção de 
Fornecedores

Não observância dos 
requisitos legais Impugnação do edital

Frustração da 
contratação / Atraso 

da contratação
2 - Baixa 3 - Médio Médio

Procedimentos 
padronizados / Os 

documentos 
gerados já são 
revisados para 
mitigar tal risco 

Satisfatório Baixo Mitigar Correção e republicação 
do edital

Equipe da 
Coordenadoria 
de Projetos e 

Planejamentos

10/05/2024 17/05/2024

2 Gestão do Contrato

Alterações das 
condições econômico-

financeiras da 
contratada

Falhas na execução 
das cláusulas 
contratuais

Possibilidade de 
execução contratual 

ineficaz, tardia, 
incompleta ou 

parcial

2 - Baixa 3 - Médio Médio

Os artefatos da 
contratação já 

contêm as devidas 
cláusulas para 

mitigar tal risco

Satisfatório Baixo Mitigar
Viabilizar 

responsabilização da 
empresa

Equipe da 
Coordenadoria 
de Projetos e 

Planejamentos

10/05/2024 17/05/2024

3 Gestão do Contrato

Dificuldades de 
execução dos serviços 

durante o horário 
comercial (impactos no 

funcionamento do 
Fórum Trabalhista)

Atrasos no 
cronograma de 

execução

Atraso na entrega 
dos serviços (e 

consequente atraso 
no cronograma de 

liquidação)

2 - Baixa 3 - Médio Médio

Alinhamento entre 
a gestão do 

contrato e a Direção 
do Fórum 

Trabalhista

Satisfatório Baixo Mitigar
Viabilizar 

responsabilização da 
empresa

Secretaria de 
Engenharia e 
Arquitetura

10/05/2024 17/05/2024

4 Gestão do Contrato

Dificuldades na 
aquisição de materiais e 

equipamentos 
específicos 

Atrasos no 
cronograma de 

execução

Atraso na entrega 
dos serviços (e 

consequente atraso 
no cronograma de 

liquidação)

2 - Baixa 3 - Médio Médio

Alinhamento entre 
a fiscalização do 

contrato e a 
empresa contratada

Satisfatório Baixo Mitigar

Especificação de 
materiais e 

equipamentos nacionais, 
de fácil obtenção e em 

prazo adequado à 
conclusão dos serviços 
dentro do cronograma 

contratual

Equipe da 
Coordenadoria 
de Projetos e 

Planejamentos

10/05/2024 17/05/2024

Equipe de contratação: Coordenadoria de Projetos e Planejamentos
Objetivo:renovação do parque de máquinas - equipamentos de ar condicionado - de unidades do TRT.
Objeto:  Contratação de emrpesa especializada para SUBSTITUIÇÃO DE CONDICIONADORES EXISTENTES POR EQUIPAMENTOS SPLIT INVERTER, INCLUSIVE REDES FRIGORÍGENAS, SENDO OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO TRT9

MAPA DE RISCOS 

CONTROLES EXISTENTES TRATAMENTO DE RISCOSIDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO

00-049Mapa de Riscos v. 1.0


		2024-07-02T12:22:30-0300
	ANADÉLIA TRENTINI CAMPARA




