
nº do 

Risco

Atividade / 

Etapa
Causa Evento de Risco Consequência

Probabilid

ade
Impacto

Nível do 

Risco 

Inerente

Controle
Eficácia do 

Controle

Nível do 

Risco 
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Tipo de 

Resposta

Ações para 

Implementar a 

resposta

Responsável Data Início Data Fim

1
Planejamento da 

Contratação

Agentes de 

Contratação 

não detém as 

competências 

necessárias / 

Falta de 

planejamento

Não realizar ampla 

pesquisa de 

mercado na fase 

de elaboração do 

ETP

Fragilidade na 

justificativa da 

contratação / 

Solução não atender 

aos resultados 

pretendidos

2 - Baixa 4 - Alto Médio

Agente de 

Contratação 

capacitados / 

Elaboração de PAC

Satisfatório Médio Mitigar

Efetuar levantamento de 

contratações similares 

feitas por outros órgãos 

/ Consultar PNCP para 

coleta de informações 

que possam ser 

utilizadas como pesquisa 

de mercado

Cláudio Germano Huf 02/07/2024

2
Seleção de 

Fornecedores

Não 

observância 

dos requisitos 

legais

Impugnação do 

edital

Frustração da 

contratação / Atraso 

da contratação

3 - Média 2 - Baixo Médio

Procedimentos 

padronizados / Os 

documentos 

gerados já são 

revisados para 

mitigar tal risco 

Satisfatório Baixo Mitigar
Correção e republicação 

do edital
Cláudio Germano Huf 02/07/2024

3 Gestão do Contrato

Alterações das 

condições 

econômico-

financeiras da 

contratada

Falhas na execução 

das cláusulas 

contratuais

Possibilidade de 

execução contratual 

ineficaz, tardia, 

incompleta ou 

parcial

2 - Baixa 2 - Baixa Alta

Os artefatos da 

contratação já 

contêm as devidas 

cláusulas para 

mitigar tal risco

Satisfatório Baixo Mitigar

Viabilizar 

responsabilização da 

empresa

Cláudio Germano Huf 02/07/2024

Equipe de contratação: Coordenadoria de Segurança Patrimonial e Transporte - CSPT  /  Secretaria de Segurança Institucional.

Objetivo: A presente aquisição visa dotar as instalações do TRT9 de equipamento para que seus servidores agentes da polícia judicial e os seguranças terceirizados  - que, em razão das suas atribuições fazem uso de arma de fogo, assim como devem tomar as 

providências adequadas com armas de terceiros que eventualmente adentrem as instalações fazendo uso desse material - possam desmuniciar armas de fogo em ambiente controlado, de forma correta, com o máximo de segurança possível, tanto para si, como 

para as demais pessoas que transitam nos edifícios.

Objeto: Aquisição de balcão de desmuniciamento de arma de fogo
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