



***Tribunal Regional do Trabalho da 9ª  
Região***

***Secretaria de Tecnologia da  
Informação***

***Plano Diretor de Tecnologia da  
Informação e Comunicação - PDTIC***

---

**2018**

## **Introdução**

Como desdobramento do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) foi elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) com vigência para o ano de 2018.

Este documento é constituído pelas seguintes seções:

- Lista de Necessidades já em atendimento ou autorizadas e previstas para serem concluídas no período de vigência;
- Plano de Contratações para o período de vigência, revisado a partir do aprovado pelo DES ADG 2062/2017 por meio do DES ADG 561/2018;
- Plano de Capacitação para o período de vigência, aprovado pelo DES ADG 709/2018.
- Análise Quantitativa do Pessoal de TI

Está prevista ainda a inclusão na próxima revisão do PDTIC 2018 a análise qualitativa de pessoal de TI, prevista para agosto/2018.


## **Lista de Necesidades**

---

**Resumo de necessidades por Assunto no período de vigência - 2018**

<b>Assunto</b>	<b>Quantidade</b>
02 - Políticas	27
01 - Processos	27
07 - Sistemas Área Judiciária	16
05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	14
04 - Serviços	10
06 - Sistemas Área Administrativa	8
03 - Estruturas Organizacionais	6
<b>Total</b>	<b>108</b>

## Necessidades por Assunto



Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018											
Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,86	Criar/aprimorar os indicadores do sistema de controle de chamados Assyst Resp: DGSTI.	04 - Serviços	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI	-	3205290 - (P) Em execução - Adequação das ferramentas de gerenciamento de TI para aferição de níveis de serviço3205309 - (A) Não iniciado - Aperfeiçoamento do processo de contratação de Soluções de TI - auditoria CSJT 2018	-	-	-	6421 - Assyst	Entrega em 30/11/2018
0,86	Deverá ser elaborado e implantado Plano Anual de Capacitação para desenvolver as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação. Resp: SOCTI.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE RECURSOS	544 - OE09 - Promover o conhecimento, experiência e iniciativas para inovação tecnológica524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205263 - (A) Em execução - Construir o processo de Gestão do Plano de Capacitação	-	6682 - Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação	7141 - Gerenciamento da Capacitação da Tecnologia da Informação e Comunicação	7140 - Gestão Plano de Capacitação	Entrega em 01/10/2018
0,86	Implementar processo de gerenciamento da configuração Resp: STC.	04 - Serviços	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO CORPORATIVA	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205304 - (P) Em execução - Inventário de Ativos de TI	-	-	11203 - Gerenciamento da Configuração	-	Entrega em 30/11/2018
0,86	Construir e manter os processos de continuidade de serviços essenciais Resp: SGSI.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205048 - (A) Concluído - 2016-26 Transição para APEX 53205143 - (E) Cancelado - Estudo de Viabilidade para prestação de serviços de outsourcing de impressão3205144 - (E) Cancelado - Estudo de Viabilidade para atualização do sistema de virtualização de storages3205145 - (A) Concluído - Remanejamento dos equipamentos entre os data centers para redundância de serviços de TIC3205146 - (E) Concluído - Solução de Videoconferência para JAC3205147 - (A) Concluído - Configuração do IPV6 com operadoras3205148 - (E) Concluído - Migração do Callmanager dos servidores UCS para os servidores DC3205149 - (E) Concluído - instalação de Access Point para rede Wireless3205150 - (E) Concluído - Atualização das Controladoras Wireless3205151 - (E) Concluído - Estudos para renovação ou eventual substituição do QRADAR3205152 - (A) Concluído - Migração e expansão do Active Directory3205153 - (E) Concluído - Migração Citrix3205154 - (A) Concluído - Análise de risco no ambiente Microsoft3205155 - (E) Em execução -	-	6646 - Cópia de Segurança - Backup e Restauração06865 - Continuidade de Serviços Essenciais	6880 - Continuidade de Serviços Essenciais	-	Entrega em 31/10/2018
0,86	Implementar relatório de planejamento do atendimento das necessidades. Resp: SCC.	06 - Sistemas Área Administrativa	4 - Autorizado	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE CONFORMIDADE	-	3205305 - (A) Em execução - Implementar relatório de planejamento do atendimento das necessidades	-	-	24721 - Análise das necessidades	7061 - SAGG - Sistema de Apoio à Governança e à Gestão	Entrega em 30/11/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,85	Verificar alternativas de integração do PROAD com os sistemas em uso no âmbito deste Tribunal Resp: SSA.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	3205306 - (A) Em execução - Instalação e Treinamento do PROAD	-	-	-	23831 - PROAD	Entrega em 29/06/2018
0,85	Implantar o Webservice que faz a comunicação entre os sistemas PJe e o Sistema de interoperabilidade Financeira da CEF. Resp: SSPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SUPORTE DO PJE	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	-	-	-	-	6418 - PJe - SIF17580 - PJe Geral	Entrega em 01/06/2018
0,74	Criar solução para edição de textos no PJe Resp: SSSAPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal544 - OE09 - Promover o conhecimento, experiência e iniciativas para inovação tecnológica	3205120 - (P) Em execução - Novo Editor PJe3205311 - (P) Em iniciação - PJe - Gabinete do Magistrado	-	-	-	8303 - PJe - Editor de Textos	Entrega em 18/12/2018
0,68	Deverão ser definidos processos para gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica, notadamente no que tange à gerência e ao monitoramento, bem como ao registro e ao acompanhamento da localização de cada ativo. Resp: STC.	01 - Processos	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO CORPORATIVA	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205036 - (P) Concluído - Gestão de Configuração e Ativos de Serviço3205079 - (P) Concluído - Gerenciamento de Ativos de Software3205217 - (A) Concluído - Vinculação de Contratos de Manutenção aos Tombos	-	7280 - Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação	7106 - Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicação Corporativas13181 - Gestão de Ativos de TI	-	Entrega em 31/01/2019

Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018											
Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,66	Incrementar a antiga pesquisa da intranet com os critérios que hoje já existem na plataforma do e-Gab. Resp: SSSAPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205233 - (A) Concluído - Melhorar Pesquisa de Jurisprudência3205277 - (A) Em execução - Incluir pesquisa por despachos de Dissídios Coletivos no Consulta Jurisprudência na Intranet	-	-	-	6384 - Intranet	Entrega em 31/07/2018
0,66	Criar ferramenta de admissibilidade para o PJe nos moldes do e-Gab. Resp: SSSAPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205252 - (P) Em execução - Assistente de Admissibilidade para o Pje	-	-	-	17580 - Pje Geral23877 - Ferramenta de admissibilidade para o PJe nos moldes do e-Gab.	Entrega em 31/07/2018
0,66	Desenvolver um sistema que auxilie o magistrado a identificar as lides mais propensas a conciliação por meio de dados históricos. Resp: SSSAPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205134 - (P) Em execução - SIJU - Sistema de Inteligência Jurídica	-	-	-	18920 - SIJU - Sistema de Inteligência Jurídica	Entrega em 18/12/2018
0,65	Integrar os sistemas do TRT-PR com a Central de Cartórios do Paraná para permitir o protesto eletrônico das sentenças do Regional Resp: SSSAPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	3205057 - (P) Em execução - Protesto eletrônico de títulos3205235 - (P) Cancelado - Criação de Webservice para atualização de valores - SAT	-	-	-	18900 - Protesto Eletrônico de Títulos	Entrega em 31/08/2018



**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,6	Possuir níveis hierárquicos de decisão, quais sejam estratégico ou institucional, tático ou gerencial, e operacional, a fim de garantir a plena execução dos macroprocessos previstos no ENTIC-JUD. Resp: SCC.	03 - Estruturas Organizacionais	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE CONFORMIDADE	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205286 - (A) Em execução - Elaborar e executar o processo de construção e manutenção da estrutura organizacional da TI e sua interação com a Gestão de Pessoas de TI.	Reestruturação STI setembro de 2016Regulamento Geral de 2012Reestruturação STI setembro de 2016Reestruturação STI setembro de 2016Reestruturação STI setembro de 2016	16543 - Estrutura organizacional para os macroprocessos do ENTIC-JUD na TI	6984 - Construção e Manutenção da estrutura da TI	-	Entrega em 10/08/2018
0,6	Atender o acordo de nível de serviço do sistema satélite Pje celebrado com o CSJT. Resp: CSMSJ.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	3205276 - (A) em Planejamento - Instituir os processos para atender acordo de nível de serviço (CSJT) do sistema satélite Pje	-	-	9920 - Suporte a sistemas Satélites do Pje	6444 - e-Rec17621 - Pje Satélites	Entrega em 15/06/2018
0,6	Deverá ser estabelecido Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC, especialmente no que se refere aos serviços judiciais. Resp: SGTI.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205297 - (P) Em execução - Plano de Continuidade de TI3205298 - (E) Cancelado - Executar o processo de Continuidade de Serviços essenciais de TIC	-	6646 - Cópia de Segurança - Backup e Restauração6865 - Continuidade de Serviços Essenciais	6880 - Continuidade de Serviços Essenciais29025 - Gestão de Backup e Retenção de Dados	-	Entrega em 31/10/2018
0,6	Deverá elaborar e aplicar política de segurança da informação por meio de um Comitê Gestor de Segurança da Informação. Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	6120 - Segurança da Informação24509 - Utilização de Rede de Dados sem Fio	-	-	Entrega em 30/11/2018

Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018											
Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,58	Planejar e executar ações de gestão de segurança física dos Centros de Processamento de Dados Resp: SDCAP.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SEÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CAPACIDADE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	19700 - Gestão, monitoramento e segurança dos Data Centers 37120 - Acesso físico aos ambientes de TIC	9006 - Gestão, monitoramento e segurança dos Data Centers	6452 - Data Center	Entrega em 31/05/2019
0,58	Construir e manter o macroprocesso de infraestrutura Resp: DINF.	01 - Processos	4 - Autorizado	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações	-	-	-	-	-	Entrega em 28/09/2018
0,58	Deverá ser feita uma homologação de cada nova versão do PJe-JT. Resp: CSMSJ.	01 - Processos	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	11560 - Gerenciamento de Mudança	9881 - Homologação e atualização da versão do PJe-JT. 11204 - Gerenciamento de mudanças	17580 - Pje Geral	Entrega em 31/08/2018
0,58	Designar formalmente gestores responsáveis pelos sistemas de informação Resp: NGTIC.	03 - Estruturas Organizacionais	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	-	-	6801 - Sistemas Administrativos 6823 - Sistemas Judiciais	Entrega em 31/07/2018
0,58	Monitorar a ocupação dos links, de modo a aplicar QoS e priorizar os serviços que entender serem prioritários principalmente o tráfego de rede nas Varas do trabalho. Resp: STC.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO CORPORATIVA	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	Solicita contratação dos links licitados via PO50/2017 Relatório Conjunto STI/SDSTI 01/2016 (Diagnóstico: lentidão PJe/JT) Contrato Copel Telecom	-	-	6373 - Rede de Dados 6764 - Rede Interligação Tribunal e Unidades Organizacionais 17580 - Pje Geral	Entrega em 26/10/2018

Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,58	Homologar os sistemas satélites a cada lançamento de versão do PJe-JT. Resp: CSMSJ.	01 - Processos	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	11560 - Gerenciamento de Mudança	9904 - Homologação e atualização de sistemas satélites do PJe-JT.11204 - Gerenciamento de mudanças	17621 - PJe Satélites	Entrega em 31/08/2018
0,58	Construir e manter os processos de desenvolvimento e sustentação Resp: SAS.	01 - Processos	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3204841 - (A) Concluído - 2015-26 Definir e institucionalizar Processo de Manutenção de Software3205137 - (A) Cancelado - Manual de Boas Práticas para Desenvolvimento em APEX3205214 - (A) Concluído - Definir padrão de arquitetura de autenticação/autorização no APEX3205215 - (A) Concluído - Estabelecer arquitetura RESTful para integração entre sistemas (PJe, outros)3205218 - (A) Concluído - Tornar efetivo o Processos de Desenvolvimento de Software (PDS)	-	12988 - Desenvolvimento de Software12990 - Manutenção de Software	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS)7260 - Processo de Manutenção de Software (PMS)	-	Entrega em 18/12/2018
0,58	Construir e manter o macroprocesso de governança Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	13001 - Governança de TI	7420 - Macroprocesso de Governança	-	Entrega em 14/12/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,58	Instituir Comitê Gestor do Portal do TRT 9ª para garantir a atualização das informações. Resp: NGTIC.	03 - Estruturas Organizacionais	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	-	-	-	8620 - Atualização do Portal de Internet do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região	6372 - Sítio TRT9	Entrega em 30/11/2018
0,58	Prestar suporte aos sistemas satélites do PJe-JT. Resp: CSMSJ.	04 - Serviços	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	-	-	-	9920 - Suporte a sistemas Satélites do Pje	17621 - Pje Satélites	Entrega em 31/08/2018
0,58	Construir e manter o macroprocesso de serviços Resp: DGSTI.	01 - Processos	4 - Autorizado	DIVISÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços 526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205264 - (A) Concluído - Implantação das políticas 2/2017, 4/2017 e 25/2017.	-	7601 - Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	Entrega em 17/12/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,58	Construir e manter os processos de gestão orçamentária de TIC Resp: SOCTI.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE RECURSOS	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205186 - (A) Concluído - Ajustes no Sistema de Orçamento	-	12961 - Gestão Orçamentária de TIC	6960 - Gestão Orçamentária	-	Entrega em 01/10/2018
0,58	Construir e manter os processos de gerenciamento de ativos de microinformática Resp: SCAM.	04 - Serviços	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE CATÁLOGO E ATIVOS DE MICROINFORMÁTICA	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205036 - (P) Concluído - Gestão de Configuração e Ativos de Serviço3205079 - (P) Concluído - Gerenciamento de Ativos de Software3205231 - (A) Em execução - Implantação dos Processos para o gerenciamento de Ativos de Software3205264 - (A) Concluído - Implantação das políticas 2/2017, 4/2017 e 25/2017.3205308 - (A) Em execução - Construir o processo de gerenciamento de ativos de microinformática	-	6640 - Definição de Softwares para Estações de Trabalho6642 - Definição do Parque de Estações de Trabalho7280 - Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação da Informação21780 - Parque de Equipamentos Portáteis e Modems Móveis22982 - Parque de equipamentos de impressão e/ou digitalização a ser mantido pelo Tribunal33560 - Parque de Monitores de vídeo para uso interno ou externo ao ambiente	6882 - Gerenciamento de Ativos de Microinformática6900 - Gerenciamento de ativos de software13181 - Gestão de Ativos de TI	6367 - Equipamentos de Microinformática	Entrega em 30/06/2019

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,58	Promover a melhoria contínua dos processos relacionados à segurança física dos Data Centers Resp: SDCAP.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CAPACIDADE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	3205268 - (A) Em execução - Instituir o Processo de Melhoria Contínua na Segurança Física dos Data centers	-	19700 - Gestão, monitoramento e segurança dos Data Centers37120 - Acesso físico aos ambientes de TIC	9006 - Gestão, monitoramento e segurança dos Data Centers	6452 - Data Center	Entrega em 29/06/2019
0,58	Construir e manter os processos de incidentes de segurança da informação Resp: SGTI.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3204823 - (A) Suspensão - Tratamento de incidentes de segurança da informação	Reestruturação STI setembro de 2016Reestruturação STI setembro de 2016Reestruturação STI setembro de 2016Reestruturação STI setembro de 2016Regulamento Geral de 2012	7520 - Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	7360 - Incidentes de Segurança da Informação	-	Entrega em 31/10/2018
0,58	Construir e manter os processos de gerenciamento de capacidade Resp: SDCAP.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CAPACIDADE	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205283 - (A) Em execução - Instituir o Processo de Gerenciamento da Capacidade	-	7180 - Gerenciamento da Capacidade	7182 - Gerenciamento da Capacidade	-	Entrega em 31/10/2019

Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,58	Construir e manter o macroprocesso de gestão Resp: STI.	01 - Processos	6 - Em atendimento	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205285 - (A) Em execução - Construir e manter o macroprocesso de gestão de TI	-	-	7401 - Macroprocesso de Gestão	-	Entrega em 13/07/2018
0,58	Construir e manter os processos de gerenciamento de riscos Resp: SGSI.	02 - Políticas	4 - Autorizado	SEÇÃO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	7540 - Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação	7200 - Gerenciamento de Riscos de Segurança da Informação.	-	Entrega em 14/11/2018

Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,55	Deverá ser garantida a integração entre sistemas do primeiro e segundo graus e de instâncias superiores, bem como de outros entes públicos atuantes nos processos judiciais observando o modelo Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). Resp: SAS.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	3205064 - (P) Concluído - 2016-37 Integração PJe - Sapiens AGU (SAGU)3205177 - (P) Concluído - ED CNJ - Integração com PJe via MNI3205212 - (P) Em iniciação - PJe - Reestruturação do MNI	-	-	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS)7841 - Integração entre sistemas de entes públicos atuantes nos processos judiciais via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) - SUAP7842 - Integração entre sistemas de entes públicos atuantes nos processos judiciais via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI) - PJe-JT	6387 - PJe6405 - SUAP	Entrega em 31/10/2018
0,55	Deverão ser interoperáveis os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais e de procedimentos administrativos dos órgãos. Resp: SAS.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	-	-	-	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS)	-	Entrega em 31/10/2018
0,54	Observar os aspectos de acessibilidade as intervenções que impliquem alterações estruturais do PJe. Resp: SAS.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	-	-	17611 - Manutenção e desenvolvimento de software (PMS e PDS)	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS)7260 - Processo de Manutenção de Software (PMS)	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/10/2018
0,54	Desenvolver ferramenta para facilitar o planejamento e julgamento de matérias administrativas Resp: SSPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUPORTE DO PJE	-	3205275 - (A) Concluído - Adequações para possibilitar Julgamento de Matérias Administrativas via Sistema Acompanhamento de Sessão	-	-	-	32704 - Julgamento de matérias administrativas	Entrega em 29/06/2018
0,54	Fazer reuniões do Comitê Gestor Regional do PJe (CGRPJe), ao menos uma vez por mês, atendendo as atribuições definidas pelo CSJT. Resp: CSMSJ.	01 - Processos	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	-	-	-	17640 - Reuniões do Comitê Gestor Regional do PJe (CGRPJe)	-	Entrega em 31/08/2018



Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018											
Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,52	Poderão ser migrados os processos do sistema legado do TRT para o PJe no módulo "Cadastro da Liquidação, Execução e Conhecimento (CLEC)" após a realização de testes e anuência do CNEPJe. Resp: SSSAPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	3205279 - (A) Concluído - Adaptação e implantação do Sistema AutoCLE do TRT4	-	-	-	6380 - Automatização CCLE6387 - PJe6405 - SUAP	Entrega em 30/06/2018
0,52	Zelar pela conformidade da infraestrutura tecnológica do PJe-JT com o Guia de Infraestrutura Recomendada (GIR), abstendo-se de instalar software, sistema ou aplicativo que não conste expressamente no GIR. Resp: SSW.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	11560 - Gerenciamento de Mudança	8887 - Atualização / homologação de novo ambiente do PJe JT.11204 - Gerenciamento de mudanças	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/08/2018
0,52	Harmonizar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) com as diretrizes estratégicas institucionais e nacionais. Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal 524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC - 2015-2020	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC	-	-	Entrega em 31/07/2018
0,52	Obedecer à hierarquia de papéis e recursos para fins de controle de acesso definidos pelo CSJT no PJe-JT Resp: CSMSJ.	03 - Estruturas Organizacionais	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	-	9881 - Homologação e atualização da versão do PJe-JT.	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/08/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,52	Elaborar e aplicar a gestão e o processo de segurança da informação Resp: SGSI.	02 - Políticas	4 - Autorizado	SEÇÃO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205310 - (A) em Planejamento - Revisão dos procedimentos para usuários finais que tratem de senhas para certificados digitais pessoais.	-	6120 - Segurança da Informação12936 - Controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI12984 - Utilização dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação16961 - Gestão de Processos de Segurança da Informação 24509 - Utilização de Rede de Dados sem Fio37120 - Acesso físico aos ambientes de TIC	6839 - Segurança da informação41789 - Identidade Digital e Gerenciamento de Acesso	-	Entrega em 14/11/2018
0,5	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis com a relevância e demanda de TIC alinhadas com os macroprocessos do ENTIC-JUD. Resp: SCC.	03 - Estruturas Organizacionais	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE CONFORMIDADE	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205286 - (A) Em execução - Elaborar e executar o processo de construção e manutenção da estrutura organizacional da TI e sua interação com a Gestão de Pessoas de TI.	Reestruturação STI setembro de 2016Reestruturação STI setembro de 2016Reestruturação STI setembro de 2016Regulamento Geral de 2012	16543 - Estrutura organizacional para os macroprocessos do ENTIC-JUD na TI	6984 - Construção e Manutenção da estrutura da TI	-	Entrega em 10/08/2018
0,5	Deverá observar as diretrizes estabelecidas pelo CNJ a política de manutenção de documentos eletrônicos. Resp: NGTIC.	02 - Políticas	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	6580 - Manutenção de documentos eletrônicos	-	-	Entrega em 14/12/2018
0,5	Realizar estudo para estabelecer e definir formalmente os papéis e responsabilidades da área de TI Resp: SCC.	03 - Estruturas Organizacionais	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE CONFORMIDADE	-	3205286 - (A) Em execução - Elaborar e executar o processo de construção e manutenção da estrutura organizacional da TI e sua interação com a Gestão de Pessoas de TI.	-	-	-	-	Entrega em 10/08/2018
0,5	Enviar informações sobre execução orçamentária, planos de contratações e licitações de TI para o CSJT. Resp: SOCTI.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE RECURSOS	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade	3205262 - (A) Concluído - Enviar informações sobre execução orçamentária, planos de contratações e licitações de TI para o CSJT.	-	6661 - Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	6886 - Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	Entrega em 27/07/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,5	Seguir as determinações do CNJ e do CSJT para pedidos de melhoria no PJe-JT. Resp: CSMSJ.	01 - Processos	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	-	9864 - Pedido de melhoria no sistema PJe	17580 - PJe Geral	Entrega em 30/09/2018
0,5	Atuar como gestor do processo do PETIC Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	-	Política de Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC Instituí.	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC	8505 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	-	Entrega em 31/07/2018
0,5	Homologar as novas versões do PJe em ambiente idêntico ao de produção. Resp: CSMSJ.	04 - Serviços	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	-	8887 - Atualização / homologação de novo ambiente do PJe JT.9881 - Homologação e atualização da versão do PJe-JT.	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/08/2018
0,5	Estabelecer e/ou aperfeiçoar a gestão de mudanças Resp: SEPROCTI.	04 - Serviços	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DE TI	543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	11560 - Gerenciamento de Mudanças 11562 - Gerenciamento de Liberação e Implantação	11204 - Gerenciamento de mudanças 11540 - Gerenciamento de Liberação	6421 - Assyst	Entrega em 22/06/2018
0,5	Constituir e manter o macroprocesso de segurança da informação Resp: SGSJ.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	6120 - Segurança da Informação 24509 - Utilização de Rede de Dados sem Fio	6839 - Segurança da informação 42322 - Gerenciamento dos Serviços de Segurança	-	Entrega em 14/11/2018
0,5	Inserir dados de indicadores do PETIC-JT no SIGEST Resp: NGTIC.	02 - Políticas	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	-	-	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC	7240 - Coleta de indicadores de planos estratégicos	-	Entrega em 14/12/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,5	Deverá promover as atualizações necessárias no ambiente do sistema PJe-JT, a fim de permitir atividades de suporte técnico e sustentação prestadas pelo CSJT. Resp: SSW.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	11560 - Gerenciamento de Mudança	8940 - Suporte ao ambiente do PJe-JT pelo CSJT.11204 - Gerenciamento de mudanças	17580 - PJe Geral	Entrega em 14/11/2018
0,5	Enviar informações sobre o inventário de ativos de TIC para o CSJT. Resp: STC.	01 - Processos	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO CORPORATIVA	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	-	-	7280 - Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação	6882 - Gerenciamento de Ativos de Microinformática 6900 - Gerenciamento de ativos de software 7106 - Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicação Corporativas	-	Entrega em 14/12/2018
0,5	Estabelecer indicadores de adoção de práticas sustentáveis no PETIC e PDTIC Resp: NAGTI.	02 - Políticas	4 - Autorizado	NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DE TI	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	-	-	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC6100 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Plano Diretor de TIC (PDTIC)	6848 - Elaboração, Acompanhamento e Revisão do Plano Diretor de TIC (PDTIC) 8505 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	-	Entrega em 31/08/2018
0,5	Deverá testar no seu ambiente de homologação as inovações trazidas pelo Guia de Infraestrutura Recomendada (GIR) do sistema PJe-JT. Resp: SSW.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	11560 - Gerenciamento de Mudança	8887 - Atualização / homologação de novo ambiente do PJe-JT.11204 - Gerenciamento de mudanças	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/10/2018
0,5	Fornecer conjunto de metas para o PDTIC por meio de análise crítica balizada por parâmetros de governança Resp: NGTIC.	01 - Processos	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	-	-	7061 - SAGG - Sistema de Apoio à Governança e à Gestão	Entrega em 14/12/2018

Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,5	As manutenções corretivas e evolutivas dos sistemas corporativos nacionais de TIC deverá utilizar escritório corporativo de projetos, salvo autorização do contrário. Resp: SEPROJTI.	02 - Políticas	4 - Autorizado	SUBSEÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE TI	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade	-	-	7560 - Gestão de Projetos de TIC	7042 - Gerenciamento de Projetos de TIC	-	Entrega em 29/06/2018
0,5	Deverá ocorrer comunicação formal ao CSJT toda colaboração e revisão de padrões estabelecidos no Guia de Infraestrutura Recomendada (GIR) para o sistema PJe-JT. Resp: SSW.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	-	8940 - Suporte ao ambiente do PJe-JT pelo CSJT.	17580 - Pje Geral	Entrega em 14/11/2018
0,5	Deverá ocorrer com anuência e autorização do CSJT todas as alterações na infraestrutura tecnológica que suporta o Serviço PJe-JT. Resp: SSW.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	-	8887 - Atualização / homologação de novo ambiente do PJe JT.	17580 - Pje Geral	Entrega em 14/11/2018
0,5	Instituir plantão na área de TIC, observando a necessidade de suporte ao processo judicial e demais serviços essenciais, nos termos da legislação aplicável. Resp: NGTIC.	02 - Políticas	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	7087 - Plantão de Tecnologia da Informação e Comunicação	7089 - Plantão de Tecnologia da Informação e Comunicação25106 - Planejamento do Plantão de Atendimento de TI Durante o Recesso Judiciário 29181 - Planejamento do Plantão de Atendimento de TI Durante o Feriado Municipal de Curitiba	-	Entrega em 28/09/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,5	Prestar informações detalhadas e atualizadas sobre o grau de risco de ativos, serviços e sistemas de TIC Resp: SAINF.	02 - Políticas	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	Gestão e Avaliação de Riscos	6120 - Segurança da Informação 7540 - Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação 24509 - Utilização de Rede de Dados sem Fio	-	-	Entrega em 14/11/2018
0,5	Deverá comunicar ao CSJT o resultado das mudanças de cada atualização do ambiente do sistema PJe-JT. Resp: SSW.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	11560 - Gerenciamento de Mudança	8887 - Atualização / homologação de novo ambiente do PJe JT.11204 - Gerenciamento de mudanças	17580 - Pje Geral	Entrega em 31/08/2018
0,5	Constituir e manter o Comitê Gestor de Segurança da Informação. Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal 527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática 524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	Institui o Comitê de Segurança da Informação Contém minuta de Ato de Criação do Comitê para análise da Administração	6120 - Segurança da Informação 24509 - Utilização de Rede de Dados sem Fio	-	-	Entrega em 29/06/2018
0,5	Estabelecer e/ou aperfeiçoar a classificação da informação Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3204826 - (A) Suspenso - Classificação das informações	-	16948 - Tratamento e Classificação da Informação	23129 - Classificação da informação	-	Entrega em 14/12/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,5	Fornecer subsídios para a avaliação da gestão da TI Resp: SCC.	01 - Processos	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE CONFORMIDADE	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205074 - (A) Concluído - 2016-39 SAGG	-	-	36603 - Avaliação da Gestão de TI	7061 - SAGG - Sistema de Apoio à Governança e à Gestão	Entrega em 17/08/2018
0,5	Unificar publicação de documentos jurídicos e pesquisa de documentos administrativos e jurídicos na Intranet e Internet permitindo também a pesquisa no conteúdo de anexos. Resp: DIVSMSA.	06 - Sistemas Área Administrativa	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços 563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3160793 - (P) Concluído - Reorganização de normas internas, na Intranet 3205142 - (P) Não iniciado - Normas	-	-	-	6372 - Sítio TRT96384 - Intranet	Entrega em 31/12/2018
0,5	Elaborar periodicamente o planejamento estratégico de segurança da informação Resp: NGTIC.	02 - Políticas	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	6120 - Segurança da Informação	6839 - Segurança da informação	-	Entrega em 14/11/2018
0,5	Normalizar atividades extraordinárias na área de Tecnologia da Informação e Comunicação Resp: NGTIC.	02 - Políticas	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	7121 - Atividades Extraordinárias na Área de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	Entrega em 28/09/2018
0,48	Desenvolver ferramenta adequada para cálculo dos precatórios e das requisições de pequeno valor (RPVs). Resp: SSSAPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços 563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205132 - (P) Em execução - Sistema de Cálculo de Precatórios e RPVs	-	-	-	13161 - SGP - Sistema Gestão de Precatórios	Entrega em 29/06/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,47	Deverão atender ao Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais e de procedimentos administrativos dos órgãos. Resp: SAS.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	544 - OE09 - Promover o conhecimento, experiência e iniciativas para inovação tecnológica	3204862 - (P) Cancelado - 2015-44 Criar um projeto de portal de comunicação pela Internet3205131 - (A) Concluído - Planejamento e Instalação do software NVDA para deficientes visuais nas máquinas de peticionamento	-	-	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS)	-	Entrega em 31/10/2018
0,47	Apoiar o CGRPJe com uma equipe específica de testes para realizar todas as aferições e experimentos necessários à verificação do pleno funcionamento das novas versões do PJe. Resp: CSMSJ.	01 - Processos	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	-	-	-	9881 - Homologação e atualização da versão do PJe-JT.	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/08/2018
0,46	Cadastrar e manter atualizado, endereço eletrônico junto à Assessoria de Tecnologia da Informação e das Comunicações do CSJT, para as comunicações oficiais Resp: SCC.	04 - Serviços	4 - Autorizado	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE CONFORMIDADE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	-	-	-	-	6362 - Correio Eletrônico	Entrega em 14/09/2018
0,45	Manter atualizadas as informações do sistema e-gestão. Resp: SSAUXCOR.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES DA CORREGEDORIA	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205204 - (A) Em execução - Orquestrador para atualização do eGestão3205265 - (A) Em execução - Migrar as páginas referentes ao 2º Grau para o layout universal conforme aplicação <a href="https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=132">https://intranet.trt9.jus.br/intranet2/f?p=132</a>	-	-	-	6443 - e-Gestão	Entrega em 31/08/2018
0,45	Incluir no plano de capacitação cursos relacionados ao PJe conforme determinação do CSJT. Resp: SOCTI.	01 - Processos	6 - Em atendimento	SUBSEÇÃO DE CONTROLE DE RECURSOS	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	-	-	-	7141 - Gerenciamento da Capacitação da Tecnologia da Informação e Comunicação	7140 - Gestão Plano de Capacitação	Entrega em 01/10/2018
0,43	Monitorar e acompanhar os resultados da execução do PETIC-JT Resp: NGTIC.	02 - Políticas	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal	-	-	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC	8505 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	-	Entrega em 14/12/2018



**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,42	Enviar os resultados das homologações do PJe para o CSJT. Resp: CSMSJ.	01 - Processos	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	-	9881 - Homologação e atualização da versão do PJe-JT.9904 - Homologação e atualização de sistemas satélites do PJe-JT.	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/08/2018
0,42	Encaminhar semestralmente à CNEPJe, no formato e meio indicados pelo CSJT, relação contendo o nome dos servidores de atendimento e suporte, bem como as estatísticas do trabalho executado no período. Resp: CSMSJ.	04 - Serviços	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	-	-	-	9861 - Demandas de suporte ao PJe-JT9920 - Suporte a sistemas Satélites do Pje	6421 - Assyst17580 - PJe Geral	Entrega em 15/06/2018
0,42	Deverão ser portáteis os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais e de procedimentos administrativos dos órgãos. Resp: SAS.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	-	3205284 - (A) Cancelado - Tramitação de processos administrativos no PJe	-	-	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS)7260 - Processo de Manutenção de Software (PMS)	-	Entrega em 31/10/2018
0,42	Elaborar alinhamento técnico da ferramenta de Gestão da Conta Vinculada Resp: DIVSMSA.	07 - Sistemas Área Judiciária	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	-	3205103 - (P) Não iniciado - Ferramenta de Gestão de Conta Vinculada	-	-	-	13641 - Gestão de Conta Vinculada	Entrega em 31/10/2018
0,4	Realizar testes de rajada, desempenho, carga e de acessibilidade durante a homologação de novas versões do PJe. Resp: SSPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SUPORTE DO PJE	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	-	9881 - Homologação e atualização da versão do PJe-JT.	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/08/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,4	Disponibilizar uma solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e de audiência, compatível com o MNI; Resp: DINF.	04 - Serviços	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações 525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços 526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	-	-	-	-	6523 - Gravação Audiovisual de Audiência 13220 - PJe Mídias	Entrega em 30/11/2018
0,4	Promover o acompanhamento dos indicadores e metas nacionais estabelecidas Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal 528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade 526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão 524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	3205117 - (P) Em execução - Pesquisas de Satisfação de TIC 3205121 - (A) Concluído - Monitoramento do envio das informações para participação no concurso Selo Justiça em Números 2017.	-	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC	7240 - Coleta de indicadores de planos estratégicos 7241 - Gestão das Metas e dos Indicadores de TIC 8505 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	-	Entrega em 31/07/2018
0,39	Pedir autorização do presidente do CSJT para as intervenções que impliquem alterações estruturais do PJe. Resp: SAS.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	-	-	17611 - Manutenção e desenvolvimento de software (PMS e PDS)	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) 7260 - Processo de Manutenção de Software (PMS)	6387 - PJe17580 - PJe Geral	Entrega em 31/10/2018

Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018											
Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,38	Ajustar o perfil de usuários do PJe conforme a padronização estabelecida pelo CSJT salvo disposição em contrário do TRT9 Resp: SSPJE.	07 - Sistemas Área Judiciária	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SUPORTE DO PJE	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	-	9881 - Homologação e atualização da versão do PJe-JT.	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/08/2018
0,37	Desenvolver ferramenta que permita mecanismos para a geração e preenchimento da ficha de avaliação funcional Resp: SSRH.	06 - Sistemas Área Administrativa	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SISTEMAS RH	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	3204991 - (P) Concluído - 2016-16 Sistema de Avaliação de Servidores Permutados	-	-	-	12921 - Avaliação de Servidores Permutados	Entrega em 07/12/2018
0,36	É vedado o desenvolvimento, manutenção, implantação e suporte de quaisquer funcionalidades dos sistemas satélites do PJe que exportem dados em PDF. Resp: SAS.	01 - Processos	4 - Autorizado	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	-	-	17611 - Manutenção e desenvolvimento de software (PMS e PDS)	6860 - Processo de Desenvolvimento de Software (PDS)7260 - Processo de Manutenção de Software (PMS)	17621 - PJe Satélites	Entrega em 31/10/2018
0,36	Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento do planejamento estratégico. Resp: SMSIW.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SISTEMAS INTRANET E WEB	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão523 - OE01 - Alinhar a Informática com a estratégia do Tribunal524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	-	-	-	6384 - Intranet18100 - Acompanhamento do planejamento estratégico (MAJ)	Entrega em 31/08/2018
0,35	Implantar o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP) Resp: DIVSMSA.	06 - Sistemas Área Administrativa	6 - Em atendimento	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	3205181 - (P) Em execução - Implantação do SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas)	-	-	-	15602 - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP)	Entrega em 31/12/2019
0,34	Atender os requisitos do CSJT para em casos excepcionais, por meio de scripts de bancos de dados, adicionar, excluir e alterar movimentos e complemento de movimentos processuais registrados no PJe. Resp: CSMSJ.	04 - Serviços	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS	543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	-	9861 - Demandas de suporte ao PJe-JT	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/10/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,32	Finalizar a implementação do CA-APM CEM para monitoramento da experiência do usuário no PJe-JT. Resp: SSW.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	528 - OE07 - Entregar os projetos e ações garantindo os benefícios, no prazo, dentro do orçamento e atendendo aos requisitos e padrões de qualidade	-	-	-	-	17580 - PJe Geral	Entrega em 14/11/2018
0,31	Migrar os dados do sistema SMP para o SCMP Resp: DIVSMSA.	06 - Sistemas Área Administrativa	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	-	3205172 - (A) Suspenso - Acompanhamento da Homologação do SCMP	-	-	-	6397 - SCMP	Entrega em 29/06/2018
0,31	Unificar o cadastro de terceiros. Resp: DIVSMSA.	06 - Sistemas Área Administrativa	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	-	-	-	18922 - Gestão de Terceiros	Entrega em 30/11/2018
0,3	Atender os requisitos mínimos do PETIC determinados pelo ENTICJUD Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC - 2015-2020	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC	6960 - Gestão Orçamentária 8505 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	-	Entrega em 31/07/2018
0,3	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas no ENTIC-JUD Resp: NGTIC.	01 - Processos	4 - Autorizado	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão 524 - OE02 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação	-	Institui a Política de Elaboração, Monitoramento e Revisão do Plano Estratégico de TIC do TRT9	-	7240 - Coleta de indicadores de planos estratégicos 7241 - Gestão das Metas e dos Indicadores de TIC	-	Entrega em 31/07/2018
0,3	Evidenciar por meio de aferição de indicadores anuais de desempenho que demonstrem o atingimento de metas de curto e médio prazo. Resp: STI.	01 - Processos	6 - Em atendimento	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	563 - OE08 - Disponibilizar informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão	3205211 - (A) Cancelado - Melhorias no Boletim da Estratégia e automatizar coleta de indicadores do PETIC 2015/2020 3205270 - (P) Em execução - Novo Sistema Boletim da Estratégia	-	Boletim da Estratégia	7240 - Coleta de indicadores de planos estratégicos 7241 - Gestão das Metas e dos Indicadores de TIC	-	Entrega em 31/08/2018

**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,3	Medir e informar ao CSJT os indicadores do PETIC-JT Resp: NGTIC.	02 - Políticas	6 - Em atendimento	NÚCLEO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - NGTIC	523 - OE01 - Alinhar a informática com a estratégia do Tribunal526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 544 - OE09 - Promover o conhecimento, experiência e iniciativas para inovação tecnológica	3205117 - (P) Em execução - Pesquisas de Satisfação de TIC	-	6041 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação PETIC	7240 - Coleta de indicadores de planos estratégicos7241 - Gestão das Metas e dos Indicadores de TIC8505 - Elaboração, Monitoramento e Revisão do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	-	Entrega em 14/12/2018
0,29	Analisar a viabilidade de utilização da ferramenta QlikView. Resp: SEPROJTI.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SUBSEÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE TI	-	3205175 - (A) Cancelado - POC Qlikview	-	-	-	-	Entrega em 30/06/2018
0,26	Submeter ao CSJT estudo técnico sobre melhoria de segurança física em Centro de Processamento de Dados Resp: SDCAP.	02 - Políticas	4 - Autorizado	SEÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CAPACIDADE	527 - OE06 - Garantir a segurança da informação, infraestrutura e aplicações525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	Sala-Cofre - Site 2 - VM400Sala-Cofre Outdoor - Site 1 - CC528	19700 - Gestão, monitoramento e segurança dos Data Centers	9006 - Gestão, monitoramento e segurança dos Data Centers	6452 - Data Center	Entrega em 30/11/2018
0,24	Aumentar a quantidade de subscrições JBoss (PJe-JT) para incrementar o número de servidores da aplicação, mediante aquisição. Resp: SSW.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	SEÇÃO DE SERVIDORES WEB	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	-	-	-	-	17580 - PJe Geral	Entrega em 14/11/2018
0,24	Criar um sistema para controlar a Brigada de Emergência do TRT9 Resp: DIVSMSA.	06 - Sistemas Área Administrativa	4 - Autorizado	DIVISÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	3205207 - (A) Cancelado - Sistema de Controle de Brigadistas	-	-	-	17907 - Brigada de Emergência	Entrega em 18/12/2018
0,21	Propor como projetos nacionais, não necessariamente vinculados ao PJe, a contratação de ferramentas de gerência, switch da camada de aplicação, entre outros. Resp: DINF.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	4 - Autorizado	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	Relatório Conjunto STI/SDSTI 01/2016 (Diagnóstico: lentidão PJe/JT)	-	-	17580 - PJe Geral	Entrega em 31/12/2018


**Lista de Necessidades em atendimento ou autorizada com previsão de conclusão no período de vigência - 2018**

Prioridade	Título	Assunto	Situação	Unidade Responsável	Objetivos Relacionados	Ações e Projetos Relacionados	Evidências Relacionadas	Políticas Relacionadas	Processos Relacionados	Produtos Relacionados	Data plano diretor
0,19	Unificar o cadastro de veículos do Tribunal e gerenciar a manutenção / utilização dos mesmos. Resp: SMSIW.	06 - Sistemas Área Administrativa	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE SISTEMAS INTRANET E WEB	525 - OE03 - Entregar benefícios a partir dos investimentos em Tecnologia da Informação e do portfólio dos serviços	3205178 - (A) Em execução - Sistema de Controle de Frota	-	-	-	18940 - Controle de Frota	Entrega em 30/06/2018
0	Adequar a estrutura física dos Centros de Processamento de Dados do TRT Resp: SDCAP.	05 - Infraestrutura (Hardware e Software)	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CAPACIDADE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal 543 - OE04 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	-	Contrato Sala-Cofre - Site 2 (VM400) Termo de Recebimento - Sala-Cofre Outdoor - Site 1	-	9006 - Gestão, monitoramento e segurança dos Data Centers	6452 - Data Center	Entrega em 14/12/2018
0	Implantar o acesso único aos sistemas (Single Signon) Resp: SAS.	07 - Sistemas Área Judiciária	6 - Em atendimento	SEÇÃO DE ARQUITETURA DE SOFTWARE	526 - OE05 - Entregar serviços de Tecnologia da Informação alinhados aos requisitos do Tribunal	3205140 - (A) Suspenso - Acesso único aos sistemas (Single Signon)	-	-	-	6374 - PJe - Acompanhamento de Sessão6375 - Aposentadoria6383 - Gabinete do Juiz6425 - Autos Digitais6429 - CEMAN/SOJ13047 - CNDT13062 - e-Carta13080 - Pauta Eletrônica	Entrega em 18/12/2018

## **Plano de Contratações**

---

Gráfico de Custeio e Investimento por destinação da contratação para o período de vigência - 2018





**Resumo da estimativa de gasto do Plano de Contratações para o período de vigência - 2018**

<b>Soma de Estimativa de gasto</b>			
	<b>3 - Custeio</b>	<b>4 - Investimento</b>	<b>Total Geral</b>
<b>A - Equipamentos para Usuários</b>	<b>114.352,52</b>	<b>1.830.627,00</b>	<b>1.944.979,52</b>
Comunicação sem fio	64.352,52		64.352,52
Equipamentos para Usuários Finais	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Estação de Trabalho Móvel		980.500,00	980.500,00
Impressão/Digitalização		800.127,00	800.127,00
<b>B - Software</b>	<b>174.285,39</b>	<b>1.243.977,52</b>	<b>1.418.262,91</b>
Aplicativos	58.757,82	66.900,00	125.657,82
Comunicação Corporativa		1.000.000,00	1.000.000,00
Gestão Serviços de TI	74.215,92		74.215,92
Inteligência de Negócio		70.262,40	70.262,40
Segurança da Informação	41.311,65	106.815,12	148.126,77
<b>C - Serviços</b>	<b>2.152.249,64</b>		<b>2.152.249,64</b>
Atendimento aos usuários	2.092.249,64		2.092.249,64
Transporte	60.000,00		60.000,00
<b>D - Software Básico</b>	<b>2.437.601,48</b>	<b>810.859,73</b>	<b>3.248.461,21</b>
Backup	12.250,00	35.000,00	47.250,00
Banco de Dados	1.586.988,00		1.586.988,00
Comunicação Corporativa	188.566,70		188.566,70
Gestão Serviços de TI	181.462,32	254.093,13	435.555,45
Segurança da Informação	5.400,00	121.766,60	127.166,60
Servidor de Aplicação	354.226,20		354.226,20
Servidor de Aplicação (SO)	69.708,26		69.708,26
Teletrabalho	39.000,00	400.000,00	439.000,00
<b>E - Equipamentos Datacenter/Rede</b>	<b>1.351.202,25</b>	<b>10.562.363,93</b>	<b>11.913.566,18</b>
Armazenamento de Dados	423.520,19	7.000.000,00	7.423.520,19
Backup	130.483,10		130.483,10
Comunicação Corporativa	66.222,72		66.222,72
Comunicação sem fio	36.620,76		36.620,76
Rede de Dados	164.804,74	900.000,00	1.064.804,74
Segurança da Informação	366.197,00	2.662.363,93	3.028.560,93
Servidor de Aplicação	163.353,74		163.353,74
<b>F -Infraestrutura</b>	<b>2.036.941,06</b>		<b>2.036.941,06</b>
Datacenter	888.777,68		888.777,68
Infraestrutura de rede	50.000,00		50.000,00
Links de Comunicação	242.436,80		242.436,80
Rede de Dados	855.726,58		855.726,58
<b>Total Geral</b>	<b>8.266.632,34</b>	<b>14.447.828,18</b>	<b>22.714.460,52</b>

## **Plano de Capacitação**

---

**Plano de Capacitação da STI para o período de vigência - 2018**

**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

PRIORIDADE	AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	OBJETIVO A SER ALCANÇADO	JUSTIFICATIVA
------------	---------------------	--------------------------	---------------

**MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES (In Company)**

1	Desenvolvimento do algoritmo inteligente	Capacitar os servidores da área de TI no desenvolvimento da solução tecnológica necessária à execução do Projeto nº 9/2018	In Company (Projeto 9/2018)
2	Design Thinking Aplicado ao Service Desk	Demonstrar com aplicar as boas práticas do Service Design Thinking ao Service Desk.	
3	JS45 - Angular para WebApps RESTful e Typescript	Capacitação dos desenvolvedores na arquitetura utilizada no PJe KZ (versão 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arquitetura utilizada no PJe KZ;</li> <li>- Gradualmente o TRT-PR vem aumentando sua participação no desenvolvimento nacional, demandando maior capacitação de seus servidores face aos novos desafios propostos;</li> <li>- Já temos usado o framework em projetos judiciais como o Editor PJe.</li> </ul>
4	Oracle Linux 7: What's New for Administrators Ed 1	Proporcionar aos servidores de TIC que cuidam da infraestrutura do PJe conhecimento em PostgreSQL para os equipamentos desse sistema.	Atualmente os 7 servidores PostgreSQL do PJe e aproximadamente 200 servidores WEB usado pelos JBOSS, Apache, Intranet, além de outros servidores usadas pela infraestrutura utilizam Enterprise Linux 7 e todos os envolvidas ainda não tiveram treinamento oficial nesta versão.
5	Riscos de TI com fundamento nas melhores práticas de governança de TI e na moderna jurisprudência do TCU	O curso capacita o participante a conhecer e executar um processo ágil de gestão de riscos de TI, apresentando os motivos pelos quais a Gestão de Riscos de TI é relevante e necessária para a organização. Apresenta, de forma clara e acessível, os principais conceitos e abordagens da gestão de riscos de TI.	O conteúdo desse treinamento permite que o participante implante e sustente, de forma objetiva, a gestão de riscos de TI no TRT, considerando as principais abordagens nacionais e internacionais acerca da gestão de riscos.
6	COBIT 5.0 Implementations	Este curso usa uma abordagem pragmática para conduzir projetos de implementação do COBIT5 em uma organização. Os elementos chave que definem os limites e contexto das atividades são analisados em cada uma das sete fases da implementação.	Capacitar os servidores da área de apoio à governança do TRT na compreensão das fases da implementação, de forma que possam aplicar as práticas e adaptar às necessidades específicas do Tribunal

**DEMAIS CAPACITAÇÕES**

6	Licitações e contratações de soluções de TIC	Capacitar os servidores da STI que trabalham com contratação	
7	Formação de Auditor Líder do Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001:2008	Prover conhecimentos relativos aos sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008.	
8	Treinamentos e/ou participação em Congressos.	Participação em congressos.	

## **Análise Quantitativa de Pessoal na TI**

---

## ANÁLISE QUANTITATIVA DO PESSOAL DE TI

### Servidores do quadro permanente de TIC

Servidores de TIC no quadro permanente do órgão (STI e NGTIC)	117
Cargos necessários de servidores de TIC no quadro permanente do órgão, segundo a ENTIC-JUD (Resolução CNJ 211/2015)	131
<b>Saldo</b>	<b>-14</b>

### Força de trabalho de TIC

Servidores de TIC no quadro permanente do órgão (STI e NGTIC)	117
Servidores de outras carreiras (não TIC) do quadro permanente que atuam na área de TIC (STI)	17
Terceirizados que desempenham exclusivamente atividade técnica regular no ambiente tecnológico do órgão (contratos de prestação de serviços continuados com disponibilização de mão de obra residente)	33
Total da força de trabalho de TIC atual	167
Cargos necessários de servidores de TIC no quadro permanente do órgão, segundo a ENTIC-JUD (Resolução CNJ 211/2015)	202
<b>Saldo</b>	<b>-35</b>

## CRITÉRIOS DE CÁLCULO

O cálculo quantitativo de pessoal de TI foi realizado com base na(o):

- 1) Resolução Nº 211 de 15/12/2015 que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) através do "ANEXO - FORÇA DE TRABALHO DE TIC - Quadro Permanente de Servidores - Referenciais Mínimos".
- 2) Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário, questionário de 2017, nos itens 11 e 12 do glossário. Documento ANX STI 550/2017 registrado no CTA.

### **Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC**

Servidores/magistrados ativos, incluindo extraquadro  
Estagiários  
Inativos e pensionistas \*  
Cedidos e requisitados  
Terceirizados que tenham acesso a rede

\* Foram considerados servidores e magistrados Inativos, cedidos e pensionistas pois possuem uma conta cadastrada (com custo de licenciamento) e utilizam sistemas como correio eletrônico institucional, folha de pagamento, consignações e intranet.

Obs: Peritos não foram incluídos por não estar claro o seu enquadramento.

### **Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal**

Advogados/defensores/procuradores que assinaram documentos (pje/suap) nos últimos dois anos.\*

Advogados/defensores/procuradores que foram cadastrados no sistema (pje/suap) nos últimos dois anos.\*

Advogados/defensores/procuradores que fizeram consulta a processos de terceiros (pje) nos últimos dois anos.\*

Advogados/defensores/procuradores que foram cadastrados ou receberam e-mail do PUSH (pje/suap) nos últimos dois anos.\*

\* No caso do mesmo advogado, defensor ou procurar se enquadrar em mais de um dos critérios apresentados, foi contabilizado somente no primeiro deles, na ordem que foi apresentada acima, de forma que em nenhum caso a mesma pessoa é contada em duplicidade.

## FORÇA DE TRABALHO DE TIC - RESOLUÇÃO CNJ 211/2015

### Quadro Permanente de Servidores

#### Referenciais Mínimos

Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC (TUInt):	3.641
Total de advogados, defensores ou procuradores nas bases de dados do Tribunal (TUExt):	67.760
Total de Usuários de Recursos de TIC (TURTic):	$TUInt + (TUExt * 0,10)$
Total de Usuários de Recursos de TIC (TURTic):	$3641 + (67760 * 0,10)$
Total de Usuários de Recursos de TIC (TURTic):	10.417
MÍNIMO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E TERCEIRIZADOS):	$0,50\% * TURTic + 150$
MÍNIMO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E TERCEIRIZADOS):	$0,50\% * 10417 + 150$
<b>MÍNIMO DA FORÇA DE TRABALHO DE TIC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E TERCEIRIZADOS):</b>	<b>202</b>
MÍNIMO NECESSÁRIO DE SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE:	$0,325\% * TURTic + 97,5$
MÍNIMO NECESSÁRIO DE SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE:	$0,325\% * 10417 + 97,5$
<b>MÍNIMO NECESSÁRIO DE SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE:</b>	<b>131</b>

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

### Total de usuários internos que fazem uso dos recursos de TIC

Usuários	Qte
Total de funcionários do Tribunal	3549
Total de terceirizados com acesso aos recursos de TI	92
<b>Total Geral</b>	<b>3641</b>

### Total de funcionários do Tribunal

Situação funcional	Qte
<b>Acessado nos últimos 2 anos</b>	<b>3549</b>
CEDIDO	12
EM EXERCÍCIO COMISSIONADO	3
EM EXERCÍCIO NO TRT	2555
EM EXERCÍCIO PROVISÓRIO	6
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO-INÍCIO DAS ATIVIDADE	2
INÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTAGIÁRIOS	96
LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	5
PENSIONISTA	26
PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO	203
REMOÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS DA JT	107
VACANCIA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
VACÂNCIA POR APOSENT. POR INTERESSE PÚBL	1
VACÂNCIA POR APOSENT. POR TEMPO SERVIÇO	465
VACÂNCIA POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	67
<b>Sem acesso nos últimos 2 anos</b>	<b>262</b>
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	1
EM EXERCÍCIO NO TRT	1
LICENCIADO SEM REMUNERAÇÃO	1
PENSIONISTA	111
PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO	2
VACANCIA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
VACÂNCIA POR APOSENT. POR TEMPO SERVIÇO	132
VACÂNCIA POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	13
<b>Total Geral</b>	<b>3811</b>



## Total de terceirizados com acesso aos recursos de TIC

<b>Terceirizados</b>	<b>Qte</b>
Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda	1
Eletricista - Empresa: Liderança Limpeza e Conservação	1
Encarregada da empresa PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELIP	1
Funcionária da empresa terceirizada Planservice	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 01/02/2018	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 02/02/2015	20
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 02/02/2015	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 07/02/2017	2
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 11/05/2015	2
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 11/05/2015	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 17/04/2017	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 17/10/2017	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 17/10/2017	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas desde 27/08/2015	1
Funcionário da CSP Consultaria & Sistemas.	5
Médico Terceirizado	2
Prestador de Serviços CSP Consultaria & Sistemas	3
Técnico da Damovo	1
Telefonista	9
Terceirizada da Empresa Inga Vigilância	1
Terceirizada da empresa Orpas - Organização Paranaense de Segurança LTDA	1
Terceirizada da Recrutare da Distribuição de Ponta Grossa	2
Terceirizada da Seção de Segurança Pessoal e Transporte	4
Terceirizada da Seção Médico-Odontológica	2
Terceirizada do Setor de Zeladoria	1
Terceirizada do Setor Técnico de Áudio	2
Terceirizado da Seção de Conservação	5
Terceirizado do Serviço Processual	1
Terceirizado do Setor de Zeladoria (Supervisor)	1
Terceirizado do Setor Técnico de Áudio	2
Terceirizado dos Serviços Gerais	2
Vigilante do Fórum de Foz do Iguaçu	3
Vigilante do Fórum de Guarapuava	2
Vigilante do fórum de Guarapuava (tarefa R3534)	1
Voluntário da Seção de Análise do Arquivo Provisório (antigo Projeto Horizontes).	1
Voluntário da Seção de Análise do Arquivo Provisório (antigo Projeto Horizontes).	2
Diversos	4
<b>Total Geral</b>	<b>92</b>

**Total de advogados, defensores ou procuradores registrados nas bases de dados de cada Tribunal**

<b>Mês/Ano</b>	<b>Qte</b>
maio/2016	244
junho/2016	999
julho/2016	1.050
agosto/2016	1.209
setembro/2016	1.131
outubro/2016	1.146
novembro/2016	1.177
dezembro/2016	834
janeiro/2017	812
fevereiro/2017	1.216
março/2017	1.582
abril/2017	1.320
maio/2017	1.751
junho/2017	1.796
julho/2017	1.773
agosto/2017	2.269
setembro/2017	2.037
outubro/2017	2.394
novembro/2017	2.671
dezembro/2017	1.726
janeiro/2018	1.975
fevereiro/2018	2.981
março/2018	4.693
abril/2018	7.225
maio/2018	21.749
<b>Total Geral</b>	<b>67.760</b>

<b>Sistema</b>	<b>Qte</b>
PJE1	55.097
PJE2	1.588
SUAP	11.075
<b>Total Geral</b>	<b>67.760</b>

<b>Critério</b>	<b>Qte</b>
<b>1 - ASSINATURA DOCUMENTO</b>	<b>37.488</b>
<b>2 - CADASTRO SISTEMA</b>	<b>25.019</b>
<b>3 - CONSULTA TERCEIROS</b>	<b>3.335</b>
<b>4 - CADASTRO PUSH</b>	<b>278</b>
<b>5 - EMAIL PUSH</b>	<b>1.640</b>
<b>Total Geral</b>	<b>67.760</b>

## Distribuição servidores de TIC

<b>Lotação</b>	<b>Qte</b>
ASSESSORIA DA DIRETORIA-GERAL	2
DIREÇÕES DE FÓRUMS TRABALHISTAS DO INTERIOR	1
DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS	1
JUÍZES	2
SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA	1
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	1
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ESTATÍSTICA	3
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	1
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	115
<b>Total Geral</b>	<b>127</b>

**Servidores de outras carreiras (não TIC) do quadro permanente que atuam na área de TIC (STI)**

<b>Especialidade</b>	<b>Qte</b>
APOIO DE SERVIÇOS DIVERSOS	2
ENGENHARIA (ELÉTRICA)	1
MECANOGRAFIA	1
SEGURANÇA	1
SEM ESPECIALIDADE	10
TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE	2
<b>Total Geral</b>	<b>17</b>