



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2015

Termo aditivo a contrato de execução de obra para construção de imóvel, que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro BC CONSTRUTORA LTDA - EPP, decorrente do Processo de Licitação Concorrência nº 1/2015 - Processo Geral nº 571/2015.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Curitiba-PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa em exercício, Sra. MARIA CECÍLIA GARIBOTTI COMASSETTO, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 2.692.518 (SSP-SC) e inscrita no CPF sob o nº 027.410.379-65, residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA: **BC CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.478.001/0001-62, estabelecida na Rua Tuiuti, 848, Claudete, Cascavel-PR, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Douglas Maycon Colpo, portador da Carteira de Identidade - RG nº 7.504.761-4 (SSP/PR), e inscrito no CPF sob o nº 046.280.379-14, residente e domiciliado em Cascavel-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo visa formalizar o aditamento e a glosa de itens existentes nas planilhas do Edital da Concorrência Pública nº 1/2015 - que se refere à execução da obra de construção do imóvel para a Vara do Trabalho de Palmas-PR -, bem como o acréscimo de itens que não possuem referência de preço em tais planilhas, tudo conforme o previsto no Anexo deste instrumento contratual (Anexo A).

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

Este Aditivo implica acréscimo de R\$ 8.021,42 (oito mil, vinte e um reais e quarenta e dois centavos) ao valor total que o Contratante pagará à Contratada pela execução do objeto referido na cláusula primeira (R\$ 1.408.837,53 - um milhão, quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 4.690,82 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) relativos aos itens que possuem referência de preço nas planilhas do Edital, e R\$ 3.330,60 (três mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos) para os itens que não possuem essa referência.

Douglas M. Colpo
Engº Civil
CREA/PR 94815-D



CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA COMPLEMENTAR

A Contratada deverá apresentar ao Contratante - no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste Termo - garantia de execução complementar no montante correspondente a 5% do valor acrescido ao preço do Contrato (R\$ 8.021,42), conforme dispõe o parágrafo primeiro da cláusula dezesseis do Contrato nº 86/2015, podendo optar por uma das seguintes modalidades, previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93:

- I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- II - Seguro-garantia;
- III - Fiança bancária.

CLÁUSULA QUARTA – VINCULAÇÃO

Este instrumento vincula-se ao Contrato nº 86/2015 (Processo Licitatório Concorrência nº 1/2015 - Processo Geral nº 571/2015), bem como ao Memorando SPP 013/2016 e ao Despacho Odesp nº 425/2016.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, não modificados pelo presente ajuste.

E para firmeza, e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 11 de março de 2016.

CONTRATANTE:


MARIA CECÍLIA GARIBOTTI COMASSETTO
Ordenadora da Despesa em Exercício
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:


Douglas M. Colpo
Engº Civil
CREA/PR 94816-D
DOUGLAS MAYCON COLPO
Sócio-Administrador
BC Construtora Ltda - EPP



OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 CONTRATA BC CONSTRUTORA Ltda - EPP
 CONTRATC nº 86/2015 - CP 001/15

ANEXO A

Valor Global do Edital = R\$ 1.666.923,28
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.408.837,53
 Desconto do Contrato = -15,48%

TERMO ADITIVO - VENTILAÇÃO DO SUBSOLO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
ITENS A SEREM ADITIVOS - EXISTENTES EM PLANILHA																
I.1.1	7395E/10	3.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m - tubulação pluvial na frente do imóvel	m²	18,50	-	48,17	0,00	40,71	40,71	40,71	753,17	186,03	0,00	939,20	939,20
I.1.2	73964/004	3.6	REATERRO APLIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - tubulação pluvial na frente do imóvel	m²	45,00	-	28,90	0,00	24,43	24,43	24,43	1.099,15	271,49	0,00	1.370,64	1.370,64
I.1.3	72819	4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 3m	ud	2,00	140,10	109,08	249,18	92,19	210,60	210,60	421,20	104,04	295,31	229,93	525,24
I.1.4	72819	4.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 5m	ud	12,00	233,50	181,80	415,30	153,65	351,00	351,00	4.212,00	1.040,36	2.953,11	2.299,25	5.252,37
I.1.5	72819	4.4	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 6m	ud	9,00	280,20	218,16	498,36	184,38	421,20	421,20	3.790,80	936,33	2.657,80	2.069,33	4.727,13
I.1.6	74139/3	4.10	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK<25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,40	283,99	36,90	320,89	240,02	271,21	271,21	650,90	160,77	718,33	93,34	811,67
I.1.7	73990/1	4.11	ARMACAO ACO CA-5 0 P/1, 0M3 DE CONCRETO	m³	2,40	340,74	150,43	491,17	287,98	415,12	415,12	996,30	246,09	861,88	380,50	1.242,38
I.1.8	84215	5.7	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	29,60	20,00	13,61	33,61	16,90	28,41	28,41	840,82	207,68	623,93	424,58	1.048,51
I.1.9	74139/3	5.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK<25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,56	283,99	36,90	320,89	240,02	271,21	271,21	965,50	238,48	1.065,53	138,45	1.203,98
I.1.10	73990/1	5.9	ARMACAO ACO CA-5 0 P/1, 0M3 DE CONCRETO	m³	3,56	340,74	150,43	491,17	287,98	415,12	415,12	1.477,84	355,03	1.278,45	564,41	1.842,87
													R\$ 18.963,97			

ITENS A SEREM GLOSADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																
II	I.1.1	72819	4.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 4m	ud	(20,00)	186,80	145,44	332,24	157,88	122,92	280,80	-1,387,15	-3.937,48	-3.065,67	-7.003,15
I.1.2	5651	4.9	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - BLOCOS	M2	(36,50)	14,42	13,44	27,86	12,19	11,36	23,55	-859,45	-212,28	-554,71	-517,02	-1.071,73
I.1.3	84215	5.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	(45,00)	20,00	13,61	33,61	16,90	11,50	28,41	-1.278,28	-315,74	-948,54	-645,48	-1.594,02
I.1.4	74139/3	5.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK<25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	(2,30)	283,99	36,90	320,89	240,02	271,21	271,21	-623,78	-154,07	-688,40	-89,45	-777,85
I.1.5	73990/1	5.3	ARMACAO ACO CA-5 0 P/1, 0M3 DE CONCRETO	m³	(2,30)	340,74	150,43	491,17	287,98	415,12	415,12	-954,76	-235,93	-825,97	-364,65	-1.190,62
													-R\$ 14.273,15			



Douglas M. Coipo
 Engº Civil
 CREA/PR 94815-D

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE PALMAS
 CONTRATADA BC CONSTRUTORA Ltda - EPP
 CONTRATC nº 86/2015 - CP 001/15


ANEXO A

Valor Global do Edital = R\$ 1.666.923,28
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.408.837,53
 Desconto do Contrato = -15,48%

TERMO ADITIVO - VENTILAÇÃO DO SUBSOLO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES_ODESP_1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço		Material	M.O.	
1.1.6	84215	5.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	(43,00)	20,00	13,61	33,61	16,90	11,50	28,41	-301,70	-906,38	-616,79	-1.523,17
1.1.7	741383	5.5	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK-25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	(1,30)	283,99	36,90	320,89	240,02	31,19	271,21	-87,08	-389,10	-50,56	-439,65
1.1.8	738901	5.6	ARMACAO ACO CA-5 0 P/1 - 0M3 DE CONCRETO	m³	(1,30)	340,74	150,43	491,17	287,98	127,14	415,12	-133,30	-466,85	-206,11	-672,96
ITENS A SEREM ADITIVOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA													R\$ 3.330,60		
1.extra.01	7792		TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	m	37,00	39,80		39,80	33,64	0,00	33,64	307,42	1.552,02	0,00	1.552,02
1.extra.02	73879/003		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS	m	37,00		45,61	45,61	0,00	38,55	38,55	352,29	0,00	1.778,58	1.778,58
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =													R\$ 3.288,93		
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =													R\$ 4.732,49		
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =													R\$ 8.021,42		


Douglas M. Calpro
 Engº Civil
 CREA/PR 94815-D