



## SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2015

Termo aditivo a contrato de execução de obra para construção de imóvel, que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro BC CONSTRUTORA LTDA - EPP, decorrente do Processo de Licitação Concorrência nº 1/2015 - Processo Geral nº 571/2015.

**CONTRATANTE:** **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Curitiba-PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

**CONTRATADA:** **BC CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.478.001/0001-62, estabelecida na Rua Tuiuti, 848, Claudete, Cascavel-PR, neste ato representada pelo Sócio-Administrador, Sr. Douglas Maycon Colpo, portador da Carteira de Identidade - RG nº 7.504.761-4 (SSP/PR), e inscrito no CPF sob o nº 046.280.379-14, residente e domiciliado em Cascavel-PR.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 86/2015, que tem por objeto a execução da construção do imóvel para a Vara do Trabalho de Palmas-PR, visa formalizar alteração do cronograma físico financeiro da obra, conforme o disposto no anexo deste instrumento (Anexo A).

**Parágrafo único** - O valor total e o prazo final para entrega da obra ficam inalterados, permanecendo aqueles já convencionados e formalizados no contrato original e seu 1º termo aditivo.

### CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO

Este instrumento vincula-se ao Contrato nº 86/2015 (Processo Licitatório Concorrência nº 1/2015 - Processo Geral nº 571/2015), bem como ao Memorando SAO 011/2016 e ao Despacho Odesp nº 591/2016.

### CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original e 1º termo aditivo não modificados pelo presente ajuste.



**PODER JUDICIÁRIO**  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

E para firmeza, e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 11 de abril de 2016.

**CONTRATANTE:**

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO  
Ordenadora da Despesa  
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

**CONTRATADA:**

DOUGLAS MAYCON COLRO  
Sócio-Administrador  
BC Construtora Ltda - EPP



29 Ofício de Registro Civil  
50 Tabelionato de Notas  
Maria Paula Fratti-Tabelliã  
Fone/Fax: (45) 3224-5420  
Selo r0166.ekdk0.Apl-  
jY-bw0HG.ITCS  
Valide esse selo em ht-  
tp://funarpen.com.br  
RECONHEÇO e dou fé a firma  
de DOUGLAS MAYCON COLRO;  
por SEMELHANÇA.  
Cascavel-PR, 07/04/2016 -  
16:00:35h.  
Em testemunho da verdade  
Vanete Fermiano dos Santos  
Auxiliar de Cartório  
(629361)





OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PI  
 AREA(M²): 507,11  
 PROCESSO: CP 001/2015 / PG 571/2015

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2015  
 ANEXO A - CRONOGRAMA ALTERADO

	VALOR TOTAL (R\$)	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
	763,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	763,09	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	20.514,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.336,75	89,39%	2.177,25	10,61%	0,00
	2.177,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.177,25	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18.336,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.336,75	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	51.110,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	51,64%	26.591,18	48,36%	24.719,31
	26.591,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	26.591,18	100,00%	0,00%
	1.099,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.099,32	100,00%	0,00%
	22.039,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.039,24	100,00%	0,00%
	1.581,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.581,75	100,00%	0,00%
14	12.466,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.456,47	51,79%	6.010,17	48,21%	0,00
	6.456,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.456,47	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	5.956,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.956,60	100,00%	0,00%
	197,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197,72	100,00%	0,00%
	315,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315,85	100,00%	0,00%
15	59.340,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.914,60	40,17%	31.425,54	52,62%	18.491,47
	1.747,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.747,21	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	1.284,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.284,95	100,00%	0,00%
	1.369,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.369,17	100,00%	0,00%
	2.272,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.272,23	100,00%	0,00%
	4.482,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.482,86	100,00%	0,00%
	5.977,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.977,65	100,00%	0,00%
	3.750,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.750,59	100,00%	0,00%
	13.705,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.705,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.354,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.354,09	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	5.104,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.104,58	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	18.491,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.491,47	100,00%	0,00%
16	66.498,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,94%	23.210,21	34,94%	43.288,01	64,96%	43.228,01
	43.228,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	43.228,01	100,00%	0,00%
17	2.319,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
18	215.658,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,23%	13.414,64	6,23%	202.244,14	93,77%	202.244,14
	6.152,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6.152,04	100,00%	0,00%
	56.497,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	56.497,81	100,00%	0,00%	0,00%
	15.193,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15.193,68	100,00%	0,00%	0,00%
	608,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	608,82	100,00%	0,00%	0,00%
	4.628,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4.628,27	100,00%	0,00%	0,00%
	11.392,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11.392,64	100,00%	0,00%	0,00%
	8.826,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8.826,16	100,00%	0,00%	0,00%
	12.230,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.230,93	100,00%	0,00%	0,00%
	11.621,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.621,24	100,00%	0,00%	0,00%
	38.981,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	38.981,80	100,00%	0,00%	0,00%
	49.525,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	49.525,59	100,00%	0,00%	0,00%
19	52.051,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	5.410,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
	18.594,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	18.594,80	100,00%	0,00%	0,00%
	19.338,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19.338,29	100,00%	0,00%	0,00%



OBRA: VARA DO TRABALHO DE PALMAS  
 ENDEREÇO: RUA CAPITÃO PAULO DE ARAÚJO, 563  
 LOCAL: PALMAS/PIR  
 ÁREA(m²): 507,11  
 PROCESSO: CP 001/2015 / PG 571/2015

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2015  
 ANEXO A - CRONOGRAMA ALTERADO

VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
2.580,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.580,24	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7.667,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.667,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.639,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.639,97	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.819,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.819,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20																									
7.694,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.694,93	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3.050,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.050,17	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.644,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.644,76	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.118,35	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.118,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.118,35	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
126.952,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.090,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.224,48	4,90%	21.394,09	16,85%	44.831,07	35,31%	29.188,06	22,99%	0,00	
6.852,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.852,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.852,66	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.237,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.237,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.237,97	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.448,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.224,48	50,00%	6.224,48	50,00%	12.448,95	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
42.788,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42.788,18	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.509,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.509,17	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
25.115,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25.115,49	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
11.875,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.875,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6.124,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.124,65	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
34.527,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,18%	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.344,78	6,79%	12.087,67	35,01%	2.310,11	6,69%	10.033,43	29,06%	1.201,14	
4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.205,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.205,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.689,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.344,78	50,00%	2.344,78	50,00%	4.689,57	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.087,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.087,67	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.310,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.310,11	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10.033,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.033,43	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.201,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.201,14	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.556,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.106,11	32,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	479,54	3,82%	0,00	
7.970,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.970,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.106,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.106,11	100,00%	0,00%	0,00%	4.106,11	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
479,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	479,54	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.408.837,53	2,69%	37.920,30	4,27%	60.107,85	5,85%	82.441,94	4,22%	59.346,92	4,07%	57.270,57	13,32%	187.640,37	7,32%	103.069,50	12,31%	173.388,88	11,51%	162.087,22	12,24%	174.426,52	12,24%	240.861,55	17,10%	240.861,55	5,13%