



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 24/2016

Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, e de outro, BIOS CONSTRUÇÕES E TRATAMENTO AMBIENTAL LTDA, decorrente do Processo de licitação Concorrência n.º 1/2016, Processo Geral n.º 70/2016.

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. **Patrícia Aimée Bruel Antonio**, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR, e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: BIOS CONSTRUÇÕES E TRATAMENTO AMBIENTAL LTDA., inscrita no CNPJ 03.467.148/0001-29, estabelecida na Rua Des. Isaías Bevilaqua n.º 391, Curitiba/PR, neste ato representada pelo Sr. **Gustavo Rocha Brunetto**, Sócio Gerente, portador da Carteira de Identidade RG 7.799.083-6 SSP/PR e inscrito no CPF 055.905.619-22, residente e domiciliado em Curitiba/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao Contrato de execução de serviços de INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO situado na Avenida XV de Novembro, nº 830, CEP 86300-000 - Cornélio Procópio/PR, tem por objeto:

- I) Formalizar o **aditamento** e a **glosa** de itens existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha discriminatória de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da execução do objeto do presente aditivo, o valor total do Contrato sofrerá um acréscimo de **R\$ 6.509,08** (seis mil, quinhentos e nove reais e oito centavos), passando de **R\$ 107.888,85** (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para **R\$ 114.397,93** (cento e quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), conforme a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	
I) Valor Original do Contrato		R\$ 107.888,85
II) Aditamento de itens existentes em planilha contratual (+)	R\$ 18.328,32	
III) Glosa de itens existentes em planilha contratual (-)	R\$ 11.819,24	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO		R\$ 114.397,93



CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Este instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato 24/2016, Processo Concorrência Pública nº 01/2016, Processo Geral 070/2016, ao Memorando SAO nº 023/2016, e ao Despacho Odesp nº 1139/2016.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 29 de junho de 2016.

CONTRATANTE:

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:




GUSTAVO ROCHA BRUNETTO
Sócio Gerente

Bios Construções e Tratamento Ambiental Ltda. - EPP

1º TABELIONATO GIOVANNETTI
Rua Paula Gomes, 110 Curitiba
Tel: (41) 3014-2727 - Fax: (41) 3014-2720

Reconheço a(s) firma(s) de:
[CP16feb01]-GUSTAVO ROCHA BRUNETTO.....
por SEMELHANÇA; face a impossibilidade
do signatário comparecer na Serventia.
(CN. 11.6.3.4).

Em testemunho  da verdade.
Curitiba, 05 de Julho de 2016
129-JANAINA ZANATTA
ESCREVENTE AUTORIZADA
JZ

SELO DIGITAL: nMj5c . 5JmKF . lYmVh -
TZ3YU . u2I4T
Consulte esse selo em
<http://funarren.com.br>

OBRA: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNELIO PROCOPIO
 ENDEREÇO: AV. XV DE NOVENBRO, 830
 LOCAL: CORNELIO PROCOPIO / PR
 PROCESSO CP 001/2016

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2016 - ANEXO I - ALTERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - Itens 1, 2 e 3)

Valor Global do Edital = R\$ 119.881,52
 Valor Global do Contrato = R\$ 107.888,85
 Desconto do Contrato = -10,00%
 BDI = 28,75%
 BDI equipamentos = 17,85%

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Aditivo/Glosa	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.			Custo Serviço	Material		M.O.
1																	
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																	
1.1																	
DEMOLIÇÕES																	
1.1.1	Planilha Licitação	2.1	Remoção de placas de FORRO EM GESSO - com reaproveitamento. Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria - 10 m²; 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria - 10 m².	m²	20,00	0,00	2,13	2,13	0,00	1,92	1,92	38,34	11,02	0,00	48,36		R\$ 49,36
1.1.2	Planilha Licitação	2.2	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria - 2 furos; 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria (substitui 2 de 27.000); 3º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria (substitui 2 de 27.000).	ud	2,00	0,00	35,27	35,27	0,00	31,74	31,74	63,48	18,25	0,00	81,73		R\$ 81,73
1.1.3	Planilha Licitação	2.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria - 2 furos; 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria - 2 furos.	ud	2,00	0,00	79,66	79,66	0,00	71,69	71,69	143,38	41,22	0,00	184,60		R\$ 184,60
1.2																	
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO																	
REDES																	
1.2.1	Planilha Licitação	3.2	CONDICIONADOR de ar tipo Split, quentefrio SISTEMA INVERTER - 22.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Memorial de cálculo. Térreo: 2 aparelhos de 22.000 na Sala Múltiplo Uso (substitui 2 de 27.000); 1º pavimento: 3 aparelhos de 22.000 na Secretaria (substitui 2 de 27.000); 2º pavimento: 3 aparelhos de 22.000 na Secretaria (substitui 2 de 27.000).	ud	8,00	931,74	641,53	1.573,27	838,53	577,35	1.415,88	11.327,07	3.256,53	8.636,87	5.946,73		R\$ 14.583,60
INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS																	
1.2.2																	
INSTALAÇÃO de condicionador de ar tipo Split.																	
1.2.2	Planilha Licitação	3.4	Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria. 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria.	ud	2,00	0,00	75,78	75,78	0,00	68,20	68,20	136,40	39,21	0,00	175,61		R\$ 175,61
1.2.3																	
Instalação de Bomba para dreno.																	
1.2.3	Planilha Licitação	3.6	Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria. 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria.	ud	2,00	0,00	37,89	37,89	0,00	34,10	34,10	68,20	19,61	0,00	87,81		R\$ 87,81
EQUIPAMENTOS - BDI diferenciado																	
1.2.4																	
Bomba para dreno de ar condicionado.																	
1.2.4	Planilha Licitação	3.7	Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria. 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria.	ud	2,00	549,99	0,00	549,99	494,97	0,00	494,97	989,94	176,70	1.166,64	0,00		R\$ 1.166,64

OBRA: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNELIO PROCOPIO
 ENDEREÇO: AV. XV DE NOVEMBRO, 830
 LOCAL: CORNELIO PROCOPIO / PR
 PROCESSO: CP 001/2016

Valor Global do Edital = R\$ 119.881,52
 Valor Global do Contrato = R\$ 107.888,85
 Desconto do Contrato = -10,00%
 BDI = 28,75%
 BDI equipamentos = 17,85%

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2016 - ANEXO I - ALTERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1307/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.		
ACABAMENTOS																	
1.3	Planilha Licitatória	4.1	REINSTALAÇÃO DAS PLACAS DE FORRO EM GESSO E EXECUÇÃO DE RECORTE/ADEQUAÇÕES NOS PERFIS DE FORRO DE GESSO. Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria - 10 m². 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria - 10 m². Caixa de passagem para ar condicionado - inclusive adaptação da espera do dreno.	m²	20,00	0,00	15,08	15,08	0,00	13,57	13,57	271,43	78,04	0,00	349,46	R\$ 349,46	
1.3.2	Planilha Licitatória	4.6	Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria. 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria. Adaptação dos pontos de espera de dreno existentes.	ud	2,00	32,95	65,19	98,14	29,65	58,67	88,32	176,84	50,79	76,36	151,07	R\$ 227,43	
1.3.3	Planilha Licitatória	4.7	Memorial de cálculo. 1º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria. 2º pavimento: aparelho adicional de 22.000 na Secretaria.	ud	2,00	8,40	27,30	35,70	7,55	24,57	32,13	64,26	18,47	19,47	63,27	R\$ 82,73	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
1.4	Planilha Licitatória	4.3	Perfilito liso #38x38 incluindo fixações e acessórios, instalado na acima do forro ou aparente em alvenaria.	m	3,00	10,18	13,29	23,47	9,16	11,96	21,12	63,37	18,22	35,39	46,20	R\$ 81,58	
1.4.1	Planilha Licitatória	4.5	Tomada 2P+T (NBR 14138), 20 A, montada em condutivle tipo "E".	pç	2,00	15,96	13,29	29,25	14,36	11,96	26,32	52,65	15,14	35,99	30,80	R\$ 67,78	
1.4.2	Planilha Licitatória	4.6	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 750 V.	m	12,00	1,36	3,65	5,01	1,22	3,28	4,51	54,11	15,55	18,91	50,75	R\$ 69,66	
1.4.3	Planilha Licitatória	4.7	Cabo de cobre flexível seção 4,0 mm², não halogenado, isolamento 750 V.	m	147,00	1,93	3,99	5,92	1,74	3,59	5,33	783,18	225,17	328,74	679,61	R\$ 1.008,35	
1.4.4	Planilha Licitatória	4.9	Disjuntor termomagnético bipolar DIN 25 A	pç	2,00	45,58	2,73	48,31	41,02	2,46	43,48	86,95	25,00	106,53	6,33	R\$ 111,95	
ITENS A SEREM GLOSADOS																	
II.1																	
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO																	
REDES																	
1.2.1	Planilha Licitatória	3.2	CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 27.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Memorial de cálculo. Térreo: substituição de 2 de 27.000. 1º pavimento substituição de 2 de 27.000. 2º pavimento substituição de 2 de 27.000.	ud	6,00	1.058,54	641,53	1.700,07	952,65	577,35	1.530,00	9.179,99	2.639,25	7.359,19	4.460,05	R\$ 11.819,24	
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI = R\$ 3.065,79																	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI = R\$ 3.443,29																	
VALOR TOTAL COM BDI = R\$ 6.509,08																	