



## QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2015

Termo aditivo a contrato de execução de obra para construção de imóvel, que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**, decorrente do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 3/2015, Processo Geral nº 686/2015.

**CONTRATANTE:** **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Curitiba-PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. Patrícia Aimée Bruel Antonio, portadora da cédula de identidade com registro geral nº 3.203.882-4 (SSP-PR) e inscrita no CPF/MF sob o nº 702.546.059-15, residente e domiciliada nesta Capital.

**CONTRATADA:** **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.345.161/0001-69, estabelecida na Avenida Brasil, 2962, sala 70, São Cristóvão, Cascavel-PR, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. Igor Alexandre Vasconcelos, portador da cédula de identidade com registro geral nº 5.171.281-1 (SSP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 849.352.359-34, residente e domiciliado em Cascavel-PR.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente **Termo Aditivo ao Contrato nº 85/2015** - que tem por objeto a execução da obra de construção do imóvel para a Vara do Trabalho de Bandeirantes-PR - visa:

I - Retificar e substituir os valores da planilha Orçamentária do Segundo Termo Aditivo ao Contrato, nos termos do Anexo I do presente Aditivo;

II - Formalizar o aditamento de itens existentes em planilha, conforme Anexo II do presente Aditivo.

### CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

Em decorrência deste Aditivo, o valor total do Contrato sofrerá um acréscimo de R\$ 9.402,43 (nove mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e três centavos), passando de R\$ 1.666.264,56 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para **R\$ 1.675.666,99 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos)**, conforme a tabela abaixo:



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
I) Aditamento de itens <b>existentes</b> em planilha contratual (Anexo I + II)	8.067,73
II) Aditamento de itens <b>não existentes</b> em planilha contratual (Anexo I - diferença entre valor anterior e valor retificado)	- 88,01
III) Glosa de itens (Anexo I - diferença entre valor anterior e valor retificado)	1.422,71
<b>TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO</b>	<b>R\$ 9.402,43</b>
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO</b>	<b>R\$ 1.675.666,99</b>

### CLÁUSULA TERCEIRA – COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA

Em atendimento ao parágrafo primeiro da cláusula dezesseis do contrato original, a Contratada deverá comprovar, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento deste Termo assinado pelo Contratante, a complementação da garantia contratual no valor de R\$ 470,12 (quatrocentos e setenta reais e doze centavos), correspondente a 5% do valor acrescido ao Contrato.

### CLÁUSULA QUARTA – VINCULAÇÃO

Este instrumento vincula-se ao Contrato 85/2015 (Processo Licitatório Concorrência Pública 3/2015, Processo Geral 686/2015), bem como ao Memorando SAO 055/2016, ao Memorando SPP 167/2016 e ao Despacho Odesp nº 31/2017.


### CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e demais aditamentos não modificados pelo presente instrumento.


E para firmeza, e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado este Termo em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, B de janeiro de 2017.

### **CONTRATANTE**

  
PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO  
Ordenadora da Despesa  
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

### **CONTRATADA**

  
IGOR ALEXANDRE VASCONCELOS  
Sócio-Administrador  
Construtora Dinâmica Ltda.



2º Ofício de Registro Civil  
5º Tabelionato de Notas  
Maria Paula Fratti-Tabela  
Fone/Fax: (45) 3224-5420  
— Selo FvB16.8kK3%.YIv—  
Db-JH#M1.8KDS  
Consulte o Selo Digital em  
<http://funarpen.com.br>  
RECONHEÇO e dou fé a firma  
de IGOR ALEXANDRE VASCONCE-  
LOS; por SEMELHANÇA.  
Cascavel-PR, 16/01/2017 -  
10:19:32h

Em testemunho da verdade



*[Handwritten Signature]*  
Keverson Cristiane A. Ribeiro  
Escrevente  
(58266B)

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES  
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA  
 CONTRATO: nº 85/2015 - CP 003/15

Valor Global do Edital = R\$ 1.669.186,22  
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.634.704,79  
 Desconto do Contrato = -2,07%

**ANEXO I - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2015**  
**TERMO ADITIVO - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS MARQUIZES, ESCADA MARINHEIRO E VALAS DE INFILTRAÇÃO**  
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - Itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Aditivo/Glosa	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.			Custo Serviço	Material	
<b>I.</b>			<b>ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA</b>													<b>R\$ 12.311,31</b>
I.1.1	PLANILHA LICITACAO	20.12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	2,81	316,25	140,95	457,20	309,72	138,04	447,76	1.258,19	298,82	1.077,00	480,01	1.557,01
I.1.2	PLANILHA LICITACAO	3.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - material de 1ª categoria, até 1,50m - abastecimento de água, rede de esgoto	M*	60,00		48,17	48,17	0,00	47,17	47,17	2.830,50	672,24	0,00	3.502,74	3.502,74
I.1.3	PLANILHA LICITACAO	3.7	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO - fechamento de valas	M*	30,00		28,90	28,90	0,00	28,30	28,30	849,09	201,66	0,00	1.050,75	1.050,75
I.1.4	PLANILHA LICITACAO	13.1	LASTRO DE BRITA Nº 2 - apiloada manualmente com maço de até 30kg - espessura 5cm	M*	30,15	59,03	17,89	76,92	57,81	17,52	75,33	2.271,23	539,42	2.156,95	653,70	2.810,65
I.1.5	PLANILHA LICITACAO	15.29	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 cm - revestida internamente - com fundo de concreto 15MPa - escavação e confecção	UD	4,00	82,14	38,60	120,74	80,44	37,80	118,25	472,98	112,33	398,19	187,12	585,32
I.1.6	PLANILHA LICITACAO	15.30	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UD	4,00	14,57	4,29	18,86	14,27	4,20	18,47	73,88	17,55	70,63	20,80	91,43
I.1.7	PLANILHA LICITACAO	20.8	FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO	M*	19,50	20,00	13,61	33,61	19,59	13,33	32,92	641,86	152,44	472,66	321,64	794,30
I.1.8	PLANILHA LICITACAO	20.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M*	1,95	283,99	36,90	320,89	278,12	36,14	314,26	612,81	145,54	671,15	87,20	758,35
I.1.9	PLANILHA LICITACAO	20.10	ARMAÇAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO	M*	1,95	340,74	150,43	491,17	333,70	147,32	481,02	938,00	222,77	805,26	355,51	1.160,77
<b>II.extra</b>			<b>ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA</b>													<b>R\$ 11.464,51</b>
II.EXTRA.1.1	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	40,41	54,70	14,94	69,64	53,57	14,63	68,20	2.756,17	654,59	2.679,04	731,72	3.410,76
II.EXTRA.1.2	83750	SINAPI	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1.3, E=3 CM	M2	40,41	15,76	16,75	32,51	15,43	16,40	31,84	1.286,66	305,58	771,88	820,36	1.592,24
II.EXTRA.1.3	83665	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	194,00	10,70	0,44	11,14	10,48	0,43	10,91	2.116,52	502,67	2.515,74	103,45	2.619,19
II.EXTRA.1.4	75029/001	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO - PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	24,08	15,55	39,63	23,58	15,23	38,81	3.104,91	737,42	2.334,67	1.507,65	3.842,32
<b>III.GLOSA</b>			<b>ITENS A SEREM GLOSADOS</b>													<b>R\$ 739,96</b>
III.GLOSA.1	PLANILHA LICITACAO	18.6	MEIO-FIO DE CONCRETO 15 MPa, 30 cm base X 26 cm altura, moldado "in loco" com extrusora, incluindo escavações e reaterro.	M	32,00	15,25	3,83	19,08	14,93	3,75	18,69	597,95	142,01	591,42	148,53	739,96
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =</b>															<b>R\$ 13.361,75</b>	
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =</b>															<b>R\$ 9.674,12</b>	
<b>VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =</b>															<b>R\$ 23.035,86</b>	

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE BANDERANTES  
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA  
 CONTRATO Nº 85/2015 - CP 003/15

Valor Global do Edital = R\$ 1.669.166,22  
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.634.704,79  
 Desconto do Contrato = -2,07%

**ANEXO II - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2015**  
**CLIMATIZAÇÃO DA SALA DOS ASSISTENTES E ILUMINAÇÃO PAB**  
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - Itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Descrição	Un.	Quant.	Aditivo/Glosa	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço	Custo Total	BDI do Edital	Material	M.O.	Preço Total	
																		Custo Unitário da Fonte
<b>ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA</b>																		
<b>CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE ASSISTENTES</b>																		
1.1.1	PLANILHA LICITAÇÃO	16.5	CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h - SISTEMA INVERTER - Referência Técnica: FUJITSU ou similar - quente/frio	ud	1,00		1.424,05		1.424,05	1.394,63	0,00	1.394,63	1.394,63	195,53	1.590,16		0,00	1.590,16
1.1.2	PLANILHA LICITAÇÃO	16.1	CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 12.000 Btu/h - instalação da rede frigorífica completa, inclusive carga de gás.	UD	1,00		1.395,81	673,68	2.069,49	1.366,98	659,76	2.026,74	2.026,74	481,35	1.691,63	816,46		2.508,09
1.1.3	PLANILHA LICITAÇÃO	15.34	Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 32 mm (1 1/2") - DRENOS	UD	1,00		63,83	95,94	159,77	62,51	93,96	156,47	156,47	37,16	77,36	116,27		193,63
1.1.4	PLANILHA LICITAÇÃO	23.4.1	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 750 V	m	181,00		0,94	3,54	4,48	0,92	3,47	4,39	794,13	188,61	206,20	776,54		982,73
1.1.5	PLANILHA LICITAÇÃO	23.5.1	Interruptor simples de uma lâmpada	UD	1,00		7,76	6,76	14,52	7,60	6,62	14,22	14,22	3,38	9,40	8,19		17,60
1.1.6	PLANILHA LICITAÇÃO	23.7.2	Luminária de embutir com aletas (antirreflexiva) para 4 lâmpadas LED de 9 ou 10 W formato tubular T8 conectores G13 temperatura de branca (maior que 4000 K) fator de potência igual ou maior que 0,8 (lâmpadas equivalentes à fluorescente tubular de 16 W)	UD	6,00		243,12	32,19	275,31	238,10	31,53	269,62	1.617,74	384,21	1.767,88	234,07		2.001,95
1.1.7	PLANILHA LICITAÇÃO	23.9.3.4	Quadro QDAG - Disjuntor bipolar DIN 20A, 220V, Icc 5 kA, curva C	UD	1,00		38,51		38,51	37,71	0,00	37,71	37,71	8,96	46,67	0,00		46,67
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI = R\$ 5.389,30</b>																		
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI = R\$ 1.951,53</b>																		
<b>VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI = R\$ 7.340,83</b>																		