

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: Adequações diversas no Fórum Trabalhista de Londrina - PO 077/2016 - Contrato 01/2017

CONTRATADA: Construtora Planespaço Ltda

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	R\$ 221.019,05	R\$ 52.430,95	R\$ 273.450,00
1º TERMO ADITIVO	R\$ 6.006,19	R\$ 254,30	R\$ 6.260,49
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 227.025,24	R\$ 52.685,25	R\$ 279.710,49

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	R\$ 175.049,65	R\$ 40.621,45	R\$ 215.671,10
2ª MEDIÇÃO	R\$ 32.648,16	R\$ 7.744,92	R\$ 40.393,08
3ª MEDIÇÃO	R\$ 13.321,24	R\$ 4.064,58	R\$ 17.385,82
MEDIÇÃO-1º TERMO ADITIVO	R\$ 6.006,19	R\$ 254,30	R\$ 6.260,49
VALOR TOTAL EXECUTADO	R\$ 227.025,24	R\$ 52.685,25	R\$ 279.710,49