

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba - Ampliação salas de audiências

RESUMO

OBRA: Reforma Fórum Trabalhista de Curitiba - Ampliação salas de audiências

ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado 400 - Centro

LOCAL: Curitiba/PR

ÁREA(m²): BDI 28,35%

OBRA DE REFORMA FORUM TRABALHISTA - AMPLIAÇÃO SALAS DE AUDIÊNCIAS

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	463.700,97	10,47%
2	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE INICIAL	24.930,11	0,56%
3	FASE 01 - 1ª E 2ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	311.498,03	7,04%
4	FASE 02 - 3ª E 6ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	324.963,62	7,34%
5	FASE 03 - 4ª E 5ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	317.638,30	7,17%
6	FASE 04 - 7ª E 8ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	320.993,66	7,25%
7	FASE 05 - 9ª E 12ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	343.844,82	7,77%
8	FASE 06 - 17ª E 18ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	310.105,67	7,00%
9	FASE 07 - 10ª E 11ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	335.901,23	7,59%
10	FASE 08 - 19ª E 20ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	310.147,31	7,00%
11	FASE 09 - 14ª E 16ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	334.349,99	7,55%
12	FASE 10 - 13ª E 15ª VARA DO TRABALHO (CIVIL, ELÉTRICA E LÓGICA)	338.139,52	7,64%
13	CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS E ELÉTRICA AR CONDICIONADO	369.639,73	8,35%
14	PORTAS ACÚSTICAS NAS SALAS DE AUDIÊNCIAS VARAS DA TORRE DO ANEXO - PORTAS ABRINDO PARA A ESPERA - 7º E 10º ANDAR	2.501,65	0,06%
15	SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª	28.738,60	0,65%
16	SERVIÇOS EM COBERTURAS - SOBRELOJA ANEXO ADMINISTRATIVO	163.190,27	3,69%
17	SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL CLIMATIZAÇÃO	116.749,82	2,64%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.002,19	0,02%
19	LIMPEZA DA OBRA	9.484,12	0,21%
SUB TOTAL		4.427.519,60	100,00%