



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP
80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761
/ (41) 3310-759 / (41) 3306-5266 / (41) 9014-7116

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
Contratada: Plagem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Table with columns: ITEM, SERVIÇO, TOTAL, and 13 columns for PREVISÃO (MÊS 01 to MÊS 13), plus TOTAL and % columns. Rows list construction services like 'ADMINISTRAÇÃO DE OBRA', 'INSTALAÇÃO DO CANTO DE OBRAS', 'REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL', etc.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP
80420-010. E-mail: obras@trt9.jus.br. Telefones: (41) 3310-761
/ (41) 3310-779 / (41) 3306-5266 / (41) 9014-7116

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
Contratada: Plamm Planejamento e Construções EIRELI - EPP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Table with columns: ITEM, SERVIÇO, TOTAL, and 13 columns for PREVISÃO (MÉS 01 to MÉS 13), plus TOTAL and % columns. Rows list various construction items like 'INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS', 'PINTURAS', 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS', etc.