



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 34/2017

Termo Aditivo ao Contrato de execução de obra para construção de imóvel que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro, a empresa **P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP**, decorrente do Processo de licitação Concorrência n.º 4/2016 - Processo Geral n.º 743/2016.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho n.º 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da cédula de identidade com registro geral n.º 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: **P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 14.800.290/0001-62, estabelecida na Rua Canudos, n.º 286, Jardim Higienópolis, Londrina / PR, CEP 86015-040, neste ato representada pelo Sócio Administrador, Sr. PAULO ROBERTO POEIRAS ASSUNÇÃO, portador da cédula de identidade com registro geral n.º 903.007-7 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 277.936.569-20, residente e domiciliado em Londrina / PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de execução de obra de construção do imóvel sede do Fórum Trabalhista de Apucarana-PR tem por objeto formalizar o aditamento de itens existentes em planilha e a glosa de itens, conforme materiais, serviços e preços constantes na Planilha descrita no Anexo I;

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha discriminatória de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da execução do objeto do presente aditivo, o valor total do contrato sofrerá um acréscimo de R\$ 22.266,17 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), passando de R\$ 3.966.060,65 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil, sessenta reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 3.988.326,82 (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme a seguir descrito.

DESCRIÇÃO	VALOR	
I) Valor Original do Contrato		R\$ 3.966.060,65
II) Aditivo de itens existentes em planilha	+ R\$ 59.196,13	
III) Glosa de itens	- R\$ 36.929,96	
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO		R\$ 3.988.326,82

B
A



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Este instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato nº 34/2017, Concorrência Pública n.º 4/2016, Processo Geral n.º 743/2016, ao Memorando CPP nº 90/2017, e ao Despacho Odesp nº 1.780/2017.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e primeiro termo de aditamento não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 12 de setembro de 2017.


CONTRATANTE:


PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:




PAULO ROBERTO POEIRAS ASSUNÇÃO
Sócio Administrador
P.R.P. Empreendimentos e Construção Civil Ltda. EPP



 **Cartório Octávio Cesário**
8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR
DR. OCTAVIO CESÁRIO PEREIRA NETO
R. Belo Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctaviocesario@cartoriooctaviocesario.com.br

Selo Digital N° c8JaT.5VZ0F.IuxDf-Kdke4.Br5r2
Consulte esse selo em <http://funapen.com.br>

Reconheço por Semelhança a assinatura de PAULO ROBERTO POEIRAS ASSUNÇÃO. *0053* 830880*.
referido é verdade e dou fé.
Londrina-Paraná, 10 de setembro de 2017 - 08:49:17h.
Em Teor da Verdade
Carla de Souza Dágua Castanha - Escrevente Autorizada

OBJETO: FORUM TRABALHISTA DE APUCARANA
 CONTRATADA: P. R. P. EMPREENDIMENTOS
 CONTRATO: CP 004/2016

Valor Global do Edit R\$ 4.860.892,19
 Valor Global do Con R\$ 3.999.562,11

ANEXO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/2017 - REVISÃO DAS FUNDAÇÕES

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte				Custo Total	BDI do Edital	Preço Total
						Aditivo/Glosa	Material	M.O.	Custo Serviço			
											26,90%	Aditivo
I.			ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA									R\$ 59.196,13
I.1.1	SINAPI	74156/000 1 adaptada	ESTACA A TRADO (BROCA) Ø 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 6m	m	882,00	12,83	33,52	46,35	40.880,70	#####		51.877,61
I.1.2	SINAPI	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X - BLOCOS	m²	43,62	7,52	16,31	23,83	1.039,46	279,62		1.319,08
I.1.3	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	390,00	2,85	1,82	4,67	1.821,30	489,93		2.311,23
I.1.4	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	509,00	2,89	2,82	5,71	2.906,39	781,82		3.688,21
III.GLOSA			ITENS A SEREM GLOSADOS									R\$ 36.929,96
III.GLOSA.I	PLANILHA LICITACAO	4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA -2m -25 unidades	m	50,00	12,83	33,53	46,36	2.318,00	623,54		2.941,54
III.GLOSA.II	PLANILHA LICITACAO	4.2	ESTACA A TRADO (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA -3m -141 unidades	m	348,00	12,85	33,51	46,36	16.133,28	#####		20.473,13
III.GLOSA.III	PLANILHA LICITACAO	4.3	ESTACA A TRADO (BROCA)Ø 25 CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA -3,5m - 6 unidades	m	21,00	14,73	31,64	46,37	973,77	261,94		1.235,71
III.GLOSA.IV	PLANILHA LICITACAO	4.4	ESTACA A TRADO (BROCA)Ø 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA -4m -11 unidades	m	44,00	12,83	33,51	46,34	2.038,96	548,48		2.587,44
III.GLOSA.V	PLANILHA LICITACAO	4.5	ESTACA A TRADO (BROCA) Ø 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 5m - 6 unidades	m	30,00	12,83	33,52	46,35	1.390,50	374,04		1.764,54
III.GLOSA.VI	PLANILHA LICITACAO	4.6	ESTACA A TRADO (BROCA) Ø25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA - 5,5m - 1 unidade	m	5,50	12,66	33,44	46,10	253,55	68,20		321,75
III.GLOSA.VI I	PLANILHA LICITACAO	4.10	CONCRETAGEM , FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,10	#####	20,27	256,86	539,41	145,10		684,51


Handwritten initials and a checkmark.

OBJETO: FORUM TRABALHISTA DE APUCARANA
CONTRATADA: P. R. P. EMPREENDIMENTOS
CONTRATO: CP 004/2016

Valor Global do Edit R\$ 4.860.892,19
Valor Global do Con R\$ 3.999.562,11

ANEXO AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/2017 - REVISÃO DAS FUNDAÇÕES

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte				Custo Total	BDI do Edital	Preço Total
						Aditivo/Glosa	Material	M.O.	Custo Serviço			
III.GLOSA.VI I	PLANILHA LICITACAO	4.11	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	496,20	2,73	3,17	5,90	2.927,58	787,52	3.715,10	
III.GLOSA.VI I	PLANILHA LICITACAO	4.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	336,50	3,35	2,36	5,71	1.921,42	516,86	2.438,28	
III.GLOSA.VI I	PLANILHA LICITACAO	4.8	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	ud	18,00	-	33,62	33,62	605,16	162,79	767,95	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =											R\$ 22.266,17	


Paulo Roberto Amaral Assunção
Eng.º Civil
CREA-PR 74303/D


P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP
CNPJ: 14.800.290/0001-62