

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA VT DE PORECATU

CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PORECATU, objeto do Contrato Nº 08/2017, CP 03/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 22/07/2017 até 25/08/2017 (quinta etapa).



Ilustre visita ao canteiro de obras do Exmº. Presidente do TRT-PR, desembargador Arnor Lima Neto e da Mma. juíza titular da Vara do Trabalho de Porecatu, Sandra Cristina Zanoni Cembraneli Correia, durante solenidade de lançamento da pedra fundamental.

SERVIÇOS

2 . INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 1: caixa de proteção do hidrômetro

5 . SUPRA-ESTRUTURA



Figura 2: Fôrmas dos pilares, já com concretagem finalizada - região do arquivo e parte da secretaria



Figura 3: Fôrmas dos pilares, já com concretagem finalizada - região da copa e sanitários



Figura 4: Fôrmas dos pilares, já com concretagem finalizada - região do PAB



Figura 5: Detalhe de pilar concretado - Fôrma, armadura e concreto



Figura 6: Vista geral da obra - operário iniciando os serviços de preparo do topo da fôrma de pilar, para receber fôrma das vigas

9 . IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS



Figura 7: Vigas Bandrames após duas demãos de impermeabilizante - Neutrol



Figura 8: Vigas Bandrames após duas demãos de impermeabilizante - Neutrol

25 . PRIMEIRO TERMO ADITIVO



Figura 9: Detalhe do fechamento das valas abertas para execução das sapatas



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

Curitiba, 29 de agosto de 2017.

Aranaldo Nascimento de souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

*M:\57-PORECATU-CP03_2016-VARA\Medições\5ª Medição_25-08-17\CP_03_2016_5ª_Medicação.xls*CERTIDAO