



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 009/2018

Termo aditivo a contrato administrativo que celebram entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a empresa **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA. EPP**, decorrente do Processo Licitatório Concorrência n.º 01/2017, Processo Geral n.º 468/2017.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. **Patrícia Aimée Bruel Antonio**, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA. EPP**, inscrita no CNPJ 08.217.177/0001-56, estabelecida na Rua Manoel Amálio de Souza n.º 55, Curitiba/PR, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. **Jean Marcelo Forneck**, portador da Carteira de Identidade RG 7.423.073 e inscrito no CPF 601.747.069-87, residente e domiciliado em Curitiba/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de execução de serviços de reforma no Fórum Trabalhista de Curitiba/PR - localizado na Avenida Vicente Machado nº 400, Centro - tem por objeto a formalização do aditamento de serviços - disponibilização de mão-de-obra para execução dos trabalhos aos sábados, conforme Planilha descrita no Anexo I.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha discriminatória de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da alteração acima descrita, o contrato será aditivado em R\$ 119.753,60, sendo que o valor total do contrato passará a ser de R\$ 3.518.910,91 (três milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e dez reais e noventa e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

Em atendimento ao parágrafo primeiro da cláusula dezesseis do contrato original, deverá ser feita pela CONTRATADA a complementação da garantia contratual referente ao acréscimo no valor do contrato no montante de **R\$ 5.987,68**.

CLÁUSULA QUARTA - VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato nº 9/2018, Concorrência Pública nº 1/2017 (Processo Geral nº 468/2017), aos Memorandos GSEA nº 265 e 300/2018 e, ao Despacho ODESP nº 2443/2018.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e do primeiro aditivo não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 10 de dezembro de 2018.

CONTRATANTE:

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:

JEAN MARCELO FORNECK
Sócio-Administrador
Fortaleza Engclin Ltda. - EPP

Fortaleza Engclin Ltda.
Engº Civil Jean Marcelo Forneck
Responsável Técnico
CREA 27.822-D/PR

26

OBJETO: REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA
 CONTRATADA: FORTALLEZA ENGECLIN LTDA EPP.
 CONTRATO: 009/2018

Valor Global do Edital = R\$ 4.427.519,60
 Valor Global do Contrato = R\$ 3.359.999,81
 Desconto do Contrato = -24,11%

SEGUNDO TERMO ADITIVO
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - Itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant. (h)	Quant. (funcionários)	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
							Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	

ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

R\$ 2.993,84

1.1 ADITIVO - SABADO																	
1.1.1	PLANILHA	60318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	3	1,61	19,76	21,37	1,22	15,00	16,22	129,74	36,78	12,55	153,98	499,56
		0111	SERVENTE	H	1	1		10,62									
		37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		2,56									
		37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,68									
		37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,34									
		37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,07									
		88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	0,52										
		88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	1,09										
		95378	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1		0,18									
			HORA EXTRA 50% (SABADO)		1	1		5,31									
		65303	PE DREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	2	1,61	26,39	28,00	1,22	20,02	21,25	166,96	48,18	12,55	205,60	436,29
		4750	PE DREIRO	H	1	1		14,99									
		37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		2,56									
		37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,68									
		37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,34									
		37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,07									
		88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	0,52										
		88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	1,09										
		95371	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1		0,25									
			HORA EXTRA 50% (SABADO)		1	1		7,50									
		66264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	3	1,61	26,59	28,20	1,22	20,18	21,40	171,18	48,53	12,55	207,18	218,70
		2436	ELETRICISTA	H	1	1		14,99									
		37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		2,56									
		37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,68									
		37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,34									
		37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,07									
		88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	0,52										
		88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	1,09										
		95332	CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1		0,45									
			HORA EXTRA 50% (SABADO)		1	1		7,50									
		85247	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	2	1,61	20,87	22,48	1,22	15,84	17,06	136,48	38,69	12,55	182,62	350,34
		247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1	1		11,26									
		37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		2,56									
		37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,68									
		37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,34									
		37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,07									
		88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	0,52										

Fortalleza Engclin Ltda.
 Engº Civil Jean Marcelo Forneck
 Responsável Técnico
 CREA 27.822-D/PR

OBJETO: REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA
 CONTRATADA: FORTALLEZA ENGECLIN LTDA EPP.
 CONTRATO: 009/2018

Valor Global do Edital = R\$ 4.427.519,60
 Valor Global do Contrato = R\$ 3.359.999,81
 Desconto do Contrato = -24,11%

SEGUNDO TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant. (h)	Quant. (funcionários)	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato			Preço Total
							Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			28,35%	Material	M.O.	
		88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	1,09											
		95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1		0,33										
			HORA EXTRA 50% (SABADO)		1	1		5,63										
		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	2	1,61	26,31	27,92	1,22	19,96	21,18	169,48	48,05	12,55	204,98		435,04
		2783	PINTOR	H	1	1		2,56										
		37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,68										
		37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,34										
		37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,07										
		37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1	1		0,52										
		88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1	1,09											
		88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1		0,17										
		95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1		7,50										
			HORA EXTRA 50% (SABADO)		1	1												
		93566	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	1	61,48	6.210,50	6.271,98	46,66	4.713,09	4.759,74	4.759,74	1.349,39	59,68	6.049,25		6.109,13
		40011	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1	1		12.420,59										
		40882	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	1	1		0,34										
		40884	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	1	1		0,07										
		93567	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	0,05	0,05	10,64											
		95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1	1	112,33											
			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	1		71,27	71,27	0,00	54,09	54,09	432,70	122,67	0,00	555,38		555,38
			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SALARIO MENSAL DIVIDIDO POR 22 DIAS E POR 8 HORAS DIARIAS	H	1	1		71,27										
		94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	1	307,74	7.183,78	7.491,52	233,54	5.451,70	5.685,24	5.685,24	1.611,77	299,75	6.997,25		7.297,00
		40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1	1		7.183,78										
		40882	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	1	1		0,34										
		40884	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	1	1		0,07										
		93607	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	0,05	0,05	212,73											
		95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1	1	95,01											
			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	1		63,85	63,85	0,00	48,45	48,45	387,63	109,89	0,00	497,52		497,52
			MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SALARIO MENSAL DIVIDIDO POR 22 DIAS E POR 8 HORAS DIARIAS	H	1	1		42,57										
			HORA EXTRA 50% (SABADO)	H	1	1		21,28										


Fortaleza Engclin Ltda.
 Eng^o Civil Jean Marcelo Forneck
 Responsável Técnico
 CREA 27.822-D/PR