

OBJETO: REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA  
CONTRA FORTALLEZA ENGECLIN LTDA EPP.

Valor Global do Edital= R\$ 4.427.519,60  
Valor Global do Contrato= R\$ 3.359.999,81  
Desconto do Contrato= -24,11%

0

**6º TERMO ADITIVO**

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID ADE	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE			CUSTO UNITÁRIO DA VENDA			% DE DESCONTO POR ÍTEM	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO			CUSTO TOTAL (R\$)	BDI (R\$) 28,35%	PREÇO TOTAL COM DESCONTO DE CONTRATO		Preço Total ADITIVO
						MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)		MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)			MATERIAL	M.O.	
<b>I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA</b>																			<b>R\$ 19.515,25</b>	
<b>I.1 SERVIÇOS EXTRAS DE PINTURA NA FASE 01</b>																			<b>R\$ 19.515,25</b>	
I.1.1	PLANILHA	1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	MÊS	1,00		6.271,98	6.271,98		5.000,00	5.000,00	20,28%	-	4.759,74	4.759,74	4.759,74	1.349,39	-	6.109,12	6.109,12
I.1.2	PLANILHA	1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	MÊS	1,00		6.271,98	6.271,98		5.000,00	5.000,00	20,28%	-	4.759,74	4.759,74	4.759,74	1.349,39	-	6.109,12	6.109,12
I.1.3	PLANILHA	1.3	MESTRE DE OBRAS - período integral	MÊS	1,00		7.491,52	7.491,52		5.772,57	5.772,57	22,95%	-	5.685,24	5.685,24	5.685,24	1.611,77	-	7.297,00	7.297,00
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =</b>																			<b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =</b>																			<b>R\$ 19.515,25</b>	
<b>VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =</b>																			<b>R\$ 19.515,25</b>	
*obs.:																				