



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – CONTRATO

24/2015

Dados do Contrato nº 24/2015:

1. Construtora: NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;
2. Finalidade da obra: Execução de Reforma do Fórum Trabalhista de Cornélio Procópio - Imóvel Locado
3. Endereço: Avenida XV de Novembro, 830 – Cornélio Procópio/PR;
4. Data do contrato: 26/03/2015;
5. Início da obra: 15/05/2015;
6. Término da obra: 23/02/2016;
7. Duração da obra: 09 meses e 8 dias;
8. Área: 2.155,41 m²;
9. Valor Total da Obra: R\$ 1.286.273,20;
10. Valor Total Materiais: R\$ 867.063,24;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 419.209,96;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **Execução de Reforma do Fórum Trabalhista de Cornélio Procópio - Imóvel Locado**, objeto do Contrato nº 24/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 20 de abril de 2015.

Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Nivaldo Salvático Júnior
NS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP