

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS

CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	21/12/2018	R\$ 1.378.757,04	R\$ 906.706,96	R\$ 2.285.464,00
1º TERMO ADITIVO	02/09/2019	R\$ 0,00	-R\$ 3.798,73	-R\$ 3.798,73
2º TERMO ADITIVO	02/12/2019	R\$ 9.917,05	R\$ 12.774,21	R\$ 22.691,26
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.388.674,09	R\$ 915.682,44	R\$ 2.304.356,53

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	11/03/2019	R\$ 69.004,88	R\$ 45.387,96	R\$ 114.392,84
2ª MEDIÇÃO	11/04/2019	R\$ 58.926,12	R\$ 38.758,66	R\$ 97.684,78
3ª MEDIÇÃO	15/05/2019	R\$ 64.672,47	R\$ 42.538,32	R\$ 107.210,79
4ª MEDIÇÃO	13/06/2019	R\$ 67.034,26	R\$ 44.091,79	R\$ 111.126,05
5ª MEDIÇÃO	11/07/2019	R\$ 60.830,15	R\$ 40.011,04	R\$ 100.841,19
6ª MEDIÇÃO	20/08/2019	R\$ 209.581,27	R\$ 137.852,10	R\$ 347.433,37
7ª MEDIÇÃO	24/09/2019	R\$ 115.988,05	R\$ 76.291,15	R\$ 192.279,20
8ª MEDIÇÃO	22/10/2019	R\$ 122.804,94	R\$ 80.774,96	R\$ 203.579,90
9ª MEDIÇÃO	13/11/2019	R\$ 143.320,08	R\$ 94.268,80	R\$ 237.588,88
10ª MEDIÇÃO	11/12/2019	R\$ 316.665,63	R\$ 208.286,85	R\$ 524.952,48
11ª MEDIÇÃO	10/01/2020	R\$ 159.846,24	R\$ 107.420,81	R\$ 267.267,05
		R\$ 1.388.674,09	R\$ 915.682,44	R\$ 2.304.356,53

CÁLCULO DO REAJUSTE

ÍNDICE ECONÔMICO:	INCC-DI	
DATA DA PROPOSTA:	19/11/2018	
I (novembro/2018) =	2.232,7283	(índice referente ao mês em que se completar um ano da data da apresentação da proposta ou do último reajustamento)
Io (novembro/2019) =	2.145,6142	(índice referente de apresentação da proposta)
PERCENTUAL REAJUSTE =	4,06%	(INCC-DI acumulado = (I - Io) / Io)

REAJUSTE DAS MEDIÇÕES - 10ª e 11ª

PERCENTUAL DE REAJUSTE = 4,06%

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
10ª MEDIÇÃO	11/12/2019	R\$ 316.665,63	R\$ 208.286,85	R\$ 524.952,48
REAJUSTE - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL: 23 DIAS (19/11/19 A 11/12/19) EM 28 DIAS (14/11/19 A 11/12/19)		R\$ 10.560,80	R\$ 6.946,37	R\$ 17.507,17
11ª MEDIÇÃO	10/01/2020	R\$ 159.846,24	R\$ 107.420,81	R\$ 267.267,05
REAJUSTE - 10ª MEDIÇÃO		R\$ 6.489,76	R\$ 4.361,28	R\$ 10.851,04
REAJUSTE - TOTAL		R\$ 17.050,56	R\$ 11.307,65	R\$ 28.358,21