



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

CERTIDÃO – REAJUSTE DA 2ª MEDIÇÃO - Horas Extras

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato N° 9/2018, CP 01/2017 com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados os percentuais de serviços sujeitos ao reajuste de 3,9567% constantes da 2ª medição do 2º Termo Aditivo (Horas Extras), pela empresa contratada **FORTALLEZA ENGLIN LTDA (CNPJ: 08.217.177/0001-56)**. Este reajuste referente a 2ª medição do 2º Termo Aditivo, formalizado no 1º Termo de Apostilamento (Despacho ODESP 2350/2018), totaliza o valor de **R\$ 759,99 (Setecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)** – Nota Fiscal Eletrônica n° 399 – emitida em 16/08/2019.

Curitiba, 20 de agosto de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro