

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA. EPP

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	18/01/2018	R\$ 1.602.383,91	R\$ 1.757.615,90	R\$ 3.359.999,81
1º TERMO ADITIVO	17/07/2018	R\$ 23.904,72	R\$ 15.252,78	R\$ 39.157,50
1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE	26/11/2018	R\$ 47.384,96	R\$ 51.975,45	R\$ 99.360,41
2º TERMO ADITIVO (Horas Extras)	10/12/2018		R\$ 119.753,60	R\$ 119.753,60
3º TERMO ADITIVO (Elétrica)	21/03/2019	R\$ 10.293,57	R\$ 5.500,80	R\$ 15.794,37
4º TERMO ADITIVO (Prazo)	06/08/2019		R\$ 39.030,50	R\$ 39.030,50
5º TERMO ADITIVO	14/08/2019	R\$ 51.747,80	R\$ 13.361,52	R\$ 65.109,32
6º TERMO ADITIVO (Prazo)	02/12/2019		R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
7º TERMO ADITIVO	06/12/2019	R\$ 18.221,13	-R\$ 3.247,75	R\$ 14.973,38
8º TERMO ADITIVO (Glosa Serviços de Exaustão) - a enviar		-R\$ 22.643,87	-R\$ 25.827,88	-R\$ 48.471,75
9º TERMO ADITIVO (Anulação saldo horas extras) - a enviar		R\$ 7.492,85	-R\$ 65.078,52	-R\$ 57.585,67
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.738.785,07	R\$ 1.927.851,65	R\$ 3.666.636,72

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	06/04/2018	R\$ 20.807,41	R\$ 22.823,14	R\$ 43.630,55
2ª MEDIÇÃO	06/05/2018	R\$ 50.599,72	R\$ 55.501,60	R\$ 106.101,32
3ª MEDIÇÃO	06/06/2018	R\$ 69.923,11	R\$ 76.696,96	R\$ 146.620,07
4ª MEDIÇÃO	06/07/2018	R\$ 31.723,64	R\$ 34.796,90	R\$ 66.520,54
5ª MEDIÇÃO	06/08/2018	R\$ 93.444,73	R\$ 102.497,25	R\$ 195.941,98
1ª MED 1º TERMO ADIT	05/09/2018	R\$ 6.473,47	R\$ 7.100,58	R\$ 13.574,05
6ª MEDIÇÃO	06/09/2018	R\$ 105.701,82	R\$ 115.941,76	R\$ 221.643,58
7ª MEDIÇÃO	06/10/2018	R\$ 44.795,76	R\$ 49.135,38	R\$ 93.931,14
8ª MEDIÇÃO	06/11/2018	R\$ 98.328,57	R\$ 107.854,22	R\$ 206.182,79
8ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	06/11/2018	R\$ 3.890,57	R\$ 4.267,47	R\$ 8.158,04
9ª MEDIÇÃO	06/12/2018	R\$ 56.591,84	R\$ 62.074,21	R\$ 118.666,05
9ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	06/12/2018	R\$ 2.239,17	R\$ 2.456,09	R\$ 4.695,26
2ª MED 1º TERMO ADIT	06/12/2018	R\$ 2.738,35	R\$ 3.003,63	R\$ 5.741,98
2ª MED 1º TERMO ADIT - REAJUSTE	14/05/2019	R\$ 108,35	R\$ 118,84	R\$ 227,19
10ª MEDIÇÃO	06/01/2019	R\$ 46.669,93	R\$ 51.191,11	R\$ 97.861,04
10ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	06/01/2019	R\$ 1.846,59	R\$ 2.025,48	R\$ 3.872,07
11ª MEDIÇÃO	06/02/2019	R\$ 83.653,12	R\$ 91.757,07	R\$ 175.410,19
11ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	06/02/2019	R\$ 3.309,90	R\$ 3.630,55	R\$ 6.940,45
12ª MEDIÇÃO	06/03/2019	R\$ 71.952,29	R\$ 78.922,71	R\$ 150.875,00
12ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	06/03/2019	R\$ 2.846,94	R\$ 3.122,73	R\$ 5.969,67
13ª MEDIÇÃO	06/04/2019	R\$ 130.834,34	R\$ 143.509,01	R\$ 274.343,35
13ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	06/04/2019	R\$ 5.176,72	R\$ 5.678,22	R\$ 10.854,94
1ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra)	25/04/2019		R\$ 20.331,43	R\$ 20.331,43
1ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra) - REAJUSTE	25/04/2019		R\$ 804,45	R\$ 804,45
14ª MEDIÇÃO	21/05/2019	R\$ 70.446,99	R\$ 77.271,58	R\$ 147.718,57
14ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	21/05/2019	R\$ 2.787,38	R\$ 3.057,40	R\$ 5.844,78
3ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	23/05/2019	R\$ 5.476,70	R\$ 6.007,25	R\$ 11.483,95
3ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO - REAJUSTE	23/05/2019	R\$ 216,70	R\$ 237,69	R\$ 454,39
15ª MEDIÇÃO	11/06/2019	R\$ 145.522,56	R\$ 159.620,15	R\$ 305.142,71
15ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	11/06/2019	R\$ 5.757,89	R\$ 6.315,69	R\$ 12.073,58
1ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO	11/06/2019	R\$ 8.234,86	R\$ 4.400,64	R\$ 12.635,50
1ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - REAJUSTE	11/06/2019	R\$ 325,83	R\$ 174,12	R\$ 499,95
16ª MEDIÇÃO	16/07/2019	R\$ 141.391,33	R\$ 155.088,72	R\$ 296.480,05

16ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	16/07/2019	R\$ 5.594,43	R\$ 6.136,40	R\$ 11.730,83
17ª MEDIÇÃO	20/08/2019	R\$ 75.812,64	R\$ 83.157,04	R\$ 158.969,68
17ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	20/08/2019	R\$ 2.999,68	R\$ 3.290,27	R\$ 6.289,95
18ª MEDIÇÃO	25/09/2019	R\$ 98.431,63	R\$ 107.967,25	R\$ 206.398,88
18ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	25/09/2019	R\$ 3.894,64	R\$ 4.271,94	R\$ 8.166,58
2ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra)	20/08/2019		R\$ 19.207,63	R\$ 19.207,63
2ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra) - REAJUSTE	20/08/2019		R\$ 759,99	R\$ 759,99
1ª MEDIÇÃO - 5º ADITIVO	17/09/2019	R\$ 43.833,27	R\$ 11.317,95	R\$ 55.151,22
1ª MEDIÇÃO - 5º ADITIVO - REAJUSTE	17/09/2019	R\$ 1.734,35	R\$ 447,82	R\$ 2.182,17
19ª MEDIÇÃO	22/10/2019	R\$ 59.998,62	R\$ 65.811,03	R\$ 125.809,65
19ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	22/10/2019	R\$ 2.373,97	R\$ 2.603,94	R\$ 4.977,91
1ª MEDIÇÃO - 4ª ADITIVO (Prazo)	22/10/2019		R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
1ª MEDIÇÃO - 4ª ADITIVO (Prazo) - REAJUSTE	22/10/2019		R\$ 772,16	R\$ 772,16
4ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	02/12/2019	R\$ 5.075,13	R\$ 5.566,77	R\$ 10.641,91
4ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO - REAJUSTE	02/12/2019	R\$ 200,81	R\$ 220,26	R\$ 421,07
4ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO - 2º REAJUSTE	03/03/2020	R\$ 210,80	R\$ 231,23	R\$ 442,03
3ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra)	02/12/2019		R\$ 6.290,63	R\$ 6.290,63
3ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra) - REAJUSTE	02/12/2019		R\$ 248,90	R\$ 248,90
2ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO (Prazo)	17/12/2019		R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
2ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO (Prazo) - REAJUSTE	17/12/2019		R\$ 772,16	R\$ 772,16
2ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO (Prazo) - 2º REAJUSTE	03/03/2020		R\$ 810,61	R\$ 810,61
2ª MEDIÇÃO - 5º ADITIVO	17/12/2019	R\$ 10.742,86	R\$ 2.773,86	R\$ 13.516,72
2ª MEDIÇÃO - 5º ADITIVO - REAJUSTE	17/12/2019	R\$ 425,07	R\$ 109,75	R\$ 534,82
2ª MEDIÇÃO - 5º ADITIVO - 2º REAJUSTE	03/03/2020	R\$ 446,22	R\$ 115,22	R\$ 561,44
MEDIÇÃO 6ª ADITIVO (Prazo)	17/12/2019		R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
MEDIÇÃO 6ª ADITIVO (Prazo) - REAJUSTE	17/12/2019		R\$ 772,16	R\$ 772,16
MEDIÇÃO 6ª ADITIVO (Prazo) - 2º REAJUSTE	03/03/2020		R\$ 810,61	R\$ 810,61
2ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO	17/12/2019	R\$ 2.058,71	R\$ 1.100,16	R\$ 3.158,87
2ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - REAJUSTE	17/12/2019	R\$ 81,46	R\$ 43,53	R\$ 124,99
2ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - 2º REAJUSTE	03/03/2020	R\$ 85,51	R\$ 45,70	R\$ 131,21
MEDIÇÃO - 7º ADITIVO - AJUSTE GLOSAS DO 8º ADITIVO	17/12/2019	R\$ 42.967,60	R\$ 14.309,99	R\$ 57.277,59
MEDIÇÃO - 7º ADITIVO - AJUSTE GLOSAS DO 8º ADITIVO - REAJUSTE	17/12/2019	R\$ 1.700,10	R\$ 566,20	R\$ 2.266,30
MEDIÇÃO - 7º ADITIVO - AJUSTE GLOSAS DO 8º ADITIVO - 2º REAJUSTE	03/03/2020	R\$ 1.784,75	R\$ 594,39	R\$ 2.379,14
20ª MEDIÇÃO	17/12/2019	R\$ 59.676,26	R\$ 65.457,44	R\$ 125.133,70
20ª MEDIÇÃO - REAJUSTE	17/12/2019	R\$ 2.361,21	R\$ 2.589,96	R\$ 4.951,17
20ª MEDIÇÃO - 2º REAJUSTE	03/03/2020	R\$ 2.478,77	R\$ 2.718,91	R\$ 5.197,68
		R\$ 1.738.785,07	R\$ 1.927.851,65	R\$ 3.666.636,72