

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE NO FÓRUM TRABALHISTA DE
CASCAVEL

CONTRATADA: ALT ENGENHARIA LTDA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das ADEQUAÇÕES DIVERSAS NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL, objeto do Contrato Nº 31/2018, PO 15/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/08/2018 até 19/09/2018 (primeira etapa).

SERVIÇOS

2.0 DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



Figura 1: Retirada do piso do Banheiro da 1ª Vara.



Figura 2: Retirada da bancada de granito do Banheiro da 1ª Vara.



Figura 3: Retirada da porta existente e adequação do vão para colocação de porta nova do Banheiro da 1ª Vara..



Figura 4 e 5 - Remoção de grama para a instalação do piso podotátil das calçadas externas nas ruas Guairaca e Paricis.

3.0 CALÇADA ACESSO A ENTRADA PRINCIPAL




Figura 6: Pisos podotáteis assentados na calçada externa da Rua Paricis.



Figura 7: Pisos podotáteis assentados na calçada externa da Rua Guairaca.



Figura 8 - Execução de piso de concreto não armado nas calçadas da Rua Guaiarica e Paricis.



Figura 9 - Adaptação dos balcões de atendimento.



Figura 10 - Adaptação dos balcões de atendimento.



Figura 11 - Adaptação dos balcões de atendimento.




Figura 12 - Piso podotátil nas escadas.



Figura 13 - Piso podotátil nas escadas.



Figura 14 - Corrimão adaptado.




Figura 15 - Corrimão adaptado.



Figura 16 - Banheiro privativo VT adaptado.




Figura 17 - Banheiro privativo VT adaptado.

Curitiba, 20 de setembro de 2018.

Anadélia T. Camparo

Anadélia Trentini Campara
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018

Cláudia, Freda Soares Dal Piva
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018

José Luiz Cartolari
José Luiz Cartolari
Comissão de Fiscalização - Contrato nº 08/2018