



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 69/2018

Termo Aditivo de execução de serviços que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro, **MRL SAMELLINE TEÇALLEAH CONSTRUTORA LTDA. ME**, decorrente do Processo Licitatório Pregão n.º 63/2018 - Processo Geral n.º 825/2018.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. **PATRICIA AIMÉE BRUEL ANTONIO**, portadora da cédula de identidade com registro geral n.º 3.203.882-4, expedida pela SSP-PR, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 702.546.059-15, residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA: **MRL SAMELLINE TEÇALLEAH CONSTRUTORA LTDA. ME**, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 14.742.940/0001-60, estabelecida na Avenida Prefeito Ismael Cavalcante, 26, CEP 23.815.160, neste ato representada por seu Gerente Executivo, Sr. **MAURO ROBERTO ALMEIDA LEITE**, portador da cédula de identidade com registro geral n.º 065.688.15-2 (IFP- RJ) e inscrito no CPF sob o n.º 786.681.667-00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao contrato de realização de serviços de adequações no **Fórum Trabalhista de Pato Branco**, Rua Paraná, 1547 - Centro - Pato Branco/PR, tem por objeto:

- I) Formalizar o aditamento de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;
- II) Formalizar a glosa de itens, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha Discriminatória de Itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência das alterações acima descritas, o contrato foi aditivado em R\$ 9.127,04 e glosado em R\$ 6.784,01, sendo que o valor total do contrato passará a ser de R\$ 134.192,35 (cento e trinta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato nº 69/2018, ao Processo Licitatório Pregão n.º 63/2018, Processo Geral n.º 825/2018, ao Memorando GSEA nº 27/2019 e ao Despacho ODESP nº 340/2019.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019.

CONTRATANTE:


PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa

CONTRATADA:


MAURO ROBERTO ALMEIDA LEITE
Gerente Executivo
|14.742.940/0001-60|
MRL SAMELLINE TEÇALLEAH
CONSTRUTORA LTDA - ME
Av. Prefeito Ismael Cavalcante, nº 26 Q 611/2º
CEP 23.815-190 IIIº
Itaguaí - RJ

OBJETO: REFORMA PATO BRANCO-ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE													Valor Global do Edital = R\$ 137.609,65				
CONTRATADA: MRL Construtora de obras													Valor Global do Contrato = R\$ 131.849,32				
CONTRATO: PO 63/2018													Desconto do Contrato = -4,19%				
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 69/2018 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)																	
Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.		Ativo
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA													R\$ 4.425,06	R\$ 2.239,58	R\$ 6.664,64		
		a)	DEMOLIÇÃO														
I.1	PLANILHA LICITACAO	2.9	REMOÇÃO DIVISÓRIA (NOVA PORTA NO GABINETE E DIVISÓRIA ACESSO AOS LS 1ª VT)	M2	6,72		6,27	6,27	0,00	6,01	6,01	40,37	10,96	0,00	51,33	51,33	
I.2	PLANILHA LICITACAO	2.11	RETIRADA DE ESQUADRIAS MADEIRA - (Porta ACESSO AOS IS)	M2	1,89		7,09	7,09	0,00	6,79	6,79	12,84	3,48	0,00	16,32	16,32	
		b)	DIVISÓRIAS														
I.3	PLANILHA LICITACAO	5.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. (AMPLIAÇÃO GABINETE)	M2	9,27	136,35	25,81	162,16	130,64	24,73	155,37	1.440,30	390,90	1.539,74	291,46	1.831,20	
I.4	PLANILHA LICITACAO	5.2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m (ACESSO AOS LS, 2ª VT)	M2	5,67	100,14		100,14	95,95	0,00	95,95	544,03	147,65	691,67	0,00	691,67	
		c)	FORRO														
I.5	PLANILHA LICITACAO	8.1	Ferro removível de gesso acartonado apoiados em perfis metálicos suspensos 62 x 62 cm x 12,5mm (RECOMPOSIÇÃO DE FORRO ONDE HOJUE AMPLIAÇÃO NO GABINETE)	M2	11,50	57,53	24,66	82,19	55,12	23,63	78,75	905,62	245,79	805,94	345,46	1.151,40	
		d)	PINTURA INTERNA E EXTERNA														
I.6	PLANILHA LICITACAO	10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão. (ver memorial de cálculo, ver marcação projeto)	M2	168,86	5,38	5,12	10,50	5,15	4,91	10,06	1.698,82	461,06	1.106,68	1.053,20	2.159,88	
		e)	PONTO ELÉTRICO														
I.7	PLANILHA LICITACAO	11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRIA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). (NO HALL AUDIÊNCIA E HALL GABINETE NOVO)	UD	2,00	89,91	38,53	128,44	86,15	36,92	123,06	246,13	66,80	219,05	93,87	312,93	
		f)	PINTURA PISO POÇO DE LUZ E VASOS E BASE MARQUISE														
I.8	PLANILHA LICITACAO	4.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	27,50	1,85	11,58	13,43	1,77	11,10	12,87	353,87	96,04	61,97	387,93	449,90	
ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA													R\$ 232,56	R\$ 2.229,84	R\$ 2.462,40		
		a)	CALÇADA PASSEIO - REPARO NA CALÇADA DEVIDO A EXISTENCIA DE RAIZES DE ÁRVORES														
II.01	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	60,00		11,30	11,30	0,00	10,83	10,83	648,88	176,38	0,00	826,26	826,26	
	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46		8,70										
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16		2,60										
II.02	SINAPI	92398 SEM O PAVER	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA - (UTILIZAR PEÇAS EXISTENTE NO LOCAL)	M2	60,00	3,18	9,53	12,72	3,05	9,14	12,18	731,02	198,40	232,56	696,86	929,42	
	INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05		2,82										
	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,01		0,36										
	INSUMO	36196	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR (TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL - (MATERIAL EXISTENTE NO LOCAL)	M2	1,00												
	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25		4,67										
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25		4,11										
	COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,01		0,03										
	COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,12		0,59										
	COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - GHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,00		0,04										
	COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,12		0,09										
		b)	REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL PASSEIO														
II.01	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	51,32		11,30	11,30	0,00	10,83	10,83	555,86	150,86	0,00	706,72	706,72	
	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46		8,70										
	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16		2,60										
ITENS A SEREM GLOSADOS													R\$ 3.977,80	R\$ 2.806,21	R\$ 6.784,01		
		a)	ADEQUAÇÃO DE CALÇADA EXTERNA EM CONCRETO MOLDADO														
III.GLOSA.I	PLANILHA LICITACAO	2.5	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA FRONTAL - (INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL)	M3	7,70		214,33	214,33	0,00	205,36	205,36	1.580,85	429,04	0,00	2.009,89	2.009,89	
III.GLOSA.I	PLANILHA LICITACAO	4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (COMPLEMENTO DO PISO TÁTIL E, APÓS A INSTALAÇÃO)	M3	1,40	365,06	160,57	525,63	349,78	153,85	503,63	705,08	191,36	622,59	273,84	896,44	
		b)	PINTURA														
III.GLOSA.I	PLANILHA LICITACAO	10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão. (PAREDE EXTERNA LATERAL ESQUERDA - CORRIMÃO)	M2	30,00	5,38	5,12	10,50	5,15	4,91	10,06	301,81	81,91	196,61	187,11	383,73	
		c)	CLIMATIZAÇÃO														
III.GLOSA.II	PLANILHA LICITACAO	12.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014 (Drenos de ar condicionado)	UD	1,00	75,38	32,30	107,68	72,22	30,95	103,17	103,17	28,00	91,83	39,35	131,17	

OBJETO: REFORMA PATO BRANCO- ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE Valor Global do Edital = R\$ 137.609,65
 CONTRATADA: MRL Construtora de obras Valor Global do Contrato = R\$ 131.849,32
 CONTRATO: PO 63/2018 Desconto do Contrato = -4,19%

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 69/2018
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
III.GLOSA.III	PLANILHA LICITAÇÃO	12.3	CONDICIONADOR de ar tipo Split, 12.000 Btu/h - SISTEMA INVERTER - Referência Técnica: FUJITSU ou similar - quente/frio (1 equip.gab -equip externos expostos)	UD	1,00	2.517,50	243,00	2.760,50	2.412,12	232,83	2.644,95	2.644,95	717,84	3.066,77	296,02	3.362,78
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =															R\$ 679,82	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =															R\$ 1.663,21	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =															R\$ 2.343,03	