

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADAPTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO CREA QUANTO A ACESSIBILIDADE - PO63/2018

CONTRATADA: Construtora MRL Ltda

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	R\$ 70.275,97	R\$ 61.573,35	R\$ 131.849,32
1º TERMO ADITIVO	R\$ 679,82	R\$ 1.663,21	R\$ 2.343,03
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 70.955,79	R\$ 63.236,56	R\$ 134.192,35

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
MEDIÇÃO	R\$ 70.275,97	R\$ 61.573,35	R\$ 131.849,32
MEDIÇÃO-1º TERMO ADITIVO	R\$ 679,82	R\$ 1.663,21	R\$ 2.343,03
VALOR TOTAL EXECUTADO	R\$ 70.955,79	R\$ 63.236,56	R\$ 134.192,35