



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 15/2019 (PO 20/2019 – PROAD 146/2019)

Dados do Contrato nº 15/2019:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL;
2. Construtora: HMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA;
3. Endereço: Rua Galibis, nº 328, Bairro Santa Cruz – Cascavel/PR;
4. Data do contrato: 05/07/2019;
5. Início da obra: 19/07/2019;
6. Término da obra: 03/12/2019;
7. Duração da obra: 137 dias;
8. Área: 3.274,87 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos): R\$ 1.188.863,71;
10. Valor Total Materiais: R\$ 790.205,97;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 398.657,74;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL**, objeto do Contrato nº 15/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido

1 de 2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 10 de dezembro de 2019.

Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Mário Henrique Gaspar da Silva
HMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA