



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br

Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

### CONTRATO 23/2019 (PROAD 440/2019)

Dados do Contrato nº 23/2019:

1. Finalidade da obra: RECUPERAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DO IMÓVEL UIP (Unidade de Interesse de Preservação) situado na Alameda Carlos de Carvalho 528, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ;
2. Construtora: DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA;
3. Endereço: Alameda Carlos de Carvalho 528, Bairro Centro - Curitiba, PR;
4. Data do contrato: 27/08/2019;
5. Início da obra: 17/09/2019;
6. Término da obra: 17/12/2019;
7. Duração da obra: 91 dias;
8. Área: 2.153,60 m<sup>2</sup>;
9. Valor Total da Obra (com aditivos): R\$ 144.091,50;
10. Valor Total Materiais: R\$ 27.593,52;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 116.497,98;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **RECUPERAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DO IMÓVEL UIP (Unidade de Interesse de Preservação) situado na Alameda Carlos de Carvalho 528, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO PARANÁ**, objeto do Contrato nº




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO


TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ


SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR


23/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora de Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 7 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 17 de dezembro de 2019.

  
Antônio César Teófilo Gondin  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

  
Cláudia Freda Soares Dal Piva  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

  
Rogério Esmanhotto  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

  
Camila Artigas de Faria  
DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA