



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**  
**CONTRATO 31/2018 (PO 15/2018)**

Dados do Contrato nº 31/2018:

Finalidade da obra: ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL, COM VISTAS À ACESSIBILIDADE E REPAROS GERAIS NO IMÓVEL situado na Rua Galibis, 328 - Jardim Santo Onofre - CEP 85806-390 - Cascavel (PR);

1. Construtora: ALT ENGENHARIA LTDA – EPP;
2. Endereço: Rua Galibis, 328 - Jardim Santo Onofre - CEP 85806-390 - Cascavel (PR);
3. Data do contrato: 25/07/2018;
4. Início da obra: 01/08/2018;
5. Término da obra: 12/01/2019;
6. Duração da obra: 164 dias;
7. Área: 141,56 m<sup>2</sup>;
8. Valor Total da Obra (com aditivo e glosa): R\$ 109.525,04;
9. Valor Total Materiais: R\$ 56.974,92;
10. Valor Total Mão de Obra: R\$ 52.550,12;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL, COM VISTAS À ACESSIBILIDADE E REPAROS GERAIS NO IMÓVEL** situado na Rua

Anselmo F. Campos




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**Galibis, 328 - Jardim Santo Onofre - CEP 85806-390 - Cascavel (PR)**, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato. Tendo decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 12/01/2019, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.


Curitiba, 05 de maio de 2020.



Anadélia Tentini Campara  
Comissão de Recebimento e Fiscalização



Cláudia Freda Soares Dal Piva  
Comissão de Recebimento e Fiscalização



José Luiz Cartolari  
Comissão de Recebimento e Fiscalização



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7760 – [sea@trt9.jus.br](mailto:sea@trt9.jus.br)  
Rua Vicente Machado, nº 147 3º andar - Centro – CEP 80.420-010 – Curitiba – PR

## TERMO DE INÍCIO DE OBRA

**Obra/serviço:** ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL, COM VISTAS À ACESSIBILIDADE E REPAROS GERAIS NO IMÓVEL situado na Rua Galibis, 328 - Jardim Santo Onofre - CEP 85806-390 - Cascavel (PR).

**Contrato:** PO 15/2018 – Contrato nº 31/2018.

**Contratada:** ALT ENGENHARIA LTDA - EPP.

**Prazo para execução:** 3 meses **(prazo final = 29/10/2018)**.

<b>Início da Obra</b>
<b>01/08/2018</b>

Curitiba, 01 de agosto de 2018.

Anadélia Tentini Campara

Comissão de Recebimento e Fiscalização

Cláudia Freda Soares Dal Piva

Comissão de Recebimento e Fiscalização

José Luiz Cartolari

Comissão de Recebimento e Fiscalização



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**  
**CONTRATO 31/2018 (PO 15/2018)**

Dados do Contrato nº 31/2018:

Finalidade da obra: ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL, COM VISTAS À ACESSIBILIDADE E REPAROS GERAIS NO IMÓVEL situado na Rua Galibis, 328 - Jardim Santo Onofre - CEP 85806-390 - Cascavel (PR);

1. Construtora: ALT ENGENHARIA LTDA – EPP;
2. Endereço: Rua Galibis, 328 - Jardim Santo Onofre - CEP 85806-390 - Cascavel (PR);
3. Data do contrato: 25/07/2018;
4. Início da obra: 01/08/2018;
5. Término da obra: 12/01/2019;
6. Duração da obra: 164 dias;
7. Área: 141,56 m<sup>2</sup>;
8. Valor Total da Obra (com aditivo e glosa): R\$ 109.525,04;
9. Valor Total Materiais: R\$ 56.974,92;
10. Valor Total Mão de Obra: R\$ 52.550,12;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL, COM VISTAS À ACESSIBILIDADE E REPAROS GERAIS NO IMÓVEL situado na Rua**

Anastácia F. Campora





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**Galibis, 328 - Jardim Santo Onofre - CEP 85806-390 - Cascavel (PR),,** objeto do Contrato nº 23/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 12 de Janeiro de 2019.

*Anadélia T. Campara*

---

Anadélia Tentini Campara  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

*Cláudia Dal Piva*

---

Cláudia Freda Soares Dal Piva  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

*José Luiz Cartolari*

---

José Luiz Cartolari  
Comissão de Recebimento e Fiscalização