



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 - obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 - 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 - Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**  
**CONTRATO 31/2019 (PO 57/2019 - PROAD 962/2019)**

1. Finalidade da obra: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO ED. ADMINISTRATIVO.
2. Contratada: Guidolin Empreendimentos Ltda;
3. Endereço: AV. Vicente Machado, 147. Curitiba /PR;
4. Data do contrato: 14/10/2019;
5. Início da obra: 21/10/2019;
6. Término da obra: 28/12/2019
7. Duração da obra: 69 dias; Prazo de término alterado devido a interrupções na obra. Houve dificuldade em agendamento junto a COPEL, para desligamento da energia local. Para que tivéssemos segurança na utilização de andaimes próximos a rede de alta tensão. A Copel somente permitiu o desligamento na data 26/12/2019, após o Natal. Isso causou acréscimo no prazo final.
8. Área Fachada: 100 m<sup>2</sup>
9. Valor Total da Obra (com aditivos): R\$ 100.825,74
10. Valor Total Materiais: R\$ 79.094,26
11. Valor Total M<sup>2</sup> o de Obra: R\$ 21.731,48

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO ED. ADMINISTRATIVO, objeto do Contrato nº 31/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato. Tendo decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no



PODER JUDICIE RIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 - obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 - 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 - Curitiba- PR

Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 09/01/2020, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 08 abril de 2020.

Comissão de Recebimento Definitivo

Rogério Esmanhoto

Comissão de Recebimento Definitivo

Lima

Comissão de Recebimento Definitivo

Joaquim de Almeida - Diretor Comercial

CPF 74810383920

Guidolim Empreendimentos Ltda

Everton José Guidolin - Diretor  
Engenheiro Civil  
Guidolin Empreendimentos Ltda