



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

CONTRATO 04/2019 (TP 01/2018)

Dados do Contrato nº 04/2019:

1. Construtora: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA;
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS;
3. Endereço: Rua das Nações Unidas, 1101 – São José dos Pinhais/PR;
4. Data do contrato: 07/02/2019;
5. Início da obra: 26/02/2019;
6. Término da obra: 13/01/2020;
7. Duração da obra: 321 dias;
8. Área: 3.672,57 m²;
9. Valor Total da Obra: R\$ 3.119.457,55;
10. Valor Total Materiais: R\$ 1.958.658,59;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 1.160.798,96;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato nº 04/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 14 de janeiro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Gilberto Ditzel
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Sandro Pohl da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Jean Marcelo Forneck
FORTALLEZA ENGCLIN LTDA - EPP