



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7760 – sea@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, nº 147 3º andar - Centro – CEP 80.420-010 – Curitiba – PR

TERMO DE INÍCIO DE OBRA

Obra: ADEQUAÇÕES NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO


Contrato: PO 21/2020 – Contrato nº 29/2020.

Contratada: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.


Prazo para execução: 2 meses **(prazo final = 19/12/2020)**.

Início da Obra
19/10/2020


Curitiba, 19 de outubro de 2020.



Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Fiscalização – Membro



Carlos Henrique Siwek
Comissão de Fiscalização – Membro



Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Fiscalização – Membro

MAURO QUIOSHI
KANASHIRO:
32318669953

Assinado digitalmente por MAURO QUIOSHI KANASHIRO:
32318669953
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=AR
SERASA, CN=MAURO QUIOSHI KANASHIRO 32318669953
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2020-10-08 17:21:42

Mauro Quioshi Kanashiro
COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA