

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES PPCI - FT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONTRATADA: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	22/09/2020	R\$ 37.535,53	R\$ 17.463,47	R\$ 54.999,00
2º TERMO ADITIVO		R\$ 1.794,27	-R\$ 664,92	R\$ 1.129,35
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 39.329,80	R\$ 16.798,55	R\$ 56.128,35

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	06/11/2020	R\$ 24.476,89	R\$ 11.387,92	R\$ 35.864,81
2ª MEDIÇÃO	14/12/2020	R\$ 12.255,73	R\$ 5.702,00	R\$ 17.957,73
MED 2º TERMO ADITIVO		R\$ 1.615,71	R\$ 690,10	R\$ 2.305,81
		R\$ 38.348,33	R\$ 17.780,02	R\$ 56.128,35