

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: OBRA DESTINADA A COMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

CONTRATADA: CONSTRUTORA DOTTO LTDA

## **CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

| CONTRATO                        | DATA       | MATERIAL<br>COM BDI | MÃO DE OBRA<br>COM BDI | TOTAL<br>COM BDI |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| CONTRATO                        | 03/09/2020 | 466.274,96          | 173.880,17             | R\$ 640.155,13   |
| 3º TERMO ADITIVO                | 21/12/2020 | -33.211,35          | -4.692,33              | -R\$ 37.903,68   |
| VALOR DO CONTRATO<br>ATUALIZADO |            | R\$ 433.063,61      | R\$ 169.187,84         | R\$ 602.251,45   |

## **CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES**

| MEDIÇÃO               | DATA       | MATERIAL<br>COM BDI | MÃO DE OBRA<br>COM BDI | TOTAL<br>COM BDI |
|-----------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1ª MEDIÇÃO            | 29/10/2020 | R\$ 41.276,51       | R\$ 15.392,57          | R\$ 56.669,08    |
| 2ª MEDIÇÃO            | 02/12/2020 | R\$ 163.299,38      | R\$ 60.896,54          | R\$ 224.195,92   |
| 3ª MEDIÇÃO            | 19/01/2021 | R\$ 144.110,49      | R\$ 53.740,88          | R\$ 197.851,37   |
| 4ª MEDIÇÃO            | 25/01/2021 | R\$ 84.377,23       | R\$ 39.157,85          | R\$ 123.535,08   |
| VALOR TOTAL EXECUTADO |            | R\$ 433.063,61      | R\$ 169.187,84         | R\$ 602.251,45   |