

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO

CONTRATADA: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	02/10/2020	68.639,15	55.360,85	R\$ 124.000,00
1º TERMO ADITIVO	30/11/2020	1.156,81	1.913,91	R\$ 3.070,72
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 69.795,96	R\$ 57.274,76	R\$ 127.070,72

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	20/11/2020	R\$ 8.585,05	R\$ 6.924,27	R\$ 15.509,32
2ª MEDIÇÃO	11/12/2020	R\$ 22.599,01	R\$ 18.227,20	R\$ 40.826,21
3ª MEDIÇÃO	18/01/2021	R\$ 21.073,94	R\$ 16.997,16	R\$ 38.071,10
4ª MEDIÇÃO	15/02/2021	R\$ 17.537,96	R\$ 15.126,13	R\$ 32.664,09
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 69.795,96	R\$ 57.274,76	R\$ 127.070,72