



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 29/2020 (PO 21/2020 – PROAD 1141/2020)

Dados do Contrato nº 29/2020:

1. Finalidade da obra: ADEQUAÇÕES DO HALL e NO SANITÁRIO PÚBLICO NO HALL, PINTURA INTERNA E EXTERNA, INSTALAÇÃO DE TANQUE DE ARMAZENAMENTO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS e REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO;
2. Construtora: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA;
3. Endereço: Avenida Goioerê, 779 – Campo Mourão / PR;
4. Data do contrato: 09/10/2020;
5. Início da obra: 19/10/2020;
6. Término da obra: 15/02/2021;
7. Duração da obra: 120 dias;
8. Área: 550,00 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 127.070,72;
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 69.795,96;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 57.274,76;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **ADEQUAÇÕES DO HALL e NO SANITÁRIO PÚBLICO NO HALL, PINTURA INTERNA E EXTERNA, INSTALAÇÃO DE TANQUE DE ARMAZENAMENTO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS e REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO**, objeto do Contrato nº 29/2020, com efeitos através do despacho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital e do 1º Termo Aditivo, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 01 de março de 2021.

Arnaldo Mascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

MAURO QUIOSHI Assinado de forma digital por
KANASHIRO:3231 MAURO QUIOSHI
8669953 KANASHIRO:32318669953
Dados: 2021.03.01 10:29:05
-03'00'

Mauro Quioshi Kanashiro
COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA