




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 24/2020 (PO 23/2020)

Dados do Contrato nº 24/2020:

1. Construtora: TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA;
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS;
3. Endereço: Rua das Nações Unidas, 1101 – São José dos Pinhais/PR;
4. Data do contrato: 22/09/2020;
5. Início da obra: 06/10/2020;
6. Término da obra: 14/12/2020;
7. Duração da obra: 69 dias;
8. Área: 4.607,10 m²;
9. Valor Total Materiais: R\$ 39.329,80;
10. Valor Total Mão de Obra: R\$ 16.798,55;
11. Valor Total da Obra: R\$ 56.128,35;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato nº 24/2020, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços


1 de 2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

referentes ao referido contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 15 de dezembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Gilberto Ditzel
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Sandro Pohl da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Claudio Fernando Hauser Zeni
TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA