



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO 28/2020 (PO 20/2020 – PROAD 562/2020)

Dados do Contrato nº 28/2020:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA E NA ILUMINAÇÃO EXTERNA, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA;
2. Construtora: ELC ENGENHARIA LTDA;
3. Endereço: Avenida do Café, 600 – Londrina / PR;
4. Data do contrato: 02/10/2020;
5. Início da obra: 19/10/2020;
6. Término da obra: 19/02/2021;
7. Duração da obra: 123 dias;
8. Área: 2.268,62 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 442.482,62;
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 216.647,24;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 659.129,86;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA E NA ILUMINAÇÃO EXTERNA, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA**, objeto do Contrato nº 28/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital e do 1º Termo Aditivo.

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 05/03/2021, e sanados os problemas apontados no Termo de Recebimento Provisório, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 20 de maio de 2021.

Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Celson Lopes Sales Junior
ELC ENGENHARIA LTDA