



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE SOUSA
03/11/2021
ODESP



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 04
/11/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 04/11
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 05
/11/2021

Processo: Adequação do Edifício TRT 147 (Sede Administrativa do TRT 9ª Região) às normas do Corpo de Bombeiros e às normas de acessibilidade (Proc. N° 99346)

Despacho sobre Autorização do Aditivo (ID 6202756)

Despacho sobre Autorização:

Ref. Votor 99346. Pregão Eletrônico nº 23/2021. Contrato 25/2021.

Assunto: Contratação regida pela Lei 8.666/1993. Adequações do Edifício TRT 147 (Sede Administrativa do TRT 9ª Região) às normas do Corpo de Bombeiros e de acessibilidade.

Interessados: Secretaria de Engenharia e Arquitetura / Contato Eletromecânica Ltda.

CONCLUSÃO

I. A Secretaria de Engenharia e Arquitetura propõe o aditamento ao Contrato 25/2021, firmado com a empresa Contato Eletromecânica Ltda., para adição e glosa de itens da planilha contratual.

II. O valor total do aditivo será de R\$ 283,44 para adição de itens existentes em planilha, R\$ 8.429,68 para os itens extra planilha e R\$ 7.735,94 para a glosa de itens, o que corresponde a um valor de R\$ 977,17 a ser acrescentado ao contrato.

III. Consultada por força do disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/1993, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal na formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021, sem prejuízo de recomendar **"que a) sejam colacionadas ao expediente as cotações efetuadas para os itens não existentes em planilha e**



Documento "Despacho sobre Autorização do Aditivo", no sistema Votor, processo "Adequação do Edifício TRT 147 (Sede Administrativa do TRT 9ª Região) às normas do Corpo de Bombeiros e às normas de acessibilidade (Nº 99346)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.XEVHL.GWTYG no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus>.

cujos valores não constam no SINAPI e TCPO e b) seja esclarecido o critério adotado para a formação dos respectivos preços.”

IV. Em atendimento à recomendação formulada pela Assessoria Jurídica o setor demandante juntou aos autos as cotações obtidas para os itens extra planilha, quais sejam: Grelha Hemisférica Flexível PVC 88_100mm e Acabamento para válvula de descarga metálica, base 1 1/2", ref. Deca Eco - Docol Benefit - PNE, esclarecendo que foi utilizado o menor valor entre a média e mediana dos preços das cotações. Para os itens Argamassa Colante AC I para Cerâmicas e Rejunte Cimentício informou que, ao contrário do que constou no pedido, os seus preços foram obtidos da Tabela do SINAPI de dezembro/2020, a mesma utilizada na formação da planilha de instrução dos autos.

V. A folha de adequação carregada aos autos comprova a reserva orçamentária para o acréscimo ao valor do contrato.

VI. Faço os autos conclusos ao Excelentíssimo Presidente do TRT da 9ª Região, Desembargador Sergio Murilo Rodrigues Lemos.

Curitiba, 03 de novembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Arnaldo Rogério Pestana de Sousa

Ordenador da Despesa

VII. Ciente.

Curitiba, 04 de novembro de 2021.



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE SOUSA
03/11/2021
ODESP



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 04
/11/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 04/11
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 05
/11/2021



Documento "Despacho sobre Autorização do Aditivo", no sistema Vetor, processo "Adequação do Edifício TRT 147 (Sede Administrativa do TRT 9ª Região) às normas do Corpo de Bombeiros e às normas de acessibilidade (Nº 99346)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.XEVHL.GWTYG no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus>.

(assinado digitalmente)

Rafael Araujo Leal

Diretor-Geral



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE SOUSA
03/11/2021
ODESP



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 04
/11/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 04/11
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 05
/11/2021

DESPACHO ODESP 1.177/2021

I. Ante o interesse da Administração, nos termos dos arts. 58, I, e 65, I, "a" e "b" e §1º da Lei 8.666/1993, **AUTORIZO** a formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 25 /2021 e a emissão de reforço à nota de empenho do contrato, no valor de R\$ 977,17.

II. À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças para providências.

III. Em seguida, à Secretaria de Licitações e Contratos para formalização do aditivo, **observando a correção na planilha anexa, para constar que os itens 1381 e 34357 são da fonte SINAPI**, e comunicação ao gestor e fiscais por ele indicados.

Curitiba, 04 de novembro de 2021.

(assinado digitalmente)

Desembargador

SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS

Presidente do TRT da 9ª Região



Documento "Despacho sobre Autorização do Aditivo", no sistema Vetor, processo "Adequação do Edifício TRT 147 (Sede Administrativa do TRT 9ª Região) às normas do Corpo de Bombeiros e às normas de acessibilidade (Nº 99346)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.XEVHL.GWTYG no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus>.

Sicaf - Contato: [Download: Sicaf - Contato.pdf](#)

Certidão Negativa de Débitos da Receita Estadual - Contato: [Download: Receita Estadual - Contato.pdf](#)

Despacho Odesp 1.177/2021. Autoriza formalização de termo aditivo.:



ARNALDO
ROGERIO
PESTANA
DE SOUSA
03/11/2021
ODESP



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 04
/11/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 04/11
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 05
/11/2021



Documento "Despacho sobre Autorização do Aditivo", no sistema Vetor, processo "Adequação do Edifício TRT 147 (Sede Administrativa do TRT 9ª Região) às normas do Corpo de Bombeiros e às normas de acessibilidade (Nº 99346)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.XEVHL.GWTYG no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus>.