

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CONTRATADA: RICARDI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	31/07/2021	221.385,58	137.614,42	R\$ 359.000,00
1º TERMO ADITIVO	18/11/2021	2.980,45	4.170,90	R\$ 7.151,35
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 224.366,03	R\$ 141.785,32	R\$ 366.151,35

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	22/09/2021	R\$ 77.915,49	R\$ 48.432,68	R\$ 126.348,17
2ª MEDIÇÃO	26/10/2021	R\$ 106.333,58	R\$ 66.097,50	R\$ 172.431,08
3ª MEDIÇÃO	25/11/2021	R\$ 40.116,96	R\$ 27.255,14	R\$ 67.372,10
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 224.366,03	R\$ 141.785,32	R\$ 366.151,35