



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 27/2021 (PO 31/2021)

Dados do Contrato nº 27/2021:

1. Construtora: BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ - EPP;
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528;
3. Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528 – Curitiba/PR;
4. Data do contrato: 17/08/2021;
5. Início da obra: 09/09/2021;
6. Término da obra: 22/11/2021;
7. Duração da obra: 75 dias;
8. Área: 1.414,00 m²;
9. Valor Total Materiais: R\$ 115.513,35;
10. Valor Total Mão de Obra: R\$ 66.387,11;
11. Valor Total da Obra: R\$ 181.900,46;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato nº 27/2021, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr.(a) Ordenador(a) da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, passando a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 23 de novembro de 2021.

Benedy Antunes de Oliveira
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Gilberto Ditzel
Comissão de Recebimento e Fiscalização



Documento assinado digitalmente

Bruno Jose Barbosa de Queiroz
Data: 13/12/2021 13:25:08-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Bruno José Barbosa de Queiroz
BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ - EPP