

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO**  
**SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO ANEXO AO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA**

**MEDIÇÃO ÚNICA**

**OBRA:** FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA  
**ENDEREÇO:** AV DO CAFÉ, 600.  
**LOCAL:** LONDRINA/PR  
**ÁREA(m²):** 1.824,00

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MEDIÇÃO ÚNICA					
				PREVISTO		EXECUTADO		SALDO	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$25.302,63</b>	<b>7,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$25.302,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$25.302,63</b>		
1.1	MESTRE DE OBRAS	R\$24.335,80	7,40%	100,00%	R\$24.335,80	100,00%	R\$24.335,80		
1.2	PLACA DE OBRA	R\$966,83	0,29%	100,00%	R\$966,83	100,00%	R\$966,83		
<b>2</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRACÃO</b>	<b>R\$303.547,37</b>	<b>92,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$303.547,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$303.547,37</b>		
2.1	REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES	R\$8.369,47	2,55%	100,00%	R\$8.369,47	100,00%	R\$8.369,47		
2.2	INSTALAÇÃO DE TELHAS SANDUÍCHE	R\$287.537,23	87,44%	100,00%	R\$287.537,23	100,00%	R\$287.537,23		
2.3	SPDA BARRACÃO	R\$7.640,66	2,32%	100,00%	R\$7.640,66	100,00%	R\$7.640,66		
		<b>R\$328.849,99</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$328.849,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$328.849,99</b>		

TOTAL DE MATERIAL:	R\$ 285.674,52	86,87%
TOTAL DE MÃO DE OBRA:	R\$ 43.175,47	13,13%
<b>VALOR TOTAL EXECUTADO (MATERIAL + MÃO-DE-OBRA):</b>	<b>R\$ 328.849,99</b>	<b>100,00%</b>

CAMILA ARTIGAS  
 DE  
 FARIA:06278323931

Digitally signed by CAMILA  
 ARTIGAS DE  
 FARIA:06278323931  
 Date: 2022.03.16 10:23:15  
 -03'00'