

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CLIMATIZAÇÃO, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE CAMBÉ

LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	22/07/2022	231.383,63	104.152,54	R\$ 335.536,17
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 231.383,63	R\$ 104.152,54	R\$ 335.536,17

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	09/09/2022	R\$ 40.916,25	R\$ 19.115,16	R\$ 60.031,41
2ª MEDIÇÃO				
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 40.916,25	R\$ 19.115,16	R\$ 60.031,41