

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES FT DE FRANCISCO BELTRÃO

CONTRATADA: FERRAGENS DONDA LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO		R\$ 386.089,85	R\$ 72.722,39	R\$ 458.812,24
1º TERMO ADITIVO		R\$ 8.677,66	R\$ 1.171,51	R\$ 9.849,17
2º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
VALOR DO CONTRATO		R\$ 394.767,51	R\$ 73.893,90	R\$ 468.661,41

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	25/10/2022	R\$ 13.563,24	R\$ 15.411,75	R\$ 28.974,99
2ª MEDIÇÃO	24/11/2022	R\$ 320.903,18	R\$ 26.235,17	R\$ 347.138,35
3ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
MED 1º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
MED 2º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
		R\$ 334.466,42	R\$ 41.646,92	R\$ 376.113,34