

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

CONTRATADA: CONSTRUTORA DEKA LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	19/08/2022	140.833,58	79.423,07	R\$ 220.256,65
1º TERMO ADITIVO	14/11/2022	34.348,06	14.536,59	R\$ 48.884,65
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 175.181,64	R\$ 93.959,66	R\$ 269.141,30

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	13/10/2022	R\$ 35.189,57	R\$ 19.845,15	R\$ 55.034,72
2ª MEDIÇÃO	17/11/2022	R\$ 69.271,44	R\$ 20.852,37	R\$ 90.123,81
3ª MEDIÇÃO	01/12/2022	R\$ 70.720,63	R\$ 53.262,14	R\$ 123.982,77
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 175.181,64	R\$ 93.959,66	R\$ 269.141,30