

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 4ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/PR.

CONTRATADA: C.H. ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/PR**, objeto do Contrato Nº 17/2022, TP 01/2022, VETOR 273534, com efeitos através do despacho exarado pela Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 18/11/2022 (data da 3ª Medição) até 12/12/2022 (data da 4ª Medição).

I.1. SUPRA-ESTRUTURA / PAREDES E PAINÉIS / COBERTURA.



Figura 01: Alvenarias externas – ampliação.



Figura 02: Alvenarias externas – detalhe de amarração com ferro-cabelo.



Figura 03: Alvenarias externas – ampliação.

Figura 04: Alvenarias externas – ampliação.



Figura 05: Alvenarias externas – ampliação.

Figura 06: Alvenarias das platibandas.



Figura 07: Alvenarias das platibandas.



Figura 08: Alvenarias das platibandas.



Figura 09: Alvenarias das platibandas.



Figura 10: Alvenarias das platibandas.



Figura 11: Alvenarias do volume dos reservatórios de água.




Figura 12: Alvenarias do volume dos reservatórios de água.



Figura 13: Estrutura metálica de cobertura - ampliação.



Figura 14: Estrutura metálica de cobertura - ampliação.



Figura 15: Estrutura metálica de cobertura - ampliação.



Figura 16: Estrutura metálica de cobertura - ampliação.



Figura 17: Estrutura metálica de cobertura - ampliação.



Figura 18: Estrutura metálica de cobertura - ampliação.

Curitiba, 12 de dezembro de 2022

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro